

# D o d a t e k   č. 1   S M L O U V Y   O   D Í L O

č. S928/2017/349

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: : Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: I [REDACTED] - ředitelem  
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] - technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**EUROVIA CS, a.s.**

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

zastoupený: [REDACTED] ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1 číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
tuto smlouvu o dílo:

**Následujícím dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto:**



### III.

#### D o b a   p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2018** z důvodu navýšení objemu prací. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce .

### IV.

#### C e n a   z a   d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo se navyšuje na **12 505 132,95,- Kč** bez DPH, slovy dvanáctmilionůdvěstěčtyřicetjednatisícjednostitřicetdva korun českých devadesátpět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Navýšení ceny za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o dílo :  
Méněpráce  
Vícepráce  
Konečná cena

12 376 891,94,- Kč  
48 906,69,- Kč  
177 147,70,-Kč  
12 505 132,95 - Kč

## XII.

### Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Českých Budějovicích, dne: 29.~~7~~.2018      V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 29.~~7~~.2018



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                 |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Změna č.:1                      |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Datum změny:                    |                                    |
| Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Kapličky, LS V. Brod, S928/2017/349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                 |                                    |
| Zhotovitel: Eurovia CS, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                 |                                    |
| Objednatel: Lesy České republiky, s.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                 |                                    |
| Název akce (majetku):<br>LC Kapličky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Charakter akce:<br>I N IP NP              | Číslo objektů:                  | Stavební díly:                     |
| <b>Popis změny:</b><br>Neprovedení sjezdu v km 0,542, zkrácení odvodňovacího příkopu o 796 bm a vyřešení odtokových poměrů 4 novými dlážděnými svodnicemi, výměna drenážní roury DN 400 v km 0,750, vyspravení poškozených úseků štěrkodrtí 0-32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                 |                                    |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Na žádost vlastníka pozemku nebude proveden hospodářský sjezd v km 0,542. Z důvodu nevyhovujících dispozic se nebude část příkopu realizovat a odtokové poměry komunikace budou řešeny 4 dlážděnými svodnicemi. Při čištění stoky byla v km 0,750 objevena nevyhovující betonová meliorační roura o průměru 30 cm odvádějící vodu pod komunikací, ta bude nahrazena plastovou rourou DN 400 s dlážděním a čelem na vtok a na výtoku zaústěnou do meliorační jímky. Stav komunikace od vypracování PD (2016) se na některých místech natolik zhoršil, že je nutné na určených úsecích rozrytí středu komunikace s rozproštěním, doplnění štěrkodrtí 0-32 a zzhutnění. |                                           |                                 |                                    |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta:<br>Ing. Karel Jirovec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Datum:                          | Podpis:                            |
| Dopady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): |                                 |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | do časového plánu (Ano/Ne):               |                                 | Ano Termín dokončení do: 30.9.2018 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | do ceny:                                  | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 48.906,69<br>N:                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 177.147,70<br>N:                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bilance:                                  |                                 | 128.241,01 Kč bez DPH              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Konečná celková cena akce po změně        |                                 | 12.505.132,95 Kč bez DPH           |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 12.505.132,95 Kč bez DPH        |                                    |
| Zástupce zhotovitele - jméno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Datum: 23.7.2018                | Podpis:                            |
| Zástupce objednatele - jméno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Datum: 23.7.2018                | Podpis:                            |
| Přílohy: výkaz výměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |                                    |
| Poznámka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                 |                                    |

# ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: 001-1092-33; Rekonstrukce LC Kapličky, LS V.Brod

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. [19]  
se sídlem Přemyslova 1111, 13. 11. Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství České Budějovice  
Sadová 2388/19, 373 16 Dobruška u Českých Budějovic

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |             |
|------------------|--|--|-------------|
| HSV              |  |  | 0,00        |
| PSV              |  |  | 0,00        |
| MON              |  |  | 0,00        |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00        |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00        |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>0,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 128 241,01 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 26 930,61 CZK  |

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**155 171,62 CZK**

v

dne

Lesy České republiky, s.p.

11.11.2019

### Položkový rozpočet

|    |              |                                     |
|----|--------------|-------------------------------------|
| S: | 001-1092-332 | Rekonstrukce LC Kapličky, LS V.Brod |
| O: | 003          | ZMĚNOVÝ LIST Č.1                    |
| R: | 01           | SO 02 - MĚNĚPRÁCE - STOKA 796m      |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství   | cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                 |    |            |           | <b>-24 867,04</b> |
| 14            | 132201203     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3   | m3 | -175,12000 | 60,00     | -10 507,20        |
| 15            | 132201209     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | -175,12000 | 1,00      | -175,12           |
| 21            | 161101101     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m       | m3 | -175,12000 | 23,00     | -4 027,76         |
| 22            | 162301101     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m    | m3 | -175,12000 | 22,00     | -3 852,64         |
| 23            | 171201201     | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | -175,12000 | 11,00     | -1 926,32         |
| 24            | 181006113     | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm | m2 | -875,60000 | 5,00      | -4 378,00         |

**CELKEM**

**-24 867,04**

### Položkový rozpočet

|    |              |                                       |
|----|--------------|---------------------------------------|
| S: | 001-1092-332 | Rekonstrukce LC Kapličky, LS V.Brod   |
| O: | 003          | ZMĚNOVÝ LIST Č.1                      |
| R: | 02           | SO 01 - MĚNĚPRÁCE - SJEZD st 0,542 km |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                   | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                              |    |           |           | <b>-2 362,50</b>  |
| 9              | 181101102     | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                | m2 | -25,00000 | 3,00      | -75,00            |
| 10             | 122201102     | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3                        | m3 | -18,75000 | 40,00     | -750,00           |
| 13             | 132201109     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3              | m3 | -18,75000 | 1,00      | -18,75            |
| 21             | 161101101     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                    | m3 | -18,75000 | 23,00     | -431,25           |
| 22             | 162301101     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m                 | m3 | -18,75000 | 22,00     | -412,50           |
| 23             | 171201201     | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m              | m3 | -18,75000 | 11,00     | -206,25           |
| 24             | 181006113     | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm              | m2 | -93,75000 | 5,00      | -468,75           |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                               |    |           |           | <b>-20 595,00</b> |
| 47             | R564791111    | Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného<br>POUZE MONTÁŽ | m3 | -7,50000  | 220,00    | -1 650,00         |
| 48             | 58344209      | Štěrkodrtě frakce 0-250                                         | t  | -15,00000 | 295,00    | -4 425,00         |
| 50             | 564851111     | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm         | m2 | -25,00000 | 96,00     | -2 400,00         |
| 51             | 564861111     | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm         | m2 | -25,00000 | 129,00    | -3 225,00         |
| 52             | 573111111     | Postřik živичný infiltr.+ posyp, asphalt. 0,50kg/m2             | m2 | -25,00000 | 11,90     | -297,50           |
| 54             | 565145121     | Asf beton podkl ACP16 tl60mm 3m-                                | m2 | -25,00000 | 181,50    | -4 537,50         |
| 56             | 573211111     | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2               | m2 | -25,00000 | 8,60      | -215,00           |
| 57             | 577134121     | Asf bet obrus ACO11 tl 40mm 3m-                                 | m2 | -25,00000 | 153,80    | -3 845,00         |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                  |    |           |           | <b>-1 082,15</b>  |
| 79             | 998222011     | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva                | t  | -56,95525 | 19,00     | -1 082,15         |

**CELKEM**

**-24 039,65**

# Položkový rozpočet

|    |              |                                       |
|----|--------------|---------------------------------------|
| S: | 001-1092-332 | Rekonstrukce LC Kapličky, LS V.Brod   |
| O: | 003          | ZMĚNOVÝ LIST Č.1                      |
| R: | 03           | SO 02 - VÍCEPRÁCE - DLÁŽDĚNÉ SVODNICE |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                           |    |          |           | <b>17 338,76</b> |
| 20            | 122861101     | Odstranění balvanu z podloží                                 | m3 | 32,50000 | 458,00    | 14 885,00        |
| 14            | 132201203     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3             | m3 | 17,28000 | 60,00     | 1 036,80         |
| 15            | 132201209     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3           | m3 | 17,28000 | 1,00      | 17,28            |
| 21            | 161101101     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                 | m3 | 17,28000 | 23,00     | 397,44           |
| 22            | 162301101     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m              | m3 | 17,28000 | 22,00     | 380,16           |
| 23            | 171201201     | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m           | m3 | 17,28000 | 11,00     | 190,08           |
| 24            | 181006113     | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm           | m2 | 86,40000 | 5,00      | 432,00           |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                  |    |          |           | <b>27 216,00</b> |
| 43            | 465511522     | Dlažba z lom.kam. do MC nad 20 m2 vysp.MCS, 25 cm 7*4        | m2 | 28,00000 | 972,00    | 27 216,00        |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                            |    |          |           | <b>14 420,00</b> |
| 45            | 567124111     | Podkl beton C25/30-XF3 tl 150mm 7*4                          | m2 | 28,00000 | 353,00    | 9 884,00         |
| 47            | R564791111    | Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného POUZE MONTÁŽ | m3 | 5,60000  | 220,00    | 1 232,00         |
| 48            | 58344209      | Štěrkodrtě frakce 0-250                                      | t  | 11,20000 | 295,00    | 3 304,00         |

**CELKEM**

**58 974,76**

# Položkový rozpočet

|    |              |                                                |
|----|--------------|------------------------------------------------|
| S: | 001-1092-332 | Rekonstrukce LC Kapličky, LS V.Brod            |
| O: | 003          | ZMĚNOVÝ LIST Č.1                               |
| R: | 04           | SO 01 - VÍCEPRÁCE - PROPUST DN 400 st 0,750 km |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                             |     |           |           | <b>9 449,09</b>  |
| 12             | 132201110     | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                              | m3  | 1,68000   | 154,00    | 258,72           |
| 13             | 132201109     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3                             | m3  | 1,68000   | 1,00      | 1,68             |
| 14             | 132201203     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3                               | m3  | 5,52000   | 60,00     | 331,20           |
| 15             | 132201209     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                             | m3  | 5,52000   | 1,00      | 5,52             |
| 16             | 131201110     | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                                  | m3  | 39,37500  | 128,00    | 5 040,00         |
| 17             | 131201209     | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3                             | m3  | 39,37500  | 1,00      | 39,38            |
| 20             | 161101101     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                   | m3  | 46,57500  | 23,00     | 1 071,23         |
| 21             | 162301101     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m                                | m3  | 46,57500  | 22,00     | 1 024,65         |
| 22             | 171201201     | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                             | m3  | 46,57500  | 11,00     | 512,33           |
| 23             | 181006113     | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm                             | m2  | 232,87500 | 5,00      | 1 164,38         |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                            |     |           |           | <b>15 832,62</b> |
| 24             | 274321511R    | Beton základových pasů prostý C 25/30 XF1 či XC2 vč.případného bednění         | m3  | 5,67000   | 2 418,00  | 13 710,06        |
| 25             | 271531111     | Polštář základu ze šterkodrti                                                  | m3  | 2,88000   | 737,00    | 2 122,56         |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                           |     |           |           | <b>19 380,17</b> |
| 26             | 317321020     | Řimsy zdí a valů z betonu železového C 30/37 XF1                               | m3  | 1,80000   | 2 781,00  | 5 005,80         |
| 27             | 317353111     | Bednění říms - zřízení                                                         | m2  | 8,40000   | 302,00    | 2 536,80         |
| 28             | 317353112     | Bednění říms - odbednění                                                       | m2  | 8,40000   | 83,00     | 697,20           |
| 29             | 317361721     | Výztuž překladů a říms z oceli 10425 (B500B)                                   | t   | 0,25699   | 28 588,00 | 7 346,83         |
| 30             | 311312012     | Beton nadzákladových zdí prostý C 30/37 XF1                                    | m3  | 0,72000   | 2 768,00  | 1 992,96         |
| 31             | 311351101     | Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení                              | m2  | 3,45600   | 431,00    | 1 489,54         |
| 32             | 311351102     | Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění                             | m2  | 3,45600   | 90,00     | 311,04           |
| <b>Díl: 4</b>  |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                    |     |           |           | <b>14 038,88</b> |
| 33             | 452312151     | Sedlové lože pod potrubí z betonu C 25/30 XC2 opásání                          | m3  | 1,87500   | 2 521,00  | 4 726,88         |
| 34             | 452351101     | Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí                                  | m2  | 3,75000   | 192,00    | 720,00           |
| 35             | 465511521     | Dlažba z lom.kam. do MC nad 20 m2 vysp.MCS, 20 cm spárování, úprava líce       | m2  | 9,60000   | 895,00    | 8 592,00         |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                              |     |           |           | <b>4 425,60</b>  |
| 36             | 567134111     | Podkl beton C16/20n-XC1 tl 200mm                                               | m2  | 9,60000   | 461,00    | 4 425,60         |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                           |     |           |           | <b>10 134,00</b> |
| 50             | C871111107    | M.plast.potrubí DN 400 mm vč.příplatku za řezání čel trouby,těsnění            | m   | 7,50000   | 40,00     | 300,00           |
| 51             | M8001         | Roura korugovaná HDPE 400x6000                                                 | kus | 2,00000   | 4 917,00  | 9 834,00         |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                          |     |           |           | <b>15 556,42</b> |
| 58             | 919535556     | Obetonování propustku BV 25/30 XC2 vč.přp.bednění                              | m3  | 1,88550   | 2 826,00  | 5 328,42         |
| 59             | 919441211     | Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm vč.úpravy rubu MC25 a nátěru | kus | 2,00000   | 5 114,00  | 10 228,00        |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                      |     |           |           | <b>8 977,50</b>  |
| 63             | 966008113     | Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm vč.likvidace                     | m   | 7,50000   | 1 197,00  | 8 977,50         |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                 |     |           |           | <b>1 191,33</b>  |
| 64             | 998222011     | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva                               | t   | 62,70152  | 19,00     | 1 191,33         |

**CELKEM**

**98 985,61**

### Položkový rozpočet

|    |              |                                                         |
|----|--------------|---------------------------------------------------------|
| S: | 001-1092-332 | Rekonstrukce LC Kapličky, LS V.Brod                     |
| O: | 003          | ZMĚNOVÝ LIST Č.1                                        |
| R: | 05           | SO 01 - VÍCEPRÁCE - OPRAVA POŠKOZENÝCH ÚSEKŮ KOMUNIKACE |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                   | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                              |    |           |           | <b>1 745,57</b>  |
| 1              | 113108442     | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem              | m2 | 182,40000 | 9,57      | 1 745,57         |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                               |    |           |           | <b>4 351,60</b>  |
| 37             | R564791111    | Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného<br>POUZE MONTÁŽ | m3 | 19,78000  | 220,00    | 4 351,60         |
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                              |    |           |           | <b>1 712,70</b>  |
| 9              | 181101102     | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                | m2 | 570,90000 | 3,00      | 1 712,70         |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                               |    |           |           | <b>10 625,82</b> |
| 4              | 58344169      | Štěrkodrtě frakce 0-32 A                                        | t  | 39,56000  | 268,60    | 10 625,82        |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                  |    |           |           | <b>751,64</b>    |
| 64             | 998222011     | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva                | t  | 39,56000  | 19,00     | 751,64           |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                 |    |           |           | <b>19 187,33</b> |

POČASÍ: POKOJASNO 4/20°C  
 STAV. A DOP. MECHANIZM: T. 115, HR, CEST. JUS, V. PECH  
 PRAC. DOK: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>  
 PRACOVNÍCI: [REDACTED]

23.5.

- ČISTENÍ ODVODŇVACÍ STOK

- LIKVIDACE NAPĚSÍ Z KRAJNIC A STŘEDY VOZOVKY

- ROZKLOE POKRBY P6 - P9

- ZDEMČEL PROPUSTI č. 5 Z LOMOVÉ KAMENE DO BETONU S WSPRÁVOVÁNÍM

- NALOŽ STAV. MATERIÁLY

PRAC. S KONTROLNÍM JUS:

24.5.18

SE VÍDÍ LÉ. STAV. ÚČEL. PROJEKTANTA  
 JEDNÉ A ZA SPOUŠTĚNÍ ZA POKRBY JUS  
 JEDNÉ:

- STOKA VE STAVENÍ 5,29T - 3,35T SE  
 NEJEDNÁ O REALIZACI, STOKA JE VE UKLIDĚNÍ  
 PROJEKTOVÝM Č. 10.

- 4,140 K12 JE VE DLEŽENÍ SUDNICE ALIHAŽEN  
 PROJEKTOVÝM Č. 623 (LÉ. DLE PD PROJEKTOVÝM).

- 4,385 K12 PROJEKTOVÝM Č. 14 JE VE DLEŽENÍ ALIHAŽEN  
 DLEŽENÍ SUDNICE.

- OČ. STAV. Č. 4,503 K12 - 4,526 K12 Z JEDNÉ  
 NEJEDNÁ O REALIZACI, STOKA JE VE UKLIDĚNÍ  
 PROJEKTOVÝM Č. 10.

V TOTO ČASU SE V KONTROLNÍM JUSU  
 KAMENÉ SUDNICE, TAK JE SE DLEŽENÍ  
 VOZ. V POKRBY STOKA DLEŽENÍ.

- 5,558 - 5,908 K12 SE STOKA NEJEDNÁ O  
 SUDNICE NEJEDNÁ O REALIZACI, STOKA  
 JE VE UKLIDĚNÍ PROJEKTOVÝM Č. 10.

Denní záznamy stavby:

List č.

49769

Datum:

Práce: REKONSTRUKCE 4/21°C.  
 ZÁKLADNÍ PRÁCE: TŘÍ, VV, CAT,  
 PRÁCE: 7-16:40  
 PRÁCE: [REDACTED]

28.6.

- STROJNÍ ČISTENÍ VOZEK  
 - LACI VÝČERNÍ NA SKLADĚ

ŠIPÍ Z KONTROLNÍHO DNĚ ZA ÚČASTI:

28.6.19

ZHOTOVITEL P. SLABÉHO, P. ŘÍMKAČE,

PROJEKTANTA [REDACTED]

INVESTORA P. ŠÍHÝ, P. VÁCHY.

NA STAVEBNÍM OBJEKTU SO B1 JSOU PROVEDENY

VEŠKÉ STAV. OBJEKTY Č. 1- Č. 9 (PROPUSTKY) A

PROBÍHA PŘESTŘENÍ OBLOUKŮ, ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ A

KRAJINIC.

NA SO B2 PROBÍHA ODSTR. KRAJINIC, ČISTĚNÍ STOK

A ÚPRAVA JAM PO ODSTRANĚNÝCH PÁŘEŽECH.

VE FUNKČNÍ STAVY V KN 0,750 JAKA PŘI ČISTĚNÍ

STOKY OBSAŽENA DŘEVNĚNÍ ROUBA, KTERÁ PROHRAŽÍ

POD LC A JE SLOŽENA DO MELIOR. SKOKU. REKRA

JE VE STAVU ROZDRAŽENÁ, ZRŮSTOVANÁ A PRO

FUNKČNOST JE POTŘEBA ROUBU VYKĚSIT KE STEVNĚ

PROSTŘU DV 400 MM A NA VÝKROU VYKROU ANTOURAS

ČELO STOK BUDĚ NAROJEN DO MELIOR. ŠACHTY.

DEŠKA POTŘEBÍ JE N.

DALŠÍ BYLO KONSTATOVANO ZHORŠENÍ STAVEBNÍ TECH. STAV

OPĚTNÍ PRÁCE. PŘI PRÁCE KONEC, PROJEKTANT

KONSTRUKCE, DEFORMACE.

ZHOTOVITEL VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM PŘEDLOŽÍ

KLÍČ PŘÍJEM DO 12. 7. 2019.

[REDACTED]

10.7.18

PROJEKOVANÉ ÚSEKY LC, KTERÉ MÁLI ZMĚNENÝ  
STAV VŮČI PŮBĚ, KDY SE LC PROJEKTOVALA. A TO

1. ББК 0,650 - 0,694  $\rightarrow$  34 м x 0,3 м  $\rightarrow$  10 шт.
2. — 0,656 - 0,706  $\rightarrow$  60 м x 0,2 м — 11.
3. — 0,740 - 0,789  $\rightarrow$  49 м x 0,5 м — 11.
4. — 0,789 - 0,840  $\rightarrow$  51 м x 0,5 м — 11.
5. — 2,017 - 2,017  $\rightarrow$  4 м x 1,0 м — 11.

A. V. ВСЕДЕН:  $10,363 - 0,470 \rightarrow 977 \text{ н} \times 1 \text{ н}$

- $$2.0,585 - 0,637 \rightarrow 54\text{ n} \times 1,2\text{ n}$$
- $$3.2,100 - 2,139 \rightarrow 39\text{ n} \times 1\text{ n}$$

NA ZAKLADU ZADOSTI ZASTUPA SOUSSEANHO ROZETKI  
U HS V KN 0,542 SE MOZE DOKTO HS DEUT  
(VR. DELEKTORE).

34 PHOTO VITEL :

PROSECUTOR: JAC. SLOVAK, JAC. NEESE, DREW, CHAKO, BUB-IAN,  
JAC. POKORNY.

- CHS/CHW STOCK

1.  $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Provedlyi Mirovniy gosudarstvennyy na planu - very protected