

**DODATEK č. 1/2018**  
ke Smlouvě č. 01PU-003650, ze dne 9.4.2018

„D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 – 294,9 vlevo a vpravo – technický dozor investora“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 659 93 390

Zastoupeno:

Poskytovatel : EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno  
IČ: 292 36 517

Zastoupený:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2018 ve znění:

### III. Doba plnění

- původní znění bodu 1.:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od 05 - 07/2018 (10 týdnů)

- nové znění bodu 1.:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od 05 - 08/2018 (13 týdnů)

### IV. Cena

- původní znění:

**Cena bez DPH: 455 000,- Kč**

**DPH: 95 550,- Kč**

**Cena včetně DPH: 550 550,- Kč**

- nové znění bodu:

-

**Cena bez DPH: 537 500,- Kč**

**DPH: 112 875,- Kč**

**Cena včetně DPH: 650 375,- Kč**

Důvodem k prodloužení termínu a navýšení ceny služeb je prodloužení lhůty výstavby. Navýšení ceny služeb se týká pouze bodu 5. Přílohy č. 2 – Rozpis Ceny Služeb, Příloha č. 2 – Rozpis služeb se zpracováním navýšení ceny služeb je nedílnou součástí Dodatku č.1..  
Příloha č. 1 – Specifikace služeb zůstává beze změny.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 01PU-003650 ze dne 9.4.2018.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne - 2. 08. 2018

Za dodavatele/zhotovitele:

EXACT ING, s.r.o.

V Brně dne 25.7.2018

## Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

## D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 - 294,9 vpravo a vlevo - technický dozor investora

	Popis činnosti TDI	Cena dle nabídky			Cena dle dodatku č.1			Rozdíl ceny
		mj. (hod)	Kč/mj.	Cena	mj. (hod)	Kč/mj.	Cena	
1.	<b>Seznámení se s podklady</b> k realizaci stavby, s projektovou dokumentací stavby ve všech stupních, s obsahem smluv a obsahem povolení stavby, odsouhlasení realizační dokumentace stavby a předání ke schválení objednateli stavby	15						0
2.	<b>Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku</b>	10						0
3	<b>Evidenze a průběžné vyhodnocování</b> výsledků všech provedených zkoušek a měření.	50						0
4.	<b>Kontrola a schvalování</b> správnosti a připomínkování Technologických postupů a Kontrolních a zkušebních plánů; kontrola a schvalování dokladů materiálů zabudovaných do stavby	55						0
5.	<b>Činnost TDI na stavbě</b> a) -kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami b) - průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami c) -kontrola provedených prací, které budou dalším postupem zakryty d) - kontrola, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda není ohroženo zejména zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu e) - kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné vyjádření se do stavebního deníku - ke kvalitě provedených prací f) - kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí g) - kontrola dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství h) - předkládání návrhů na změny oproti zadání stavby objednateli, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn doví, informování pověřeného pracovníka objednatele	500						

6.	<b>Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací</b>	<b>30</b>					<b>0</b>
7.	<b>Kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek</b>	<b>50</b>					<b>0</b>
8.	<b>Kontrola dopravně inženýrských opatření a kontrola dodržování stanovené pracovní doby</b>	<b>90</b>					<b>0</b>
9.	<b>Přijímací řízení, včetně protokolárního převzetí stavby</b>	<b>10</b>					<b>0</b>
10.	<b>Kontrola odstraňování vad, nedodělků a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech</b>	<b>30</b>					<b>0</b>
11.	<b>Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu a včetně zprávy dozora</b>	<b>20</b>					<b>0</b>
	<b>Cena za výkon TDI</b>		<b>455 000</b>			<b>537 500</b>	
	<b>DPH</b>		<b>95 550</b>			<b>112 875</b>	
	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>550 550</b>			<b>650 375</b>	

V Brně dne 25.7.2018