

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
S911/2018/122

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

(dále jen „objednatel“)

a

STAMEX spol s.r.o.

IČO: 64084256

DIČ: CZ64084256

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8579

sídlo: Březová čp. 8, 747 44 Březová

zastoupený: Lubomír Schustek, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „LC Černý les - propojovací“ číslo S911/2018/122 ze dne 6.6.2018 je **změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2018/122 ve výši:

830 009,72 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2018/122

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací prací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více prací ve výši:

-23 128,59 Celkem Kč bez DPH za méněpráce dodatek č.1

806 881,13 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2018/122 včetně dodatku č.1.

806 881,13 ,- Kč Celkem bez DPH

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací jsou následující skutečnosti:


Nebude proveden příčný dren zamýšlený v projektové dokumentaci.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2018/122 ze dne 6.6..2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Březové, dne: 26. 7. 2018

23 -07- 2018
Ve Frýdku Místku, dne:



Nádražní 2811, Frýdek, 733 01 Frýdek

Položkový rozpočet

S:	LC Černý les-spojovací-méněpráce
----	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				803,02
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	1,20000	183,49	220,19
2	122301109R00	Příplatek za lepkost - odkopávky v hor. 4	m3	0,36000	19,05	6,86
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,15200	300,17	345,80
4	132201119R00	Přípl.za lepkost,hloubení rýh 60 cm hor.3,STROJNĚ	m3	0,34560	157,23	54,34
5	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,28800	389,58	112,20
6	132301119R00	Přípl.za lepkost,hloubení rýh 60 cm hor.4,STROJNĚ	m3	0,08640	242,66	20,97
7	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvaru s urovnáním	m3	2,64000	16,16	42,66
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				21 551,18
8	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodřevě Ø - 63 mm	m3	0,36000	562,44	202,48
9	463212300R00	Rovnanina ze zához kam. nad 3 m3, 200 kg,urov.lloe	m3	7,20000	1 632,13	11 751,34
10	R2	Zhotovení příčného tubního drenu DN400 PE-HD	m	6,00000	1 196,68	7 180,08
11	26613332R	Trouba kanalizační PE ECOPAL SN8 DN 400 l = 6 m	kus	1,01000	2 393,35	2 417,26
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				774,39
12	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	13,96548	55,45	774,39

23 128,59

