



DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 44018R009 uzavřené dne 2.3.2018

uzavřený podle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v jeho platném znění

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Se sídlem: náměstí Míru 1, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupeno: Na základě mandátní smlouvy ze dne 21.05.2010 v aktuálním znění RK Beskyd spol. s.r.o., nám. Míru 20, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm datová schránka: fxwxte2

IČ: 47679531 DIČ: CZ 47679531
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm
číslo účtu: [REDACTED]

A

ZHOTOVITEL: Koncept FAST s.r.o.

Se sídlem: Krušnohorská 786, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Michaelem Duškem, jednatelem spol. [REDACTED]

IČ: 45357811 DIČ: CZ45357811
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsáno u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1906.

ZMĚNY SMLOUVY

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto dodatkem provádí následující změny výše uvedené smlouvy. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Upravuje se čl. I. Předmět plnění a doba:

1.8 Termín provedení díla je stanoven do 7 měsíců od zahájení realizace díla. V případě nepřítomnosti uživatelů bytových jednotek není Zhotovitel v prodlžení plnění díla.

Doplňuje se čl. II. Cena a platební podmínky:

2.7 Z důvodu špatného technického stavu připojovacích šroubení v objektech Školská čtvrť č.p. 1378 a 1379, kde nelze vyměnit bytové vodoměry běžným způsobem a bez dalších nákladů, se Objednatel a Zhotovitel oboustranně dohodli, že cena díla bude navýšená o vícepráce v částce 16 500,00 Kč bez DPH. Po provedených vícepracích Zhotovitelem, bude možné předat dílo bez vad a nedodělků.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne : 6.8.2018
Za objednatele:

V Ostrově dne : 6.8.2018
Za zhotovitele:



744 01 Frenštát
DIČ: CZ47679531

Michael Dušek
jednatel spol.

ZMĚNOVÝ LIST**ČÍSLO ZL : 1**

NÁZEV AKCE :	Výměna bytových vodoměrů na SV a TUV v domech Města Frenštát p. R.
ZHOTOVITEL :	Koncept FAST s.r.o., Krušnohorská 786, Ostrov, IČ: 45357811
OBJEDNATEL :	Město Frenštát p. R., zast. RK Beskyd spol. s r.o., Nám. Míru 20, F.p.R.
DATUM :	9.7.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla :

Předmět změny : Oprava vadných šroubení pro výměnu byt.vodoměrů

Popis úprav :

Z důvodu špatného technického stavu přípojovacích šroubení v objektech Školská čtvrt č.p. 1378 a 1379, Frenštát p. R., není možné provedení výměny bytových vodoměrů. Z tohoto důvodu je navrženo vystřížení stávajících vodoměrů včetně přípojovacích šroubení a navaření nových šroubení. Poté může být provedena montáž nových vodoměrů dle smlouvy.

Položkový rozpočet :

přípojovací šroubení pro BV 3/4" : 1 ks 49 Kč, počet 268 ks za 13 132 Kč
práce byt : 1 ks 50,27 Kč, počet : 67 ks za 3 368 Kč

Cena méněprací bez PDH :

0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

16 500 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

16 500 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla :

7 měsíců od začátku realizace

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak je požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo (zadávací podmínky VŘ, SOD).

Podpis zmocněnce objednatele :

RK BESKYD

RK BESKYD spol. s r.o., na
744 01 Frenštát pod
DIČ: CZ47679631 tel

Datum : 6. 8. 2018

Podpis zmocněnce zhotovitele :

KF Koncept FAST s.r.o.
U kovárn
tel
IČ: 453 5

Datum : 6. 8. 2018