

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.04.2017
(dále jen „Dodatek č. 3“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Adresa:

Zastoupený ve věcech smluvních:

xxx

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla:

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

Město Vysoké Mýto

B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Ing. František Jiraský – starosta města

xxx

xxx

00279773

xxx

a

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):

STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

xxx

xxx

xxx

Zastoupený ve věcech smluvních:

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Zastoupený ve věcech technických:

xxx

xxx

IČ: 608 38 744

DIČ: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/RC/031/2017

Číslo stavby zhotovitele: RCPE

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 28.04.2017 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací

na akci „Regenerace sídliště U Hřbitova ve Vysokém Mýtě“.

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	5 045 314,48 Kč
<u>Cena za více a méně práce bez DPH</u>	<u>+ 49 240,48 Kč</u>
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 3 bez DPH	5 094 554,96 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>1 069 856,50 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	6 164 411,46 Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.26. až 11.32., které zní takto:

„11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28.04.2017 a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a nemění se.

11.27. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.28. Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 13.07.2018 usnesením č. 476/18.

11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 3 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.31 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

11.32. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 3 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 Rozpočet více a méně prací

Ve Vysokém Mýtě dne 18.07.2018

V Hradci Králové dne 19.07.2018

.....
za objednatele:

Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za zhotovitele:

Ing. Radek Novotný, ředitel oblasti Hradec Králové

.....
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové