

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 2. 5. 2018 Č. 2018/1/9**  
/uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov  
Zastoupen: [redacted] jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,  
oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted]  
tel.: [redacted]; e-mail: [redacted]  
Se sídlem: Veselařská 56, 637 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [redacted]

na straně jedné jako o b j e d n a t e l (dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:** I K M s.r.o.  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Jednající: [redacted]  
oprávnění jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí):  
[redacted]  
Se sídlem: Brněnská 74/11, 678 01 Blansko  
IČO: 60696656  
DIČ: CZ60696656  
Plátce DPH: ANO  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, [redacted]

na straně druhé jako z h o t o v í t e l (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**

**I.**

1. Uvedené smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2018 smlouvu o dílo č. 2018/1/9, kterou upravily vzájemná práva a povinnosti při zhotovení stavby „Zateplení objektu MŠ Dubová 2“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu provádění díla došlo ke změnám tak, že některé práce v hodnotě 128.483,49 Kč bez DPH provedeny nebyly a naopak byly navíc provedeny práce v hodnotě 185.564,90 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se proto dohodly na změně v provádění díla s tím, že celková cena díla oproti původně uzavřené Smlouvě je navýšena o 56.722,- Kč bez DPH. Soupis méně a více prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**



1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežadají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.**
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.


**D o l o ž k a**  
**ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,**  
**o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Obsah tohoto dodatku byl odsouhlasen usnesením 91. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, konané dne 30. 7. 2018 pod bodem C)3).

V Brně dne ..... 3. 8. 2018 .....

V Brně dne ..... 3. 8. 2018 .....

  
**Statutární město Brno**  
**městská část Brno-Jundrov**  
  
starostka MČ Brno-Jundrov  
(za objednatele)

  
jednatel  
(za zhotovitele)

Statutární město Brno  
Městská část Brno - Jundrov  
637 00 Brno, Veslařská 56

## Méněpráce

Název stavby:	Méněpráce MŠ Dubová	Doba výstavby:
Druh stavby:	Zateplení	Začátek výstavby: 16.07.2018
Lokalita:	Brno Jundřov	Konec výstavby:
JKSO:		Zpracováno dne: 16.07.2018

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
							Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>					<b>576,00</b>
1		113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	18,00	32,00		576,00
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů</b>					<b>42 949,55</b>
2		602011102R00	Omítky stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová	m2	149,65	41,00		8 135,65
3		602011112RT5	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápencementová, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	149,65	246,00		36 813,90
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>					<b>30 841,00</b>
4		622319014R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm	m	283,41	100,00		28 341,00
5		62247PC1	Zpracování šablon a nátěr obrazů na fasádě	kpl	1,00	2 500,00		2 500,00
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>					<b>11 100,00</b>
6		767006	Zkrácení zábradlí po provedení zateplení	kpl	1,00	1 200,00		1 200,00
7		767007	3/Z - D+M hliníková protidešťová žaluzie	ks	6,00	1 100,00		6 600,00
8		767008	4/Z - D+M protidešťová žaluzie 900x400 mm	ks	1,00	1 450,00		1 450,00
9		767009	5/Z - D+M protidešťová žaluzie 1100x400 mm	ks	1,00	1 850,00		1 850,00
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>					<b>12 675,03</b>
10		639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	37,79	261,00		9 863,19
11		916561111RT4	Osazení záhon-obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	13,92	202,00		2 811,84
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>					<b>14 092,56</b>
12		978023411R00	Vysokání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	102,12	47,00		4 799,84
13		978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	102,12	91,00		9 292,92
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>					<b>16 609,35</b>
14		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	10,67	110,50		1 179,04
15		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	10,67	200,00		2 134,00
16		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,67	200,00		2 134,00
		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	149,38	14,50		2 166,01
17		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,67	180,00		1 920,60
18		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	170,72	22,49		3 839,49
19		97999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	10,67	300,00		3 201,00
20		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	10,67	3,30		35,21

**128 843,49**

## Vícepráce

Název stavby: <b>Vícepráce MŠ Dubová</b>	Doba výstavby:	
Druh stavby: <b>Zateplení</b>	Začátek výstavby: <b>16.07.2018</b>	
Lokalita: <b>Brno Jundrov</b>	Konec výstavby:	
JKSO:	Zpracováno dne: <b>16.07.2018</b>	

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
								Celkem
		59	Dílažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				12 796,20	
1		588811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro péší, lože z kamenná sáz.včetně dlaždic betonových HBB 40/40/4 cm	m2	15,96	520,00	8 299,20	
		59681000	Rezáni dlažby	m	44,97	100,00	4 497,00	
		62	Úprava povrchů vnější				68 143,70	
2		622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	54,27	100,00	5 427,00	Angl. dvorek kotelna
3		622451211RT2	Montáž výzlučná síťe do stěrčového tmelu	m2	75,47	211,00	15 824,17	Angl. dvorek kotelna, 2x sloup u třídy, 1x sloup (ocel žebřík)
4		622471317RU0	Nátiř nebo nátiřik stěn vnějších, síčřnost 1 - 2	m2	121,99	137,00	16 712,63	Barevná rozlišení třídy
5		622432111R00	Omlitka stěn dekorativní Terra-marmolli jemnozrná	m2	54,27	370,00	20 079,90	Angl. dvorek kotelna
		764	Konstrukce klempřířské				105 875,00	
6		764230410RAB	Oplocování alky lakovaný Pz ploch rá 420	m	275,00	385,00	105 875,00	
		M21	Elektrumontáže				8 750,00	
7		21001	Zasahání kabelů na fasáde	kp	1,00	5 000,00	5 000,00	
8		21001	Dodávka strocních svítidel s polybovým štítem	ks	5,00	750,00	3 750,00	

185 564,90