

Č.j.: ZSM-129-34/OVZ-2017

ROZDĚL

Vysk č

Vysk č

Vysk č

Vysk č

Vysk č

Vysk č

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO****„Modernizace lázeňského domu THERMIA - vybavení interiéru“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 1. 2018 pod č.j.: ZSM-129-26/OVZ-2017
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999

DIČ: CZ67779999

Datová schránka: jazgiwe

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupené: JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem
na straně jedné (dále též jen „Objednatel“)**a****DALU, s.r.o.**

se sídlem: Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko

IČO: 25934970

DIČ: CZ 25934970

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15740

Datová schránka: 7ifxvcn

bankovní spojení:

zastoupená Lud'kem Puchýřem, jednatelem

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 2 045 893,73 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 523 509,05 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
- 2.3 Výše uvedené změny závazku ze Smlouvy o dílo nemají vliv na dobu plnění Díla, předmětem tohoto Dodatku proto není změna doby plnění Díla.
- 2.4 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnových listech odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 2 (dále jen „Změnové listy“). Celkový soupis Změnových listů včetně jejich ocenění je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku, kterou je Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace Víceprací a Méněprací).

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ


- 3.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.
- 3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem po odečtení Méněprací navyšuje cena Díla, sjednaná v odst. 6.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
- a) celkem bez DPH 1 522 384,68 Kč
(slovy: jeden milion pět set dvacet dva tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých a šedesát osm haléřů),
 - b) DPH 21 % ve výši 319 700,78 Kč
(slovy: tři sta devatenáct tisíc sedm set korun českých a sedmdesát osm haléřů),
 - c) celkem včetně DPH 1 842 085,46 Kč
(slovy: jeden milion osm set čtyřicet dva tisíc osmdesát pět korun českých a čtyřicet šest haléřů).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ


- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.



- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
- 4.3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a jeho příloh, že tomuto Dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jeho přílohy:
- Příloha č. 1: Změnové listy (*jako příloha pouze v elektronické podobě na CD*).
- Příloha č. 2: Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací).
- Příloha č. 3: Rekapitulace změnových listů - podklady pro fakturaci dle druhu majetku.



Objednatel:



DALU, s.r.o.
Wilsonova 368
539 01 Hlinsko
IČO: 25934970 DIČ: CZ25934970

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV
Příspěvková organizace
101 00 Praha 10, Pšpotečn 733
IČO: 67779999 DIČ: CZ67779999
-154 -

Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací)				
Veřejná zakázka na dodávky a služby : Modernizace lázeňského domu THERMIA - vybavení interiéru				
HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zadávacího řízení		cena bez DPH	cena s DPH	
A	Předpokládaná hodnota (dle rozpočtu apod.):	rozpočet:	17 355 000,00 Kč	20 999 550,00 Kč
B	Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové služby, nikoliv dodávky! dle § 100 odst. 3) stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota v %):	0%	0,00 Kč	0,00 Kč
C	Předpokládaná hodnota VZ (tj. včetně vzhrazené změny závazku, výpočet: A+B):	Předpokládaná hodnota VZ:	17 355 000,00 Kč	20 999 550,00 Kč
D	Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem (tzv. původní hodnota závazku):	Smluvní cena: (základ pro výpočet %)	16 889 416,52 Kč	20 436 193,99 Kč

2 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 100 - nové služby, nikoliv dodávky , zadané v JŘBU dle § 66 (pouze nové služby jako vícepráce, nikoliv méněpráce)				
E	Max. limit pro uplatnění výhrady v JŘBU stanovený dle § 66 písm. e), tj. max. plus 30% k předpokládané hodnotě nových služeb, nikoliv dodávek! (výpočet: B*1,3):	maximálně:	0,00 Kč	
F	Max. limit pro uplatnění výhrady stanovený dle § 66 písm. e) - 30% z ceny původní veřejné zakázky (výpočet: D*0,3):	maximálně:	5 066 824,96 Kč	
G	Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové služby, nikoliv dodávky! dle § 100 odst. 3) stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota v %):	0%	0,00 Kč	
Maximální hodnota nových služeb, nikoliv dodávek , zadaných v JŘBU je: (výpočet: vybere se nejnižší hodnota z E až G)		maximálně:	0,00 Kč	<i>zde základ pro výpočet %</i>
Nové služby zadané v JŘBU dle § 66 - Dodatek č. 1 ze dne			0,00 Kč	
Čerpáno celkem:			0,00 Kč	#####
K vyčerpání zbývá:		maximálně:	0,00 Kč	

3

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 4 (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky
 počítá se absolutní hodnota všech změn, tj. vícepráce i méněpráce (+/-)

hodnota změny musí být nižší, než finanční limit pro nadlimitní VZ na dodávky a služby, který je 3 873 000,- Kč:	nižší než:	3 873 000,00 Kč	
hodnota změny musí být nižší, než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy na dodávky a služby, která je (výpočet: D*10%)	nižší než:	1 688 941,65 Kč	<i>dodávky a služby 10%, stavební práce 15%</i>
Nepodstatná změna závazku může být sjednána dodatkem smlouvy ve výši:	nižší než:	1 688 941,65 Kč	
Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)	Méněpráce (-)
Změnový list č. 1 - Obklad soklu schodiště a dřevěných nosníků žulou	0,00 Kč		
Změnový list č. 2 - Parapet na podestě u protipožárního zasklení	0,00 Kč		
Změnový list č. 3 - Skříň - rozvaděč na topení	0,00 Kč		
Změnový list č. 4 - Podesta ve arkýři a parapet mezi okny s mřížkou	0,00 Kč		
Změnový list č. 5 - STORNOVÁNO	0,00 Kč		
Změnový list č. 6 - Rámeček pro elektroinstalaci k táflování - 33ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 7 - Garnyž, záclona, závěs	31 228,02 Kč	31 228,02 Kč	
Změnový list č. 8 - Křeslo do atria D03 - 10ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 9 - Stolek T18 - 3ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 10 - Systémové nerezové dorazy dveří do podlahy - 102 ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 11 - Táflování - 6ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 12 - Táflování kolem radiátoru s mřížkou + táflování až ke dveřím - navýšení	0,00 Kč		
Změnový list č. 13 - Skříňka pod umyvadlo - 9ks	88 633,14 Kč	88 633,14 Kč	
Změnový list č. 14 - Zakrytí topenářských trubek	0,00 Kč		
Změnový list č. 15 - Kryt radiátoru - 2ks	8 985,14 Kč	8 985,14 Kč	
Změnový list č. 16 - Atypická šatní skříň T07 - 2ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 17 - Nástěnná svítidla - 4ks	22 680,00 Kč	22 680,00 Kč	
Změnový list č. 18 - Přisazená skleněná svítidla - 5ks	46 645,60 Kč	46 645,60 Kč	
Změnový list č. 19 - Tapeta na zeď k pojízdné posteli	236 208,00 Kč	236 208,00 Kč	
Změnový list č. 20 - Fototapeta	57 652,02 Kč	57 652,02 Kč	
Změnový list č. 21 - Matová fólie	25 671,00 Kč	25 671,00 Kč	
Změnový list č. 22 - 15% prořez koberce	0,00 Kč		
Změnový list č. 23 - Mozaika za fontánou	33 337,54 Kč	33 337,54 Kč	



Změnový list č. 24 - Lišta na rohy - 44 ks	58 257,92 Kč	58 257,92 Kč	
Změnový list č. 25 - STORNOVÁNO	0,00 Kč		
Změnový list č. 26 - Odpadkový koš T24 - 5ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 27 - Pohovka na chodbu D04 - 3ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 28 - Obraz 3 T13 - 14ks	-30 800,00 Kč		-30 800,00 Kč
Změnový list č. 29 - Svítidla na fasádu	137 628,00 Kč	137 628,00 Kč	
Změnový list č. 30 - Display	-19 820,00 Kč	50 000,00 Kč	-69 820,00 Kč
Změnový list č. 31 - Skříňka pod umyvadlo s košem na utěrky T17 - 2ks	-16 020,00 Kč		-16 020,00 Kč
Změnový list č. 32 - Zásobník na papírové utěrky V04 - 2ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 33 - Rozkládací sedačka T 15 - 3 ks	70 620,00 Kč	200 760,00 Kč	-130 140,00 Kč
Změnový list č. 34 - Orientační systém	0,00 Kč		
Změnový list č. 35 - Výmalba m.č.1.04, 1.05, 1.06 (štukové ornamenty)	123 187,11 Kč	123 187,11 Kč	
Změnový list č. 36 - Povlakové podlahy	-16 973,39 Kč	17 175,66 Kč	-34 149,05 Kč
Změnový list č. 37 - STORNOVÁNO	0,00 Kč		
Změnový list č. 38 - Nerezové madlo D23	26 560,00 Kč	75 960,00 Kč	-49 400,00 Kč
Změnový list č. 39 - Zrcadlo celopostavové D36	23 350,00 Kč	23 350,00 Kč	
Vícepráce a méněpráce celkem:		1 237 359,15 Kč	-330 329,05 Kč
Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		907 030,10 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		190 476,32 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		1 097 506,42 Kč	
Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		1 567 688,20 Kč	9,28%
K vyčerpání zbývá:	nižší než:	121 253,45 Kč	



NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 5			
4 dodatečné dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné			
Hodnota dodatečných dodávek a služeb (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: (výpočet D*50%)	maximálně:	8 444 708,26 Kč	
Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)	Méněpráce (-)
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
Vícepráce a méněpráce celkem:		0,00 Kč	0,00 Kč
Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		0,00 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		0,00 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		0,00 Kč	
Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		0,00 Kč	0,00%
K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota):	maximálně:	8 444 708,26 Kč	

**5****NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 6****změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat**

Hodnota změny (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: (výpočet D*50%)	maximálně:	8 444 708,26 Kč	
Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)	Méněpráce (-)
Změnový list č. 1 - Obklad soklu schodiště a dřevěných nosníků žulou	223 010,20 Kč	223 010,20 Kč	
Změnový list č. 2 - Parapet na podestě u protipožárního zasklení	78 261,72 Kč	78 261,72 Kč	
Změnový list č. 3 - Skříň - rozvaděč na topení	22 715,82 Kč	22 715,82 Kč	
Změnový list č. 4 - Podesta ve arkýři a parapet mezi okny s mřížkou	32 161,22 Kč	32 161,22 Kč	
Změnový list č. 5 - STORNOVÁNO	0,00 Kč		
Změnový list č. 6 - Rámeček pro elektroinstalaci k táflování - 33ks	46 047,00 Kč	46 047,00 Kč	
Změnový list č. 7 - Garnyž, záclona, závěs	0,00 Kč		
Změnový list č. 8 - Křeslo do atria D03 - 10ks	15 200,00 Kč	68 800,00 Kč	-53 600,00 Kč
Změnový list č. 9 - Stolek T18 - 3ks	3 600,00 Kč	20 940,00 Kč	-17 340,00 Kč
Změnový list č. 10 - Systémové nerezové dorazy dveří do podlahy - 102 ks	31 134,00 Kč	42 024,00 Kč	-10 890,00 Kč
Změnový list č. 11 - Táflování - 6ks	17 160,00 Kč	17 160,00 Kč	
Změnový list č. 12 - Táflování kolem radiátoru s mřížkou + táflování až ke dveřím - navýšení	6 929,38 Kč	6 929,38 Kč	
Změnový list č. 13 - Skříňka pod umyvadlo - 9ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 14 - Zakrytí topenářských trubek	7 209,52 Kč	7 209,52 Kč	
Změnový list č. 15 - Kryt radiátoru - 2ks	7 190,64 Kč	7 190,64 Kč	
Změnový list č. 16 - Atypická šatní skříň T07 - 2ks	8 302,50 Kč	52 962,50 Kč	-44 660,00 Kč
Změnový list č. 17 - Nástěnná svítidla - 4ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 18 - Přisazená skleněná svítidla - 5ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 19 - Tapeta na zeď k pojízdné posteli	0,00 Kč		
Změnový list č. 20 - Fototapeta	0,00 Kč		
Změnový list č. 21 - Matová fólie	0,00 Kč		
Změnový list č. 22 - 15% prořez koberce	92 742,58 Kč	92 742,58 Kč	
Změnový list č. 23 - Mozaika za fontánou	0,00 Kč		
Změnový list č. 24 - Lišta na rohy - 44 ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 25 - STORNOVÁNO	0,00 Kč		
Změnový list č. 26 - Odpadkový koš T24 - 5ks	24 310,00 Kč	48 360,00 Kč	-24 050,00 Kč



Změnový list č. 27 - Pohovka na chodbu D04 - 3ks	7 800,00 Kč	32 040,00 Kč	-24 240,00 Kč
Změnový list č. 28 - Obraz 3 T13 - 14ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 29 - Svítidla na fasádu	0,00 Kč		
Změnový list č. 30 - Display	0,00 Kč		
Změnový list č. 31 - Skříňka pod umyvadlo s košem na utěrky T17 - 2ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 32 - Zásobník na papírové utěrky V04 - 2ks	-15 020,00 Kč	3 380,00 Kč	-18 400,00 Kč
Změnový list č. 33 - Rozkládací sedačka T 15 - 3 ks	0,00 Kč		
Změnový list č. 34 - Orientační systém	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč	
Změnový list č. 35 - Výmalba m.č.1.04, 1.05, 1.06 (štukové ornamenty)	0,00 Kč		
Změnový list č. 36 - Povlakové podlahy	0,00 Kč		
Změnový list č. 37 - STORNOVÁNO	0,00 Kč		
Změnový list č. 38 - Nerezové madlo D23	0,00 Kč		
Změnový list č. 39 - Zrcadlo celopostavové D36	0,00 Kč		
Vícepráce a méněpráce celkem:		808 534,58 Kč	-193 180,00 Kč
Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		615 354,58 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		129 224,46 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		744 579,04 Kč	
Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		1 001 714,58 Kč	5,93%
K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota):	maximálně:	7 442 993,68 Kč	

6	CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9		
	Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní hodnoty závazku při odečtení neprovedených dodávek a služeb, tj. musí být	maximálně:	5 066 824,96 Kč
	Rekapitulace odst. 5 (dodávky a služby nezbytné)		0,00 Kč
	Rekapitulace odst. 6 (dodávky a služby, které zadavatel nemohl předvídat)		615 354,58 Kč
	Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnoty závazku:		615 354,58 Kč
K vyčerpání zbývá:	maximálně:	4 451 470,38 Kč	

7	Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo (<i>základ pro výpočet %</i>) bez DPH:	Smlouva o dílo:	16 889 416,52 Kč	<i>základ pro výpočet %</i>
	Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH:		2 045 893,73 Kč	-523 509,05 Kč
	Vícepráce a méněpráce celkem DPH:		429 637,68 Kč	-109 936,90 Kč
	Vícepráce a méněpráce celkem s DPH:		2 475 531,41 Kč	-633 445,95 Kč
	Vliv na změnu ceny díla CELKEM bez DPH a v procentech z původní hodnoty závazku:	Změnové listy, dodatky SoD:	1 522 384,68 Kč	9,01%
	DPH:		319 700,78 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla CELKEM s DPH:		1 842 085,46 Kč	
	Investiční náklady celkem bez DPH:	bez DPH		18 411 801,20 Kč
	DPH 21%:	DPH 21%		3 866 478,25 Kč
	Investiční náklady celkem s DPH:	S DPH		22 278 279,45 Kč

Rekapitulace změnových listů - podklady pro fakturaci dle druhu majetku					Stavební investice	DDHM	DHM	Spotřební majetek	Služby
číslo ZL	název ZL	cena bez DPH	cena včetně DPH	stav					
1	obklad soklu schod.a dřev.nosníků žulou	223 010,20 Kč	269 842,34 Kč	odsouhlaseno	269 842,34 Kč				
2	parapet na podestě a obložka protip.zasklení	78 261,72 Kč	94 696,68 Kč	odsouhlaseno	94 696,68 Kč				
3	rozevaděč na topení	22 715,82 Kč	27 486,14 Kč	odsouhlaseno	27 486,14 Kč				
4	podesta v arkýři a parapet mezi okny s mřížkou	32 161,22 Kč	38 915,08 Kč	odsouhlaseno	38 915,08 Kč				
5	stůl do jídelny T16			stornováno					
6	rámeček pro elektroinstalaci k táflování	46 047,00 Kč	55 716,87 Kč	odsouhlaseno	55 716,87 Kč				
7	garnyž, záclona, závěs	31 228,02 Kč	37 785,90 Kč	odsouhlaseno	6 296,86 Kč			31 489,04 Kč	
8	křeslo do atria D03	15 200,00 Kč	18 392,00 Kč	odsouhlaseno		18 392,00 Kč			
9	stolek T18	3 600,00 Kč	4 356,00 Kč	odsouhlaseno		4 356,00 Kč			
10	systémové dorazy dveří	31 134,00 Kč	37 672,14 Kč	odsouhlaseno	37 672,14 Kč				
11	zvýšení táflování	17 160,00 Kč	20 763,60 Kč	odsouhlaseno	20 763,60 Kč				
12	táflování kolem radiátoru s mřížkou	6 929,38 Kč	8 384,55 Kč	odsouhlaseno	8 384,55 Kč				
13	skříňka pod umyvadlo	88 633,14 Kč	107 246,10 Kč	odsouhlaseno	107 246,10 Kč				
14	zakrytí topenářských trubek	7 209,52 Kč	8 723,52 Kč	odsouhlaseno	8 723,52 Kč				
15	krytí radiátoru	16 175,78 Kč	19 572,69 Kč	odsouhlaseno	19 572,69 Kč				
16	atypická šatní skříň T07	8 302,50 Kč	10 046,03 Kč	odsouhlaseno		10 046,03 Kč			
17	nástěnná svítidla	22 680,00 Kč	27 442,80 Kč	odsouhlaseno	27 442,80 Kč				
18	přisazenná svítidla	46 645,60 Kč	56 441,18 Kč	odsouhlaseno	56 441,18 Kč				
19	tapeta k pojezdne posteli	236 208,00 Kč	285 811,68 Kč	odsouhlaseno	285 811,68 Kč				
20	fototapeta	57 652,02 Kč	69 758,95 Kč	odsouhlaseno	69 758,95 Kč				
21	matová fólie	25 671,00 Kč	31 061,91 Kč	odsouhlaseno	31 061,91 Kč				
22	prozeř koberce	92 742,58 Kč	112 218,52 Kč	odsouhlaseno	112 218,52 Kč				
23	mozaika za fontánou	33 337,54 Kč	40 338,42 Kč	odsouhlaseno	40 338,42 Kč				
24	lišta na rohy	58 257,92 Kč	70 492,08 Kč	odsouhlaseno	70 492,08 Kč				
25	podpora zábradlí			stornováno					
26	odpadkový koš T24	24 310,00 Kč	29 415,10 Kč	odsouhlaseno		29 415,10 Kč			
27	pohovka na chodby D04	7 800,00 Kč	9 438,00 Kč	odsouhlaseno		9 438,00 Kč			
28	obraz 3, T13	-30 800,00 Kč	-37 268,00 Kč	odsouhlaseno		-37 268,00 Kč			
29	svítidla na fasádu	137 628,00 Kč	166 529,88 Kč	odsouhlaseno	166 529,88 Kč				
30	display	-19 820,00 Kč	-23 982,20 Kč	odsouhlaseno			-23 982,20 Kč		
31	skříň pod umyvadlo T17	-16 020,00 Kč	-19 384,20 Kč	odsouhlaseno		-19 384,20 Kč			
32	zásobník na papírové utěrky V04	-15 020,00 Kč	-18 174,20 Kč	odsouhlaseno	-18 174,20 Kč				
33	Rozkládací sedačka	70 620,00 Kč	85 450,20 Kč	odsouhlaseno			85 450,20 Kč		
34	Orientační systém	6 600,00 Kč	7 986,00 Kč	odsouhlaseno	7 986,00 Kč				
35	Výmalba m.č.1.04, 1.05, 1.06 (štukové ornamenty)	123 187,11 Kč	149 056,40 Kč	odsouhlaseno	149 056,40 Kč				
36	Záměna koberce za PVC m.č. 2.22 a 2.23	-16 973,39 Kč	-20 537,80 Kč	odsouhlaseno	-20 537,80 Kč				
37	Zrcadlo otevíravé			stornováno					
38	Nerezové madlo D23	26 560,00 Kč	32 137,60 Kč	odsouhlaseno	32 137,60 Kč				
39	Zrcadlo celopostavové	23 350,00 Kč	28 253,50 Kč	odsouhlaseno		28 253,50 Kč			
CELKEM		1 522 384,68 Kč	1 842 085,46 Kč		1 705 879,99 Kč	43 248,43 Kč	61 468,00 Kč	31 489,04 Kč	0,00 Kč