



KUMSP00RKJRS

DODATEK č. 1**k příkazní smlouvě na výkon inženýrské činnosti evidenční číslo: 00405/2017/KŘ****I.
Smluvní strany**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLUVNÍ DOKUMENTACE		
00405/2017/KŘ	2017	IM
poř. číslo	rok	zkr. zjed.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kaniounáměstkem hejtmána kraje
70890692

IČ:

DIČ:

CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „příkazce“)

2. FLAGRO a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, 702 Ostrava – Přívoz

zastoupena:

Ing. Vladislavem Varmužou, Ph.D., členem představenstva

IČ:

28644344

DIČ:

CZ28644344

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 284541502/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4387

(dále jen „příkazník“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2017 příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti, evidenční číslo 00405/2017/KŘ, (dále jen „příkazní smlouva“). Účelem příkazní smlouvy bylo zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby Revitalizace budovy Domova Letokruhy (dále jen „dílo“ či „stavba“). Dílo je prováděno na základě smlouvy o dílo, uzavřenou mezi příkazcem jako objednatelem a společností Ridera Stavení a.s. jako zhotovitelem, evidenční číslo 02052/2017/IM (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu provádění díla došlo k rozšíření předmětu díla o vybudování střešní terasy a zimní zahrady. Jedná se o stavební úpravu střechy a nástavbu stavby, která byla vyžádána příkazcem jako objednatelem díla až po uzavření smlouvy o dílo. K rozšíření předmětu díla byla dopracována projektová dokumentace stavby a rovněž bylo k tomuto rozšíření předmětu díla vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením. Rozšíření předmětu díla je ošetřeno řádně uzavřeným dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo. Došlo tak k rozšíření předmětu díla, ke kterému se vztahuje předmět plnění příkazní smlouvy, které provádí příkazník, tzn., došlo k rozšíření tohoto předmětu plnění. Toto rozšíření výkonu inženýrské a investorské činnosti, včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, nemohl příkazník ani příkazce při uzavírání příkazní smlouvy předpokládat.

III. Změna příkazní smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně příkazní smlouvy:

1. Čl. V odst. 1 příkazní smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	371.133,60 Kč
DPH	77.938,06 Kč
odměna celkem včetně DPH	449.071,66 Kč

z toho:

- a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH	306.657,00 Kč
DPH	64.397,97 Kč
včetně DPH	371.054,97 Kč

- b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH	64.476,60 Kč
DPH	13.540,09 Kč
včetně DPH	78.016,69 Kč

2. Čl. VI odst. 4 příkazní smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

- a) po prostavění 50 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši **28,6 %** z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj. **128.502,00 Kč** (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH),
- b) po 80 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši **28,6 %** z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj. **128.502,00 Kč** (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH),
- c) zbývajících **42,8 %** z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj. **192.067,66 Kč** (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH), bude vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení příkazní smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 42/3734 ze dne 17. 7. 2018.

V OSTRAVĚ dne 9. 08. 2018

za příkazce

Ing. Jaroslav Kanía
na základě pověření
hejtmana kraje



V OSTRAVĚ dne 9. 08. 2018

za příkazníka

Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.
člen představenstva

