



KUMSP00RKJSN

Dodatek č. 2

ke smlouvě na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ke smlouvě o dílo č: 06422/2017/KŘ


**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kanlou**
náměstkem hejtmana kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. MR Design CZ, s.r.o.

se sídlem: nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Romanem Diehelem, jednatelem

IČO: 25388606

DIČ: CZ25388606

bankovní spojení: ČSOB a.s. – divize Poštovní spořitelna

číslo účtu: 165428953/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17 740

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2017 smlouvu na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, evidenční číslo 06422/2017/KŘ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je v části B zpracování „jednostupňové“ projektové dokumentace stavby „Energetické úspory ve SŠ automobilní, mechanizace a podnikání v Krnově“ a její projednání s příslušnými orgány státní správy a stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci díla, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat, vyvstala potřeba upravení rozsahu projektové dokumentace, které je nezbytné k dokončení díla (vícepráce).

3. Vícepráce v části B smlouvy spočívají ve zpracování Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a s tím související rozšíření inženýrské činnosti v části C smlouvy v následujícím rozsahu:

- **Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)**

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby **mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí**. Dokumentace bude zpracovaná pro objekt tělocvičny a domova mládeže C

- Dále bude v části C rozšířen předmět plnění v rámci výkonu inženýrské činnosti o zpracování žádosti na vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu, zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, se správci technické a dopravní infrastruktury a s ostatními účastníky řízení.
- Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle tohoto dodatku v těchto termínech:

žádost o vydání územního rozhodnutí do **4 týdnů** ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku,

žádost o vydání stavebního povolení do **6 týdnů** ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Příkazník předá příkazci neprodleně všechny originály pravomocných rozhodnutí, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést, a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací. Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu.

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací uvedených v tomto dodatku.
2. Zhotovitel zpracuje dokumentaci k žádosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) v tomto dodatku nejpozději do **3 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku**.

3. Cena za vícepráce v části B smlouvy činí:

Části díla	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) - celkem za všechny objekty	57.231,41	12.018,59	69.250
Tělocvična	35.000	7.350	42.350
Domov mládeže C	22.231,41	4.668,59	26.900

4. Cena za dílo sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy se zvyšuje o výše uvedené vícepráce a činí:

Cena bez DPH	928.231,41 Kč
DPH 21%	194.928,59 Kč
Cena včetně DPH	1.123.160 Kč

5. Odměna za vícepráce v části C

Odměna	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Odměna za inženýrskou činnost (pro vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu) - celkem za všechny objekty	25.000	5.250	30.250
Tělocvična	15.000	3.150	18.150
Domov mládeže C	10.000	2.100	12.100

6. Odměna za dílo sjednaná v čl. XV odst. 1 smlouvy se zvyšuje o výše uvedené vícepráce a činí:

Cena bez DPH	231.000 Kč
DPH 21%	48.510 Kč
Cena včetně DPH	279.510 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 42/3750 ze dne 17. 7. 2018.

V Ostravě dne - 8 .08. 2018

V Ostravě dne 24.7 2018



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



za zhotovitele

Ing. Roman Diehel
Jednatel MR Design CZ, s.r.o.

