

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.04.2018

na akci „**Atletický ovál Vimperk - rekonstrukce**“

(dále jen „**Dodatek**“)

## I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** **Město Vimperk**  
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Dvořák, starosta  
IČO: 002 50 805  
DIČ: CZ00250805  
Bankovní spojení: Č. účtu:,

a

**1.2. Zhotovitel:** **TUBEKO SPORT spol. s r.o.**  
Sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec  
Statutární zástupce: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatelé společnosti  
IČO: 498 25 020  
DIČ: CZ49825020  
Bankovní spojení:  
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 23.04.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „**Atletický ovál Vimperk - rekonstrukce**“, (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Smluvní strany usilují o úpravu záměny položek v položkovém rozpočtu pro stavební práce dle Smlouvy o dílo týkajících se odvodňovacího systému (odvodňovacích žlabů), (dále jen „**Změna**“), přičemž zaměňované položky jsou srovnatelného druhu, plní stejný účel, který byl záměrem uvedených položek v původním položkovém rozpočtu, a záměnou jednotlivých položek bude dosaženo plnění lepší kvality za stejnou cenu. Z tohoto důvodu se nejedná o podstatnou změnu závazku zhotovitele, resp. změna položek je v tomto konkrétním případě přípustná.
3. S odkazem na požadavky ust. § 222 odst. 7 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Objednatel uvádí, že dochází k nahrazení betonových odvodňovacích žlabů s krycím roštem š.160 za štěrbínové žlaby ACO SPORT 1500 z důvodu snazší manipulace při montáži a záruky lepší těsnosti spoju a vyšší životnosti materiálu. Záměna materiálu je navrhovaná s ohledem na aktuálně zjištěné skutečnosti potvrzující nevhodné vlastnosti původně navrženého materiálu (např. atletický ovál Prachatice).

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění Smlouvu o dílo následujícím způsobem:

Odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje tímto textem:

„Předmět díla se mění tak, že se dosavadní položkový rozpočet, který definuje rozsah díla a který byl obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle Smlouvy o dílo, mění v souladu se změnovým položkovým rozpočtem - Změnovým listem č. 1, který je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto Dodatku.“

2. Autor projektu souhlasí se Změnou ve smyslu čl. II. odst. 2 tohoto Dodatku, přičemž jeho souhlas je jako nedílná součást přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
3. Změna ve smyslu čl. II. odst. 2 tohoto Dodatku nemá vliv na celkovou cenu díla. Celková cena díla zůstává stejná a tímto Dodatkem se nemění.
4. V ostatních bodech se Smlouva o dílo nemění.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

#### Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne 10.08. 2018

.....  
Město Vimperk  
Mgr. Pavel Dvořák, v.r.  
starosta

#### Za objednatele:

Ve Vimperku dne 10.08. 2018

.....  
TUBEKO SPORT spol. s r.o.  
Ing. Ivan Šretter, v.r. a Václav Tuček, v.r.  
Jednatelé společnosti

Usnesení RM č. 810 ze dne 30.07.2018