

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2016/504203

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	xxxxxx
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Adresa:</b>	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Plachého 40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	xxxxxx
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	qzhp5bf
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	29099323
<b>DIČ:</b>	CZ29099323
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Helena Krausová
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. Helena Krausová</b>
<b>Sídlo:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	72274433
<b>DIČ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

V souladu s článkem XII.- Závěrečná ustanovení odst. 12. 3 se tímto dodatkem v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „komplexních pozemkových úprav v katastrálním území „Hojsova Stráž.“

## II.

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XII. Závěrečná ustanovení – bodu 12. 3 smlouvy o dílo č. 21/2016-504203 na změně následujících ustanovení:

Smluvní strany se dohodly ke změnám na základě výsledků předběžného průzkumu, zaměření skutečného stavu a zjištění stavu současného mapového díla.

1. **Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – změna dílčí části 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, zjišťování hranic pozemků neřešených z důvodu provedených měněprací.**
2. **Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – změna dílčí části 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení z důvodu provedených víceprací.**
3. **Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – změna dílčí části 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení z důvodu provedených víceprací.**
4. **Článek VI. – Cena za provedení díla – Rekapitulace ceny**

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	4 116 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 906 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	959 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	1 391 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>9 373 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 968 435 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>11 341 935 Kč</b>

## III.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaných těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

#### IV.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

#### V.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 21/2016-504203 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne 13. 08. 2018

V Plzni dne 13. 08. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

xxxxxxx  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

---

xxxxxxx  
jednatel  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

---

xxxxxxx

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hojsova Stráž

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	37	1 000	37 000	31. 10. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	3 198	400	1 279 200	31. 05. 2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	288	1 800	518 400	30. 11. 2018
	<b>Měněpráce</b> - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	27	1 800	-48 600	30. 11. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	707	1 300	919 100	30. 11. 2018
	<b>Měněpráce</b> - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	144	1 300	-187 200	30. 11. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	3 198	200	639 600	30. 11. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	3 198	300	959 400	30. 04. 2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>4 116 900</b>	<b>30. 04. 2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	3 133	400	1 253 200	31. 08. 2019
	<b>Vícepráce</b> - Vypracování plánu společných zařízení	ha	27	400	10 800	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	1 000	8 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	300	24 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	3 133	500	1 566 500	<b>28. 02. 2020</b>
	<b>Vícepráce</b> - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	27	500	13 500	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 906 000</b>	
3.3	Mapové dílo	ha	3 198	300	959 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>959 400</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	3 478	400	1 391 200	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 391 200</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	4 116 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 906 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	959 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	1 391 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>9 373 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 968 435 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>11 341 935 Kč</b>

V Klatovech dne 13. 08. 2018

V Plzni dne 13. 08. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 xxxxxx  
 vedoucí Pobočky Klatovy  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 xxxxxx  
 jednatel  
 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....  
 xxxxxx

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.