

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2018 ve znění dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **ALPINE Bau CZ a.s.**

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 026 04 795

DIČ: CZ02604795

Zastoupený Ing. Alešem Kramným, na základě pověření

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: 224 200875

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/298 Ledce – Opočno, II. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/298 Ledce – Opočno, II. etapa**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **72 707 600,51 Kč vč. DPH** (slovy sedmdesátdvamilionůsedmsetšestset Korun českých padesátjedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 35891b

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	60 088 926,04 korun českých
DPH (21%)	12 618 674,47 korun českých
Cena celkem	72 707 600,51 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 103 Komunikace Ledce – Opočno, km 6,492 – 8,785, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty, se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 103 Komunikace Ledce – Opočno, km 6,492 – 8,785 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Aleš Kramný  
na základě pověření

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35891b
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0007575
Smlouva o dílo uzavřená dne :	29.3.2018

2

Název stavby :

**II/298 Ledce - Opočno, 2. etapa**

Název objektu :

SO 103 - II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M - projektce s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 050 61 415

Zhotovitel :

Alpine BAU CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 026 04 795

Popis a zdůvodnění změny :

V rámci PDPS bylo u propustku v km 6,876 89 stavebního objektu SO 103 uvažováno s výměnou jedné poškozené trouby (stávající propustek 2xDN700), během prohlídky staveniště bylo zjištěno poškození i druhé trouby, které vyvolalo kompletní rekonstrukci propustku. Jelikož by rekonstruovaný trubní propustek neměl dostatečné krytí při zajištění odpovídající průtočnosti (propustek převádí trvalou bezejmenou vodoteč) navrhuje se nutná změna technologie z trubního propustku na rámový propustek 1,5x1,0 m. Rámový propustek má dostatečné krytí a z hlediska průtoků je kapacitnější.

V souvislosti se změnou propustku bylo potřeba provést osazení bezpečnostního zařízení – silniční svodidlo a to v celkové délce 79m (26+53m).

U propustku km 7,036 10, kde návrh v rámci PDSP počítal provést šikmé čelo, bylo zjištěno utržení stávajících čel vlivem eroze. Na tento stav by nebylo možné provést šikmé čelo, a proto bylo navrženo prodloužení stávajícího propustku na vtoku a výtoku o cca 4,6m (2,40+2,23m).

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rekapitulační tabulka
2.	rozpočet ZBV č.2
3.	vyjádření projektanta

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
71 382 488,80 Kč	71 844 250,95 Kč	175 272,29 Kč	1 038 621,86 Kč	72 707 600,51 Kč	1 325 111,71 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		175 272,29 Kč	1 500 384,01 Kč		

Odsouhlasení změny :


	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	Alpine BAU CZ a.s.	Ing. Michal Hříbek	3.7.2018	
Projektant (autorský dozor) :	M - projektce s.r.o.	David Paulus, DiS	3.7.2018	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Tomáš Nowak	3.7.2018	
Technický dozor :		Ing. Jiří Koutník	03.07.2018	
Asistent technického dozora:		Ing. Miroslav Řehák	3.7.2018	

**Název stavby:**  
**„II/298 Ledce – Opočno, II. etapa“**

**Rekapitulace ceny po změně č. 2**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady - SO 101	453 515, 89					453 515, 89
SO 002.1 + 3 + 4	Vedlejší a ostatní náklady SO 102.1 + 3 + 4	435 778, 39					435 778, 39
SO 003	Vedlejší a ostatní náklady SO 103	435 778, 39					435 778
SO 101	Komunikace Ledce - Opočno, km 0,000 - 2,187	19 571 339, 15	130 647,64				19 701 986,79
SO 102.1	Komunikace Ledce - Opočno, km 2,187 - 2,450	3 728 393, 20	250 973,97				3 979 367,17
SO 102.3	Komunikace Ledce - Opočno, km 4,520 - 4,860	3 915 864, 82					3 915 864, 82
SO 102.4	Komunikace Ledce - Opočno, km 5,939 - 6,492	5 750 224, 17					5 750 224, 17
SO 103	Komunikace Ledce - Opočno, km 6,492 - 8,785	24 375 184, 32			858 365,17	144 853,13	25 088 696,35
SO 151	Dopravní opatření pro SO 101	103 551, 74					103 551, 74
SO 152.1 + 3 + 4	Dopravní opatření pro SO 102.1 + 3 + 4	106 764, 64					106 764, 64
SO 153	Dopravní opatření pro SO 103	117 397, 69					117 397,69
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>58 993 792,40</b>	<b>381 621,61</b>	<b>-</b>	<b>858 365,17</b>	<b>144 853,13</b>	<b>60 088 926,04</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>12 388 696,40</b>	<b>80 140,54</b>	<b>-</b>	<b>180 256,69</b>	<b>30 419,16</b>	<b>12 618 674,47</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>71 382 488,80</b>	<b>461 762,15</b>	<b>-</b>	<b>1 038 621,86</b>	<b>175 272,29</b>	<b>72 707 600,51</b>

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.



Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové

Zastoupený:  
ÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
266-Do/2018VYŘIZUJTE / LINKA  
PRAHA  
26.6.2018

Akce: II/298 Ledce – Opočno, II. etapa

Věc: **Změna během výstavby**

V rámci stavebních prací na stavbě II/298 Ledce – Opočno, II. etapa došlo k novým zjištěním, která vedla k doplnění stávající projektové dokumentace RDS z důvodu zkvalitnění stavebního díla a zajištění bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci.

SO 103

Při předprojektové prohlídce staveniště, která předcházela zpracování realizační dokumentace za účelem aktualizace a případného doplnění podkladů pro zpracování projektové dokumentace byly zjištěny nové skutečnosti, které při zpracování zadávací dokumentace nebyly známy a ani nemohly být jakkoliv předvídané.

V rámci PDPS bylo u propustku v km 6,876 89 uvažováno s výměnou jedné poškozené trouby (stávající propustek 2xDN700), během prohlídky staveniště bylo zjištěno poškození i druhé trouby, které vyvolalo kompletní rekonstrukci propustku. Jelikož by rekonstruovaný trubní propustek neměl dostatečné krytí při zajištění odpovídající průtočnosti (propustek převádí trvalou bezejmenou vodoteč) navrhl AD změnu technologie z trubního propustku na rámový propustek 1,5x1,0m. Rámový propustek má dostatečné krytí a z hlediska průtoků je kapacitnější.

V souvislosti se změnou propustku bylo potřeba provést osazení bezpečnostního zařízení – silniční svodidlo a to v celkové délce 79m (26+53m).

U propustku km 7,036 10, kde návrh v rámci PDSP počítal provést šikmé čelo, bylo zjištěno utržení stávajících čel vlivem eroze. Na tento stav by nebylo možné provést šikmé čelo, a proto bylo navrženo prodloužení stávajícího propustku na vtoku a výtoku o cca 4,6m (2,40+2,23m).

S pozdravem

David Paulus, DiS.  


**Královéhradecký kraj**  
**Pivovarské náměstí 1245**  
**500 03 Hradec Králové****Zastoupený:**  
**ÚS Královéhradeckého kraje a.s.**  
**Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
266-Do/2018VYŘIZUJE / LINKA  
Paulus/774242160PRAHA  
26.6.2018

Akce: II/298 Ledce – Opočno, II. etapa

Věc: Změna během výstavby

V rámci stavebních prací na stavbě II/298 Ledce – Opočno, II. etapa došlo k novým zjištěním, která vedla k doplnění stávající projektové dokumentace RDS z důvodu zkvalitnění stavebního díla a zajištění bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci.

SO 103

Na stavbě byla použita individuální položka 91841R PROPUSTY RÁMOVÉ 150/100.

Kalkulace položky níže:

POLOŽKA	MNOŽSTVÍ	JC	CELKEM
Lidi (h)	5	220	1100,00
Beton (m <sup>3</sup> )	1,16	9000	10440,00
Výztuž (t)	0,174	23400	4071,60
Bednění (m <sup>2</sup> )	11,6	500	5800,00
Autojeřáb (h)	2	1044,2	2088,40
			<b>23 500,-</b>

S pozdravem

**M - PROJEKCE s.r.o.**Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
pracoviště  
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9  
IČ: 250 61 115 DIČ: CZ 050 61 415

David Paulus, DiS.

**M - PROJEKCE s.r.o.**  
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
pracoviště: **Pardubice - Husova 1697, 5300:**  
Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9  
Liberec - Masarykova 455/34, 460 01 LiberecSpolečnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č.  
37094  
IČ: 05061415, DIČ: CZ05061415  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 274779891/0300tel.: +420 495 842 111  
e-mail: [m-projekce@m-projekce.cz](mailto:m-projekce@m-projekce.cz)  
web: [www.m-projekce.cz](http://www.m-projekce.cz)

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa

## Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	58 993 792,40 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	58 993 792,40 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	<b>0,00 % &lt; 15,00 %</b>	

## Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	58 993 792,40 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	58 993 792,40 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	<b>0,00 % &lt; 50,00 %</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

## Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	58 993 792,40 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 858 365,17 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 144 853,13 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	59 707 304,44 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>1 003 218,30 Kč bez DPH</b>	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	<b>1,70 % &lt; 50,00 %</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

## Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

## Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	58 993 792,40 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>713 512,04 Kč bez DPH</b>	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	<b>1,21 % &lt; 30,00 %</b>	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

## SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	<b>+ 858 365,17 Kč bez DPH</b>
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ</b>	<b>- 144 853,13 Kč bez DPH</b>
<b>NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU</b>	<b>713 512,04 Kč bez DPH</b>

## Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)</b>
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 381 621,61 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

Předchozí dodatek č. 3		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

Předchozí dodatek č. 4		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

Předchozí dodatek č. 5		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

Předchozí dodatek č. 6		



		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

Předchozí dodatek č. 7		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	58 993 792,40 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	58 993 792,40 Kč bez DPH	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	58 993 792,40 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
<b>Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků</b>	1 095 133,65 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	1,86 % < 30,00 %	
		<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
<b>PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)</b>	58 993 792,40 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	+ 1 239 986,78 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ</b>	- 144 853,13 Kč bez DPH
<b>SOUČASNÁ CENA</b>	<b>60 088 926,05 Kč bez DPH</b>

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 24 375 184,32 Kč

**Cena celková:** 25 088 696,35 Kč

**DPH:** 5 268 626,23 Kč

**Cena s daní:** 30 357 322,58 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 25 088 696,35 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) zemina  odkopávky: 4378,4*1,8= příkopy: (4279*0,3)*1,8= zprůtočnění : (15+120*0,4+29,5*0,6)*1,8= rýhy: 177,66*1,8= šachty: 18,75*1,8= krajnice : 3209,25*0,2*1,8= násyp : -60*1,8= Celkem: A+B+H+C+D+I+J=	T	11 737,910	94,60	1 110 406,29
2	014122	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) živice, penetrační makadam apod.  275,5*2,5=	T	688,750	177,38	122 170,48
3	014122	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) suť a hmoty  podklad z kameniva : 1642,51*2,1= cement. stabil. : 60,4*2,3= kamen kce : 16*2,3= žb kce: (89,2+50)*2,5= propustky : 44,5*1,8*2,4+13*2,2*2,4= ul.vp. :1*1,3*2,3= obruby : 147*0,15*0,35*2,3= dzn + sloupky : 25*0,01+16*0,04= zábradlí : 3,5*0,020= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+M+N=	T	4 255,570	94,60	402 576,92
	ZBV:	ZBV2	propustek: 2*15/2,5*2,2=26,400 [A] čela+základy: 9,485*2,5=23,713 [B] Celkem: A+B=50,113 [C]		50,113		4 740,69
			aktuální množství		4 305,683		407 317,61
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>1 639 894,38</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.likvidace křovin  dle potřeby - podél trasy : 50*2=	M2	100,000	29,56	2 956,00
5	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odstranění pařezu a vč. záspyu jámy, vč. odvozu a uložení na skládku zhotovitele.	KUS	25,000	1 773,75	44 343,75



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva na stavbě. dle potřeby: 25=				
6	11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M vč.likvidace pařezu předpoklad - podél trasy: 4=	KUS	4,000	1 773,75	7 095,00
7	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.začištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : PMD : hloubková sanace vozovky - předpoklad 30% z plochy 14096 m2 : $14096*0,3*0,06=$ př.propusky km 6,87689, km 7,396, km 7,47288, km 7,67886, km 8,01698 : $(8,5+6,2+6,3+6,1+10,7) *3,6*0,16=$ Celkem: A+B=	M3	275,500	353,73	97 452,62
8	113148		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.začištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : bus zálivy - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : $(90+110)*0,20=$ chodníky podél bus zálivů a vozovky u obce Čánka km cca 7,985 v.š.1,0m: $(48+54)*1,0*0,20=$ Celkem: A+B=	M3	60,400	278,44	16 817,78
9	1131A8		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO, ODVOZ DO 20KM vč.začištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : bus zálivy - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : $(90+110)*0,25=$	M3	50,000	398,05	19 902,50
10	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : bus zálivy - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : $(90+110)*0,15=$ chodníky podél bus zálivů a vozovky u obce Čánka km cca 7,985 v.š.1,0m: $(48+54)*1,0*0,15=$ př.propusky km 6,87689, km 7,396, km 7,47288, km 7,67886, km 8,01698 : $(8,5+6,2+6,3+6,1+10,7) *3,6*0,35=$ hloubková sanace vozovky - předpoklad 30% z plochy 14096m2 : $14096*0,3*0,35=$ úprava sjezdů nezpevněných: $(11,3+8,5+7,2+5,5+5,6+6+18+7,8+11+7,6+7,1)*0,10=$ úprava zpevněných sjezdů : $(9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)*0,30=$ Celkem: A+B+C+D+E+F=	M3	1 642,510	278,44	457 340,48
11	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M	147,000	60,75	8 930,25



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : vypadlé obruby podél bus zálivů a vozovky u obce Čánka km cca 7,985 : $(48+54)+45=$				
12	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : celoplošné frézování v tl. 0,07m: $(589+1222+11136+849+124+176)*1,02*0,07=$ hloubková sanace vozovky - předpoklad 30% z plochy 14096m <sup>2</sup> : $14096*0,3*0,05=$ úprava zpevněných sjezdů : $(9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)*0,05=$ Celkem: A+B+C=	M3	1 227,884	554,33	680 652,94
13	113769		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : napojení na stáv.vozovku + asf.rozjezdy : $(6+6)+(14+8,6+9+8,5+11,5+16,7+39+49+9,6+5,6+36,4+31,9+1,8+8,9+8,4+4+8,3+4,6+4,1+4,3)=$ středová pracovní spára : 2293,3= oprava poruch - předpoklad : 2000= Celkem: A+B+C=	M	4 589,500	27,00	123 916,50
14	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN př.propustky předpoklad v km 6,87689 a km 8,01698 : $2*20*10=$	HOD	400,000	70,54	28 216,00
106	11513		ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení	HOD	0,000	74,51	0,00
	ZBV:	ZBV2	ram propustek, uvažováno 12h/den: $30*12=360,000$ [A]		360,000		26 823,60
			aktuální množství		360,000		26 823,60
15	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M vč.zemních prací př.propustky předpoklad v km 6,87689 a km 8,01698 : dle potřeby po dobu výstavby propustku : $2*15=$	M	30,000	1 638,35	49 150,50
	ZBV:	ZBV2	ram. propustek: $15+2*3=21,000$ [A]		21,000		34 405,35



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		51,000		83 555,85
16	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘI S ODVOZEM DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku  dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : hloubková sanace akt.zóny vozovky - předpoklad 30% z plochy 14096m2 : 14096*0,3*0,50= zemní krajnice v místě sanace : 2*2114,4*1,0*0,5= rozšíření krajnice v místě svodidel km 8,220 : 124*0,4= sanace akt.zóny : bus závliv - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : (90+110)*0,50= Celkem: A+B+C+D=	M3	4 378,400	225,27	986 322,17
17	12924		REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku  dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : (132+41+66+225+56+48+133+307+131+171+81+68+307+68+121+65+165)*0,75+(169+35+176+142+216+265+334+32+488+237)*0,75=	M2	3 209,250	73,93	237 259,85
18	12931		REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,30M3/M vč. naložení, odvozu a uložení na skládku  dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : (132+41+66+225+56+48+133+307+131+171+81+68+307+68+121+65+165)+(169+35+176+142+216+265+334+32+488+237)=	M	4 279,000	100,51	430 082,29
19	12960		REPROFILACE VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku  propustky v km 6,87689, km 8,01698 - odstranění nánosů na vtoku a výtoku: 2*2*5*2,5*0,3=	M3	15,000	2 100,71	31 510,65
20	129946		ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku  dle potřeby - zatrubnění předpoklad: 120=	M	120,000	332,02	39 842,40
21	129958		ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku  dle PD C.3.2.1-2., C.3.4 : zatrubnění : 16+13,5=	M	29,500	498,04	14 692,18
22	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku  dle PD C.3.2.1-2., C.3.4., C.3.6. : příčné propustky - rýha + základy, prahy : DN600 : (17+9,5+10,5+10)*1,6*1,4+2*4*2,6*0,6*0,3+2*4*2*0,6*0,3= DN800 : (13,7)*2,0*1,4+2*2,8*0,6*0,3+2*2*0,6*0,3= pouze výměna čel - kolmá : 2*3*1,0*0,5+2*3*0,6*0,3= šikmá : 2,6*0,6*0,3+2*2*0,6*0,3= km 6,667, 6,706 : (7+7)*1,5*0,8= Celkem: A+B+C+D+E=	M3	177,660	307,85	54 692,63



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV2	-17*1,6*1,4-2*2,6*0,6*0,3=-39,016 [A] ram. propustek: 15*2*(0,5+1,67)*1,93*0,5=62,822 [B] propustek km 7,036 10: (2,86+2,92)*(3,16+1,6)*1,56*0,5-1,1*1,1=14,466 [C] Celkem: A+B+C=38,272 [D]		38,272		11 782,04
			aktuální množství		215,932		66 474,67
23	133738		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výměna + doplnění ul.vpustí + přípojky (u obce Čánka) : (1+1)*1,5*1,5*1,5+2*8,0*0,5*1,5=	M3	18,750	307,85	5 772,19
24	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM vč.dodání vhodné zeminy do násypů dosypání svahů dle potřeby : 60=	M3	60,000	613,50	36 810,00
25	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytek zeminy : 11737,91/1,8=	M3	6 521,060	13,53	88 229,94
	ZBV:	ZBV2	pol. 132738: 38,272=38,272 [A]		38,272		517,82
			aktuální množství		6 559,332		88 747,76
26	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32 dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : zemní krajnice v místě sanace : 2*2114,4*1,0*0,3= rozšíření krajnice v místě svodidel km 8,220 : 124*0,5= Celkem: A+B=	M3	1 330,640	719,69	957 648,30
27	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32	M3	68,650	633,23	43 471,24



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
 Objekt: SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
 Rozpočet: SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příčné propustky : DN600 : 2*4*4,8= DN800 : 2*5,8= pouze výměna čel - kolmá : 2*2,8= šikmá : 2*1,8= km 6,667, 6,706 : (7+7)*1,35*0,5= Celkem: A+B+C+D+E=				
28	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ z nakupovaného materiálu ŠD 0/32  výměna + doplnění ul.vpustí + přípojky (u obce Čánka) : (1+1)*1,2+2*8,0*0,5*1,3=	M3	12,800	620,02	7 936,26
	ZBV:	ZBV2	ram. propustek: 15*2*(0,5+1,67)*1,93*0,5=62,822 [A] propustek km 7,036 10: (2,86+2,92)*(3,16+1,6)*1,56*0,5-1,1*1,1=14,466 [B] Celkem: A+B=77,288 [C]		77,288		47 920,11
			aktuální množství		90,088		55 856,36
29	18110		ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : bus zálivy - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : (90+110)= chodníky podél bus zálivů a vozovky u obce Čánka km cca 7,985 v.š.1,0m: (48+54) *1,0= př.propusky km 6,87689, km 7,396, km 7,47288, km 7,67886, km 8,01698 : (8,5+6,2+6,3+6,1+10,7) *3,6= hloubková sanace vozovky - předpoklad 30% z plochy 14096m2 : 14096*0,3= úprava sjezdů nezpevněných: (11,3+8,5+7,2+5,5+5,6+6+18+7,8+11+7,6+7,1)= úprava zpevněných sjezdů : (9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)= Celkem: A+B+C+D+E+F=	M2	4 962,280	15,30	75 922,88
30	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ  dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : terénní úpravy - svahování : (132+41+66+225+56+48+133+307+131+171+81+68+307+68+121+65+165)*2*0,15+ (169+35+176+142+216+265+334+32+488+237)*2*0,15=	M3	1 283,700	27,57	35 391,61
31	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M  vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku  dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : terénní úpravy - svahování : (132+41+66+225+56+48+133+307+131+171+81+68+307+68+121+65+165)*2*0,15+ (169+35+176+142+216+265+334+32+488+237)*2=	M2	4 843,500	37,20	180 178,20
32	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI  dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : terénní úpravy - svahování : (132+41+66+225+56+48+133+307+131+171+81+68+307+68+121+65+165)*2*0,15+ (169+35+176+142+216+265+334+32+488+237)*2=	M2	4 843,500	21,29	103 118,12
33	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU  dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : terénní úpravy - svahování : (132+41+66+225+56+48+133+307+131+171+81+68+307+68+121+65+165)*2*0,15+ (169+35+176+142+216+265+334+32+488+237)*2=	M2	4 843,500	3,55	17 194,43





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				<b>5 004 298,57</b>
2			<b>Základy</b>				
100	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Rubová drenáž DN150	M	0,000	451,32	0,00
			Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
		ZBV:	ZBV2		34,000		15 344,88
			2*17=34,000 [A]				
					aktuální množství		15 344,88
34	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA fr.32/63 s prospem ŠD 0/32	M3	1 107,200	862,65	955 126,08
			dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : hloubková sanace akt.zóny vozovky - předpoklad 30% z plochy 14096m2 : 14096*0,3*0,25= sanace akt.zóny : bus zálivý - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : (90+110)*0,25= Celkem: A+B=				
2			<b>Základy</b>				<b>970 470,96</b>
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
35	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	6,810	13 491,64	91 878,07



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			C30/37 XF4, XD3 dle PD C.3.6. : nová římsa na př.propustcích : DN600 : 2*4*2,6*0,7*0,3= DN800 : 2*2,8*0,7*0,3= pouze výměna čel - kolmá : 2*3*0,7*0,3= Celkem: A+B+C=				
	ZBV:	ZBV2	-6,81=-6,810 [A] římsy na rámovém propustku: 2*2,6*(0.255*0.502)+(0.54*0.27)=0,811 [B] Celkem: A+B=-5,999 [C]			-5,999	-80 936,35
			aktuální množství		0,811		10 941,72
36	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B vč.kotevního materiálu dle pol.č.317325 : uvažováno 200kg/m3 : 6,81*0,20=	T	1,360	24 241,25	32 968,10
	ZBV:	ZBV2	-1,36=-1,360 [A] 0,10475+0,10491=0,210 [B] Celkem: A+B=-1,150 [C]			-1,150	-27 877,44
			aktuální množství		0,210		5 090,66
37	327324		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) C25/30 XF3, XD1 dle PD C.3.6. : šikmé čelo - trámeč : 2*4*2,6*0,5*0,7+2*2*2,8*0,5*0,7=	M3	11,200	5 824,48	65 234,18
38	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B dle pol.č.327324 : uvažováno 150kg/m3 : 11,2*0,15=	T	1,680	24 241,25	40 725,30



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
 Objekt: SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
 Rozpočet: SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			<b>Svislé konstrukce</b>				<b>121 991,86</b>
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
39	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 C12/15  dle PD C.3.6 : příčné propustky : (17+9,5+10,5+10)*1,6*0,1+13,7*2,0*0,1= pod ul.vpusti : 2*1,5*1,5*0,1= Celkem: A+B=	M3	10,710	2 378,98	25 478,88
	ZBV:	ZBV2	-17*1,6*0,1=-2,720 [A] rám pod drenáž: 0,15*0,4*15=0,900 [B] propust km 7,036 10: (2,92+2,86)*0,1*1,6=0,925 [C] Celkem: A+B+C=-0,895 [D]			-0,895	-2 129,19
			aktuální množství		9,815		23 349,69
40	451314	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30 XF3  DN600 : 2*4*2,0*2,6*0,15+2*4*2,6*3,0*0,15= DN800 : (2,8*2+2,8*3)*0,15= pouze výměna čel - kolmá : 2*3*2*0,15= šikmá : 2*2,6*2,0*0,15= Celkem: A+B+C+D=	M3	21,060	2 690,17	56 654,98
	ZBV:	ZBV2				16,819	45 245,97



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rámový propustek: v propustku - $(0,36+0,45+0,45+0,36)*15*0,15=3,645$ [A] vtok - $2*1,5*0,15=0,450$ [B] výtok - $2*1,5*0,15=0,450$ [C] křídla - $4*2,1*1,3*0,5=5,460$ [D]  propustek km 7,036 10: vtok - $(1,58+0,3+0,82)*2*0,15=0,810$ [E] výtok - $(2+1,85)*1,6+1,04*1,85=8,084$ [F]  Celkem nové: $A+B+C+D+E+F=18,899$ [G] Minus šikmé čelo: $2*2*2,6*0,2=2,080$ [H] Celkem ZBV: $G-H=16,819$ [I]				
					aktuální množství	37,879	101 900,95
104	451383		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE XO	M3	0,000	2 451,35	0,00
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže				
	ZBV:	ZBV2	rám pod prefa: 2,3*0,2*15=6,900 [A]		6,900		16 914,32
			aktuální množství		6,900		16 914,32
41	45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP 0/8 dle PD C.3.6 : příčné propustky : (17+9,5+10,5+10)*1,6*0,1+13,7*2,0*0,1=	M3	10,260	1 272,38	13 054,62
	ZBV:	ZBV2	-17*1,6*0,1=-2,720 [A]		-2,720		-3 460,87
			aktuální množství		7,540		9 593,75
99	45160		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU V místě drenáže DN150 Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhuťněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)	M3	0,000	1 580,00	0,00
	ZBV:	ZBV2	15*2*0,3*0,3=2,700 [A]		2,700		4 266,00
			aktuální množství		2,700		4 266,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	<b>35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
101	457385		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 VČET VÝZTUŽE XF2	M3	0,000	3 172,01	0,00
			<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li> </ul>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- separaci výztuže				
	ZBV:	ZBV2	15*(0.5*1.9*0.25+0.05*1.9)=4,988 [A]		4,988		15 821,99
			aktuální množství		4,988		15 821,99
42	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC do betonu z C20/25nXF3, spárování z M25, XF3  DN600 : 2*4*2,0*2,6*0,2+2*4*2,6*3,0*0,2= DN800 : (2,8*2+2,8*3)*0,2= pouze výměna čel - kolmá : 2*3*2*0,2= šikmá : 2*2,6*2,0*0,2= Celkem: A+B+C+D=	M3	28,080	6 037,67	169 537,77
	ZBV:	ZBV2	rámový propustek: v propustku - (0,36+0,45+0,45+0,36)*15*0,15=3,645 [A] vtok - 2*1,5*0,15=0,450 [B] výtok - 2*1,5*0,15=0,450 [C] křídla - 4*2.1*1.3*0.5=5,460 [D]  propustek km 7,036 10: vtok - (1,58+0,3+0,82)*2*0,15=0,810 [E] výtok - (2+1,85)*1,6+1,04*1,85=8,084 [F]  Celkem nové:A+B+C+D+E+F=18,899 [G] Minus šikmé čelo: 2*2*2,6*0,2=2,080 [H] Celkem ZBV: G-H=16,819 [I]		16,819		101 547,57
			aktuální množství		44,899		271 085,35
43	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30 XF3	M3	14,220	5 095,98	72 464,84



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.3.2.1-2., C.3.4., C.3.6. : příčné propustky - rýha + základy, prahy : DN600 : $2*4*2,6*0,6*0,3+2*4*2*2*0,6*0,3=$ DN800 : $2*2,8*0,6*0,3+2*2*2*0,6*0,3=$ pouze výměna čel - kolmá : $2*3*0,6*0,3=$ šikmá : $2,6*0,6*0,3+2*2*0,6*0,3=$ Celkem: A+B+C+D=				
	ZBV:	ZBV2	-2*2,6*0,6*0,3=-0,936 [A] ram. propsutek: $2*0,3*1,5=0,900$ [B] propustek km 7,036 10: $(1+1+1.1+1.6)*0,3*0,6=0,846$ [C] Celkem: A+B+C=0,810 [D]		0,810		4 127,74
					aktuální množství	15,030	76 592,58
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>519 524,63</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					
44	561451		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM dle PD C.3.2.1-2., C.3.4., A. : hloubková sanace akt.zóny vozovky - předpoklad 30% z plochy 14096m <sup>2</sup> : $14096*0,3=$ sanace akt.zóny : bus zálivý - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : $(90+110)=$ Celkem: A+B=	M2	4 428,800	333,78	1 478 244,86
45	562131	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM SC C3/4 v tl.150mm dle PD C.3.2.1-2., C.3.4., C.3.6. : příčné propustky - rýha : DN600 : $(17+9,5+10,5+10)*3,6=$ DN800 : $(13,7)*3,6=$ chodníky podél bus zálivů a vozovky u obce Čánka km cca 7,985 v š.1,0m: $(48+54)*1,0*2=$ Celkem: A+B+C=	M2	422,520	188,76	79 754,88
46	562131	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM SC C8/10 v tl.150mm vč geotextílie min.500g/m <sup>2</sup> dle PD C.3.2.1-2., C.3.4., A. : bus zálivý - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : $(90+110)*1,06=$	M2	212,000	207,07	43 898,84
47	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI fr.0/32	M3	1 499,940	628,62	942 892,28





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : bus zálivy - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : (90+110)*0,25= chodníky podél bus zálivů a vozovky u obce Čánka km cca 7,985 v.š.1,0m: (48+54)*1,0*0,15= př.propusky km 6,87689, km 7,396, km 7,47288, km 7,67886, km 8,01698 : (8,5+6,2+6,3+6,1+10,7)*3,6*0,22= hloubková sanace vozovky - předpoklad 30% z plochy 14096m2 : 14096*0,3*0,15*1,04+14096*0,3*0,15*1,08= úprava zpevněných sjezdů : (9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)*0,30= Celkem: A+B+C+D+E=				
	ZBV:	ZBV2	2,3*0,15*15=5,175 [A]		5,175		3 253,11
			aktuální množství		1 505,115		946 145,39
48	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU vyfrézovaný asfaltový materiál úprava sjezdů nezpevněných: (11,3+8,5+7,2+5,5+5,6+6+18+7,8+11+7,6+7,1)*0,15=	M3	14,340	127,72	1 831,50
49	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU vyfrézovaný asfaltový materiál	M3	509,290	206,48	105 158,20
50	572123	B	dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : (132+41+66+225+56+48+133+307+131+171+81+68+307+68+121+65+165)*0,75*0,15+(169+35+176+142+216+265+334+32+488+237)*0,75*0,15= rozšíření krajnice v místě svodidel km 8,220 : 124*1,5*0,15= Celkem: A+B=	M2	218,520	19,00	4 151,88
			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ EMULZE 0,7 kg/m2 zbytkového množství pojiva				
			dle PD C.3.2.1-2., C.3.4., C.3.6. : příčné propustky - rýha : DN600 : (17+9,5+10,5+10)*3,6= DN800 : (13,7)*3,6= Celkem: A+B=				
51	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,2 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze	M2	14 295,800	11,00	157 253,80
			dle položky 574A44 celoplošný kryt : (589+1222+11136+849+124+176)= úprava zpevněných sjezdů : (9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)= A+B=				
52	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,4 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze	M2	28 955,640	11,00	318 512,04
			dle pol.č. 574C66 : celoplošný kryt : (589+1222+11136+849+124+176)*1,02= úprava zpevněných sjezdů : (9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)= dle po.č. 574C06: vyrovnání podélného a příčného sklonu : celoplošný kryt : (589+1222+11136+849+124+176)*1,02= Celkem: A+B+C=				
53	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 313,376	12,00	51 760,51



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PS-E 1,0 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze. Pod výztužnou geomříž. lokální oprava poruch např.síťové trhliny - 30% z celk plochy 14096m2 : 14096*0,3*1,02=				
54	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY geotextíli s geomříží ze skelných vláken ind.pevnost min.100kN dle TP147, pokládka na rovný a očištěný povrch musí být zajištěno spojení vrstev lokální oprava poruch např.síťové trhliny - 30% z celk plochy 14096m2 : 14096*0,3=	M2	4 228,800	75,00	317 160,00
55	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11 + v tl.50mm dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : celoplošný kryt : (589+1222+11136+849+124+176)= úprava zpevněných sjezdů : (9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)= A+B=	M2	14 295,800	232,00	3 316 625,60
56	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : vyrovnání podélného a příčného sklonu : celoplošný kryt : (589+1222+11136+849+124+176)*1,02*0,03=	M3	431,340	4 570,00	1 971 223,80
57	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ tl. 70 mm dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : celoplošný kryt : (589+1222+11136+849+124+176)*1,02= úprava zpevněných sjezdů : (9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)= Celkem: A+B=	M2	14 577,720	298,00	4 344 160,56
58	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16 + v tl.50mm dle PD C.3.2.1-2., C.3.4., C.3.6. : příčné propustky - rýha : DN600 : (17+9,5+10,5+10)*3,6= DN800 : (13,7)*3,6= sanace vozovky - předpoklad 30% z plochy 14096m2 : 14096*0,3*1,04= Celkem: A+B+D=	M2	4 616,470	224,00	1 034 089,28
59	581303		CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘ.II dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : bus zálivy - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : (90+110)*0,20=	M3	40,000	5 321,25	212 850,00
60	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC vč.dodání stávající zámkové a čtvercové dlažby z meziskládky u obce Čánka : 2*2=	M2	4,000	337,27	1 349,08



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			<b>Komunikace</b>				<b>14 384 170,22</b>
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
61	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY dle potřeby př.propustky : 2*4*2,6*1,0+2*2,8*1,0=	M2	26,400	92,24	2 435,14
	ZBV:	ZBV2	ram. propustek:15*(1,4+1,9+1,4)=70,500 [A]		70,500		6 502,92
			aktuální množství		96,900		8 938,06
102	711132		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	0,000	573,51	0,00
	ZBV:	ZBV2	ram. propustek: 15*(1,4+1,9+1,4)=70,500 [A]		70,500		40 432,46



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
 Objekt: SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
 Rozpočet: SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		70,500		40 432,46
62	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nová římsa na př.propustcích : DN600 : 2*4*2,6*1,5= DN800 : 2*2,8*1,5= pouze výměna čel - kolmá : 2*3*1,6= Celkem: A+B+C=	M2	49,200	384,31	18 908,05
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>68 278,57</b>
8			<b>Potrubí</b>				
63	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM vč.pískového lože přípojky ul. vpustí - napojení na stávající kanalizaci: 2*8,0=	M	16,000	319,73	5 115,68
64	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM dle požadavku správce sítě dle potřeby v místě křížení se stavbou: 20=	M	20,000	115,02	2 300,40
65	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ DN500 vč. litinového rámu a mříže 500x500 s pantem pro D400 2=	KUS	2,000	6 773,36	13 546,72
66	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ vč.úpravy kónusů a doplnění prstenců předpoklad : 5=	KUS	5,000	1 598,15	7 990,75
67	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 2=	KUS	2,000	1 598,15	3 196,30
68	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ předpoklad : 4=	KUS	4,000	804,10	3 216,40
69	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) XF3, obetonování + sedlové lože vč. bet.podkl.pražců a výztuže z kari sítě 100x100x8	M3	63,440	2 713,84	172 166,01



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.3.2.1-2., C.3.4., C.3.6. : příčné propustky : DN600 : (17+9,5+10,5+10)*1,0= DN800 : (13,7)*1,2= Celkem: A+B=				
	ZBV:	ZBV2	-17*1=-17,000 [A] propustek km 7,036 10: (2,92+2,86)*1=5,780 [B] Celkem: A+B=-11,220 [C]		-11,220		-30 449,28
			aktuální množství		52,220		141 716,72
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					<b>177 082,97</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
70	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ trubkové, třímadvé + patní deska vč.povrchové úpravy dle PD dle PD C.3.6. : nová římsa na př.propustcích : DN600 : 2*4*2,0= DN800 : 2*2,5= pouze výměna čel - kolmá : 2*2,5= Celkem: A+B+C=	M	26,000	2 347,26	61 028,76
71	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz na placenou skládku km 8,016 98 : 3=	M	3,000	144,74	434,22
72	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ N2 vč. odrazek do pásnic a vč.náběhů svodidlo v km 8,220 : 12+12+92=	M	116,000	1 029,96	119 475,36
	ZBV:	ZBV2	v místě ram. propustku: 53+26=79,000 [A]		79,000		81 366,84



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		195,000		200 842,20
73	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené kruhový průřez sjezdy na účelové, polní cesty : 20*2=	KUS	40,000	426,88	17 075,20
74	91228	B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU silniční sloupek s ocel. bodcem s retroreflexní fólií, bílé dle PD C.3.2.1-2 : 2293/50*2=91,72 : 92=	KUS	92,000	370,71	34 105,32
75	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odvoz na placenou skládku vč.poplatku za skládku dle PD C.3.2.1-2 : stávající, předpoklad : 40=	KUS	40,000	112,34	4 493,60
76	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, odvoz na placenou skládku dle PD C.3.2.1-2 : výměna a doplnění nových : 25=	KUS	25,000	1 134,61	28 365,25
77	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, odvoz na placenou skládku dle PD C.3.2.1-2 : výměna a doplnění nových : 25=	KUS	25,000	112,34	2 808,50
78	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.betonového základu 0,5x0,5x0,8 z C20/25nXF3 vč.hliníkové patky a spoj.materiálu dle PD C.3.2.1-2 : výměna a doplnění nových : 16=	KUS	16,000	1 797,40	28 758,40
79	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové, odvoz na placenou skládku	KUS	16,000	280,84	4 493,44



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.3.2.1-2 : výměna a doplnění nových : 16=				
80	915211	A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ vč.předznačení, bílá	M2	857,630	241,53	207 143,37
			dle PD C.3.2.1-2 : V2b : (15+36+19)/2*0,125= V1a : (1023+88+365+750)*0,125= V4, V2b : 2*2300*0,125= Celkem: F+G+H=				
81	915211	B	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ vč.předznačení, žlutá	M2	21,250	426,88	9 071,20
			Čánka - záliv : V11a : 2*2*2,0+2*(22,8+25,2+5)*0,125=				
82	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do betonu C20/25nXF3 se zaspárováním M25, XF4, obruby 30x15x100	M	147,000	327,99	48 214,53
			dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : vypadlé obruby podél bus zálivů a vozovky u obce Čánka km cca 7,985 : (48+54)+45=				
83	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH do bet. lože z C20/25nXF3	M	10,000	324,66	3 246,60
			dle potřeby : 10=				
84	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM C25/30 XF3, XD1, 1 čelo 6,0m3 + výstuž vč.základu	KUS	2,000	27 238,89	54 477,78
			km 7,03054 : 2=				
85	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	14,000	921,71	12 903,94
			km 6,667, 6,706 : 7+7=				
86	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	47,000	1 348,43	63 376,21
			dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : př.propusky km 6,87689, km 7,396, km 7,47288, km 7,67886 : (17+9,5+10,5+10)=				
87	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	15,700	2 520,36	39 569,65
			dle PD C.3.2.1-2., C.3.6. : př.propustek v km 8,01698 + dle potřeby : 13,7+2=				
103	91841	R	PROPUSTY RÁMOVÉ 150/100	M	0,000	23 500,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rámový propusek 150/100 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení prefabrikovaných ráků z dokumentací předepsaných rozměrů - případné úpravy ráků Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř ráků a na jejich povrchu, izolaci.				
	ZBV:	ZBV2	15=15,000 [A]		15,000		352 500,00
			aktuální množství		15,000		352 500,00
88	918546		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM šikmé čelo, 1 čelo 3,0m3 km 6,667, 6,706 : 2+2=	KUS	4,000	14 642,31	58 569,24
89	918558		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM šikmé čelo, 1 čelo 4,0m3 dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : př.propusky km 6,87689, km 7,396, km 7,47288, km 7,67886 : 2*4= km 7,544 84 : 2= Celkem: A+B=	KUS	10,000	26 422,02	264 220,20
90	91856		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM šikmé čelo, 1 čelo 5,0m3 km 8,01698 : 2=	KUS	2,000	32 875,87	65 751,74
91	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM dle potřeby - zarovnání hran u sanace + u př.propustků : 1000+2*5*6=	M	1 060,000	100,00	106 000,00
92	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : napojení na stáv.vozovku + asf.rozjezdy : (6+6)*0,03*0,05+ (14+8,6+9+8,5+11,5+16,7+39+49+9,6+5,6+36,4+31,9+1,8+8,9+8,4+4+8,3+4,6+4,1+4,3)*0,03*0,05= středová pracovní spára : 2293,3*0,03*0,05= oprava poruch - předpoklad : 2000*0,05*0,05= Celkem: A+B+C=	M3	8,880	29 999,97	266 399,73
93	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU celoplošný kryt hlavní trasy : 14096*1,02=	M2	14 377,920	3,37	48 453,59





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
94	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odvodňovací objekty u př.propustků např.přídlažby: $(2*5*2*2)*0,4=$	M3	16,000	911,81	14 588,96
95	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku příčné a podél. propustky - čela, základy : $2*3*2,0*0,6+2*5,0*2,5*0,8+2*3*2,0*0,6+2*5,0*2,5*0,8+2*3*2,0*0,8+2*3*2,0*0,6+2*2,5*2,0*0,6+2*4*2,5*0,6=$	M3	89,200	1 174,25	104 743,10
	ZBV:	ZBV2	ram. propustek: čela: $3.55*0.48*1.45+4.16*0.5*1.63=5,861$ [A] základy: $(4.16+3.55)*1*0.47=3,624$ [B] Celkem: $A+B=9,485$ [C]		9,485		11 137,76
			aktuální množství		98,685		115 880,86
96	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : př.propusky km 6,87689, km 7,396, km 7,47288, km 7,67886 : $(16+9,0+10,0+9,5)=$	M	44,500	913,27	40 640,52
97	96636		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku propustek v km 8,01698 : $13=$	M	13,000	1 123,80	14 609,40
	ZBV:	ZBV2	v místě ram. propustku: $2*15=30,000$ [A]		30,000		33 714,00
			aktuální množství		43,000		48 323,40
98	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	1 247,78	1 247,78

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 35891b II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)  
**Objekt:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785  
**Rozpočet:** SO 103 II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. naložení, odvozu a uložení na skládku				
			1=				
9			Ostatní konstrukce a práce				2 202 984,19
<b>Celkem:</b>							<b>25 088 696,35</b>