

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ

„ZŠ TGM reko půdního prostoru – boční křídla - PD“

Číslo etapy	Popis předmětu plnění etapy	Termín/ doba zhotovení etapy
0. etapa	Příprava zakázky – zaměření 4.NP, průzkumy, seznámení se studií	2 měsíce od zahájení prací
I. etapa	Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení - vypracování dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, - orientační odhad nákladů stavby, - projednání předběžných stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací,	3 měsíce od zahájení prací
II. etapa	Inženýrská činnost - obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, - zajištění souhlasného stanoviska/ závazného vyjádření odboru výstavby,	2 měsíce od předání I. etapy
III. etapa	Dokumentace pro provedení stavby - vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v souladu s Vyhl. 499/2006 Sb. a 169/2016 Sb., - vypracování rozpočtu a položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s Vyhl. 169/2016 Sb.	3 měsíce od předání I. etapy
IV. etapa	Výkon autorského dozoru na stavbě - výkon autorského dozoru v rozsahu cca 1000 hodin AD včetně spolupráce při výběru dodavatele a kolaudaci stavby.	na základě výzvy zadavatele po dobu realizace stavby

Rozsah AD bude vždy přizpůsoben skutečnému rozsahu realizovaných prací.

DES Praha, s.r.o.
projektová a konzultační kancelář
Tetonská 880/58, 160 00 Praha 6
Tel.: 220 514
IČ: 2723115