

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba
IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90
Zastoupena: MUDr. Evženem Machytkou, Ph.D., ředitelem
bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 65137761/0710
č.ú.: 43 - 65137761/0710

a

ZHOTOVITELEM

OMLUX, spol. s r.o.

sídlo: Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava – Lhotka
IČ: 61944840 DIČ: CZ61944840 (je plátcem DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13512
jednatel: Petr Konečný, jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a.s.; č.ú.: 207062516/0300

Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejnižší nabídky veřejné zakázky „Energetické úspory objektu spojovacích mostů v areálu FN Ostrava – zateplení obvodového zdiva a střechy“.

Veřejná zakázka „Energetické úspory objektu spojovacích mostů v areálu FN Ostrava – zateplení obvodového zdiva a střechy“ byla vyhlášena podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Projekt „Energetické úspory objektu spojovacích mostů v areálu FN Ostrava“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí, registrační kód projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001855

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje a mění textace čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 1, a to následovně:

Cena plnění v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy o dílo (čl. II) a přílohy č. 1 je stanovena takto

Původní cena dle smlouvy o dílo: 7 964 486,51 Kč bez DPH
9 637 028,68 Kč vč. DPH

Změnové listy: -828 336,15 Kč bez DPH

Nová cena dle tohoto dodatku č. 1:

Celková cena bez DPH	7 136 150,36 Kč
DPH ve výši	1 498 591,58 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	8 634 741,94 Kč



XII.
Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 01/OVZ/17/37OD zůstávají beze změn.
2. Tento dodatkem je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Změnové listy vč. rekapitulace

V Ostravě, dne

10/08/2018

V Ostravě, dne



ředitel

jednatel společnosti

omlux
OMLUX, spol. s r.o.
Pod Vyslačem 422/31
725 28 Ostrava - Lhotka
596 133 701, IČ: 619 44 840

5

Rekapitulace změnových formulářů

ozn.	most č.	práce	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč.DPH
ZR 01	2	prostorové lešení	23 628,59	4 962,00	28 590,59
ZR 02a	1	změna atik	54 846,35	11 517,73	66 364,09
ZR 02b	2	změna atik	54 846,35	11 517,73	66 364,09
ZR 02c	3	změna atik	19 334,46	4 060,24	23 394,69
ZR 02d	4	změna atik	25 502,02	5 355,42	30 857,45
ZR 03	1	odečet rampy	-503 797,88	-105 797,56	-609 595,44
ZR 04	1	prostorové lešení	34 564,94	7 258,64	41 823,58
ZR 05	4	odečet terasy	-1 100 121,99	-231 025,62	-1 331 147,60
ZR 06	2	změna skladby terasy	520 861,00	109 380,81	630 241,81
ZR 07	4	přístupový systém	42 000,00	8 820,00	50 820,00
celkem			-828 336,15	-173 950,59	-1 002 286,74

Schválil (Zhotovitel):

Martin Píša

Petr Konečný

Schválil (Objednatel):

Bc. Martina Čermáková
přípravy a realizace investic

Schválil (Objednatel):

Ing. Ivo Žolnerčík
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Schválil (TDS):

Ing. Jan Harabiš

Datum: 17. 7. 2014

