

číslo dodatku objednatele: 554 /OÚR/D5/18
číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele: 746/OSRM/2016)

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OÚR
Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic, OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **Společnost RIDERA – HORSTAV, hřbitov Havířov“**
se sídlem: sídlo vedoucího společníka společnosti
Oprávněný zástupce:
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Palkoska, předseda představenstva společnosti Ridera
Stavební a.s.
Ing. Jiří Krzys, člen představenstva Ridera Stavební a.s. a výrobní
ředitel
Ing. Viktor Smetana, jednatel společnosti Ridera DIS s.r.o.
- ve věcech technických: Ing. Jiří Krzys, člen představenstva Ridera Stavební a.s. a výrobní
ředitel
Ing. Viktor Smetana, jednatel společnosti Ridera DIS s.r.o.
- ve věcech stavby: Ing. Jiří Krzys, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Michal Halenka, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
v části díla týkající se rekonstrukce komunikace ul. Hřbitovní
Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 7558000001/5500
sestavující z členů:
Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti)
se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408
ID datové schránky: mf4t53a
Identifikační číslo: 45192464
DIČ: CZ45192464

a

Ridera DIS s.r.o. (2. společník společnosti)
se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2855
ID datové schránky: iiv9fm5
Identifikační číslo: 45195706
DIČ: CZ45195706

dále také obecně „smluvní strany“.

II.

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 746/OSRM/2016) na realizaci stavby „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“, číslo stavby 11020, ve znění Dodatku č.1 (č. dodatku 911/OSRM/D1/2016) ze dne 28.12.2016, Dodatku č.2 (č. dodatku 418/OSRM/D2/2017) ze dne 12.6.2017, Dodatku č.3 (č. dodatku objednatele 998/OÚR/D3/2017, č. dodatku zhotovitele 30-00063/D3) ze dne 23.1.2018 a Dodatku č.4 (č. dodatku objednatele 150/OÚR/D4/18) ze dne 15.3.2018 (dále jen „původní smlouva“).

III.

Změna původní smlouvy

Změna č. 1:

Mění se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě v souvislosti se záměnou položky č. 381 stavebního objektu SO 702 III. fáze (dodávka a montáž kolumbárie) za účelem sjednocení vzhledu s kolumbárií dodanými a namontovanými již v rámci II. fáze, v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

Změna č. 2:

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce v rámci III. fáze související dodávkou 3 ks kamenných koulí původně tvořících fontánu, ale bez technologie umožňující cirkulaci vody mezi koulemi. Dále budou na základě požadavku budoucího provozovatele smuteční síně (Technické služby Havířov, pohřební služba ARON) provedeny v rámci II. fáze následující stavební práce a dodány tyto výrobky:

- dodávka nerezového manipulačního vozíku pro převoz rakví ke katafalku
- dodávka nerezového vozíku pro převoz a umístění rakve v místnosti posledního rozloučení
- zvýšení obvodových stěn katafalku
- doplnění oddělené výstavní prosklené vitríny
- doplnění 2 ks klimatizačních jednotek do místnosti posledního rozloučení a do výstavní vitríny
- zastínění oken v místnosti posledního rozloučení
- doplnění ozvučení do místnosti posledního rozloučení a čekárny pro pozůstalé
- doplnění neprůhledného oddělení čekárny od smuteční síně v průběhu její přípravy
- doplnění Štítu zemřelého (jméno, fotografie) – LED televize.

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3:

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce související s dodávkou technologie cirkulace vody a v rámci III. fáze stavby nebudou osazeny 3 ks orientační sloupků včetně 9 ks směrových tabulí v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 4:

Mění ustanovení Článek VII – „Cena díla podle závazného rozpočtu“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu snížení ceny u položky č. 381 stavebního objektu SO 702 III. fáze, méněprací u III. fáze a zadání dodatečných stavebních prací u II. a III. fáze díla takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. OŘ/30/OSRM/16 – „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“, rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 7.12.2016, č. usn. 2624/54RM/2016 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 89.484,60 Kč bez DPH (108.276,37 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 282.529,01 Kč bez DPH (341.860,10 Kč včetně DPH), rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 12.4.2017, č. usn. 3068/62RM/2017 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 6.552.117,36 Kč bez DPH (7.928.062,01 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 6.588.000,00 Kč bez DPH (7.971.480,00 Kč včetně DPH), rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 6.12.2017, č. usn. 3928/78RM/2017 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 823.994,40 Kč bez DPH (997.033,22 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 767.499,10 Kč bez DPH (928.673,91 Kč včetně DPH), rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 7.3.2018, č. usn. 4215/83RM/2018 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 463.009,31 Kč bez DPH (560.241,27 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 600.372,51 Kč bez DPH (726.450,74 Kč včetně DPH) a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 27.6.2018, č. usn. 4726/89RM/2018 o záměně položky č. 381 stavebního objektu SO 702 III. fáze a snížení její ceny o 14.117,76 Kč bez DPH (17.082,49 Kč vč. DPH), o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 810.742,60 Kč bez DPH (980.998,55 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 231.898,49 Kč bez DPH (280.597,17 Kč včetně DPH) činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 746/OSRM/2016	69 259 789,97 Kč	14 544 555,89 Kč	83 804 345,87 Kč
Cena I. fáze díla dle Dodatku č. 1	5 066 778,93 Kč	1 064 023,58 Kč	6 130 802,51 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	69 030 862,92 Kč	14 496 481,22 Kč	83 527 344,14 Kč
Cena II. fáze díla dle Dodatku č. 2	40 778 782,23 Kč	8 563 544,27 Kč	49 342 326,50 Kč
Cena II. fáze díla dle Dodatku č. 3	40 835 277,53 Kč	8 575 408,28 Kč	49 410 685,81 Kč
Cena II. fáze díla dle Dodatku č. 4	40 697 914,33 Kč	8 546 562,01 Kč	49 244 476,34 Kč
Dodatečné stavební práce II. fáze díla dle Dodatku č. 5	638 742,60 Kč	134 135,95 Kč	772 878,55 Kč
Cena II. fáze díla dle Dodatku č. 5	41 336 656,93 Kč	8 680 697,95 Kč	50 017 354,88 Kč
Cena III. fáze díla dle SoD č. 746/OSRM/2016	15 498 356,59 Kč	3 254 654,88 Kč	18 753 011,47 Kč
Záměna položky III. fáze díla dle Dodatku č. 5	-14 117,76 Kč	-2 964,73 Kč	-17 082,49 Kč
Dodatečné stavební práce III. fáze díla dle Dodatku č. 5	172 000,00 Kč	36 120,00 Kč	208 120,00 Kč
Méněpráce III. fáze díla dle Dodatku č. 5	-231 898,49 Kč	-48 698,68 Kč	-280 597,17 Kč
Cena III. fáze díla dle Dodatku č. 5	15 424 340,34 Kč	3 239 111,50 Kč	18 663 451,81 Kč

Cena IV. fáze díla	7 686 945,17 Kč	1 614 258,49 Kč	9 301 203,66 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 5	69 514 721,37 Kč	14 598 091,49 Kč	84 112 812,86 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce a dodatečné stavební práce související s realizací II. fáze díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 5.“

Změna č. 5:

Z důvodu uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti při fakturaci dodatečných stavebních prací souvisejících s vybavením smuteční síně se mění čl. II odst. 5. bod 5.2. původní smlouvy takto:

5.2. že nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 písm. e) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou fakturace dodatečných stavebních prací souvisejících s vybavením smuteční síně, u které bude režim přenesené daňové povinnosti uplatněn.

IV.

Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 schválila Rada města Havířova dne 27.6.2018, č. usnesení 4726/89RM/2018.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 5, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 5 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 5 v registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 5.
Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tento Dodatek č. 5 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací prací včetně evidenčního změnového listu

Havířov 26.7.2018
Za objednatele:

Ostrava 26.7.2018
Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Šlachta, v.r.
náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

.....
Ing. Tomáš Palkoska, v.r.
předseda představenstva společnosti
Ridera stavební a.s.

.....
Ing. Jiří Krzys, v.r.
člen představenstva společnosti
Ridera Stavební a.s.

.....
Ing. Viktor Smetana, v.r.
jednatel společnosti Ridera DIS s.r.o.

Za správnost odpovídá: Ing. Krejčová, referent oddělení investic OÚR