

kw sml. 4374/17
 0. 1252



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Dopravní modely a prognózy intenzit automobilové dopravy pro stavby obchvatů - II.			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	ODSH			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	UDIMO, spol. s r.o.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/R.Žižka	6.8.2018	<i>[Signature]</i>
Projednáno s:	ODSH/R.Handa	6.8.2018	<i>[Signature]</i>
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	6.8.2018	<i>[Signature]</i>
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	6.8.2018	<i>[Signature]</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	6.8.2018	
Zodpovídá:	Příkazce-operace:	ODSH/H.Strnadová	6.8.2018
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 44740069), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: zizka, datum ověření: 06.08.2018 09:35:37):

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Dopravní modely a prognózy intenzit automobilové dopravy pro stavby obchvatů - II. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je úprava termínu plnění díla.

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01CJS93

seoml. 4374/17
0. 1252

Číslo smlouvy objednatele: 119470

Číslo smlouvy zhotovitele:

23

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro zpracování díla „Dopravní modely a prognózy intenzit automobilové dopravy pro
stavby obchvatů – II“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený
hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman
zástupce pro věci technické: Ing. Radek Handa
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 651/6800 (II/405 Okříšky – křiž. s I/23)
4 200 201 263/6800 (II/128 Salačova Lhota – obchvat)
4 200 271 006/6800 (II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba)
IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: UDIMO, spol. s r. o.
Adresa: Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Macejka, Ph.D
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Macejka, Ph.D
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2114235309/2700
IČO: 44740069
DIČ: CZ44740069
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C., vložce 2176
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy je prodloužení termínu plnění provedení díla. Důvodem tohoto prodloužení na základě smlouvy o dílo, článku 3 – termín plnění bod 3.5 „ Zhotovitel neodpovídá za prodloužení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státních správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. Předpoklad aktualizace TP 225 - 06/2018: www.pipk.cz doposud neproběhla.

Článek 3 – termín plnění

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1 bod A2, B, C)

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Předpokládaný termín zahájení - po podpisu smlouvy – předpoklad: březen 2018
Předpokládaný termín dokončení a předání dokumentace:

A) II/405 Okříšky – křiž. s I/23

A2) dle aktualizovaného TP 225 (předpoklad aktualizace 06/2018: www.pjpk.cz;
konkrétní příloha bude objednatelem upřesněna dle struktury předpisu)
koncept: 17. 9. 2018
čistopis: 1. 10. 2018

B) II/128 Salačova Lhota – obchvat

dle aktualizovaného TP 225 (předpoklad aktualizace 06/2018: www.pjpk.cz;
konkrétní příloha bude objednatelem upřesněna dle struktury předpisu)
koncept: 6. 8. 2018
čistopis: 20. 8. 2018

C) II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba

dle aktualizovaného TP 225 (předpoklad aktualizace 06/2018: www.pjpk.cz;
konkrétní příloha bude objednatelem upřesněna dle struktury předpisu)
koncept: 10. 9. 2018
čistopis: 24. 9. 2018

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Předpokládaný termín zahájení - po podpisu smlouvy – předpoklad: březen 2018
Předpokládaný termín dokončení a předání dokumentace:

A) II/405 Okříšky – křiž. s I/23

A2) dle aktualizovaného TP 225 (předpoklad aktualizace 06/2018: www.pjpk.cz;
konkrétní příloha bude objednatelem upřesněna dle struktury předpisu)
koncept: 17. 9. 2018 + rozdíl počtu dní mezi aktualizací předpisu TP 225 a datem
30. 6. 2018
čistopis: datum smluvního odevzdání konceptu + 14 dní

B) II/128 Salačova Lhota – obchvat

dle aktualizovaného TP 225 (předpoklad aktualizace 06/2018: www.pjpk.cz;
konkrétní příloha bude objednatelem upřesněna dle struktury předpisu)
koncept: 6. 8. 2018 + rozdíl počtu dní mezi aktualizací předpisu TP 225 a datem
30. 6. 2018

čistopis: datum smluvního odevzdání konceptu + 14 dní

C) II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba

dle aktualizovaného TP 225 (předpoklad aktualizace 06/2018: www.pjpk.cz;
konkrétní příloha bude objednatelem upřesněna dle struktury předpisu)

koncept: 10. 9. 2018 + rozdíl počtu dní mezi aktualizací předpisu TP 225 a datem
30. 6. 2018

čistopis: datum smluvního odevzdání konceptu + 14 dní

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 115126 ze dne 12. 04. 2018 tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 115126 ze dne 12. 04. 2018 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.7. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 06. 08. 2018

V Ostravě dne 6.8.2018

Objednatel:

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman

Zhotovitel:

Ing. Petr Macejka Ph.D
jednatel


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

23

UDIMO spol. s r.o.
projektování v oboru
dopravního inženýrství
OSTRAVA, Sokolská tř. 8