



S00AP00UQ5HH

PMU 10.8.015/2014 60
SPOU 16.8 510

DODATEK č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 170080
Číslo smlouvy objednatele: 12/01/ORI-OVZ/2017
Číslo dodatku č.3: 29/07/ORI-OVZ/2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Luděkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	MORYS s.r.o.
Sídlo:	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
zapsán ve veřejném rejstříku u KS Ostrava, dne 26. 9. 1991, oddíl C, vložka 1504	
zastoupený:	Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě Plné moci ze dne 23.3.2017
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických	

IČO	42864771
DIČ:	CZ42864771
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 12/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 12. 9. 2017, Dodatku č. 1 ze dne 12. 9. 2017

a Dodatku č. 2 ze dne 11. 5. 2018 jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění a textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 3.2.2. Termín dokončení: - práce uvnitř stávajícího objektu nejpozději do 31. 10. 2018
- dokončení celého díla nejpozději do 30. 11. 2018

Původní část textu odstavce 4.1.1. a odstavce 4.2. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

I. etapa – rok 2017	
Cena bez DPH	5 740 306,35 Kč
DPH 21%	1 205 464,34 Kč
Cena včetně DPH	6 945 770,69 Kč
II. etapa – rok 2018	
Cena bez DPH	44 660 417,52 Kč
DPH 21%	9 378 687,67 Kč
Cena včetně DPH	54 039 105,20 Kč
VCP	
Cena bez DPH	5 586 228,02 Kč
DPH 21%	1 173 107,89 Kč
Cena včetně DPH	6 759 335,91 Kč
Cena celkem bez DPH	55 986 951,89 Kč
DPH 21%	11 787 259,90 Kč
Cena celkem včetně DPH	67 744 211,79 Kč

- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky pro I. etapu do 20. 9. 2017 a pro II. etapu nejpozději do 29. 7. 2018, smluvní strany se dohodly, že stavba nebude realizována v plném rozsahu, případně bude termín dokončení stavby odpovídajícím způsobem upraven.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 12/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 12. 9. 2017, Dodatku č. 1 ze dne 12. 9. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 11. 5. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č.3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 3 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 3 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

1. Formulář pro rekapitulaci ceny
2. Položkový rozpočet VCP a MP

- 9. 06. 2018

V Prostějově, dne ..

V Ostravě, dne 31.7.2018

Objednatel
Ing. Zdeněk Fišer
1. náměstek primátorky

Zhotovitel
Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel
na základě plné moci



Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

„Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična“

Osoba oprávněná jednat ve věci této veřejné zakázky za:

MORYS s.r.o.

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 OSTRAVA, Česká republika

IČO: 42864771

(dále jen “společnost”)

kteřá je zhotovitelem stavebních prací „Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična“ na základě smlouvy o dílo ze dne 12. 09. 2017, v souvislosti se sjednáním změny závazku dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- a) **i nadále splňuje veškeré kvalifikační předpoklady**, základní, profesní i technické, tak jak je prokázala v původním zadávacím řízení veřejné zakázky Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov
- b) společnost neuzavřela a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platné znění)
- c) společnost je i nadále **ekonomicky a finančně způsobilá** splnit tuto veřejnou zakázku;

V Ostravě dne 31.7.2018

podpis a razítko

jmeno a příjmení: Ing. Jiří Šmidák

funkce: výkonný ředitel, na základě plné moci

Podpis(y) zástupce zhotovitele v souladu s výpisem z OR nebo jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za dodavatele (včetně uvedení jména, příjmení a funkce podepisujícího/podepisujících).