

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

„Oprava vodovodní sítě“

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku

ev. č. Objednatele: 0224002568

ev. č. Dodavatele:

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: Praha 6, K Letišti 1019/6, PSČ 160 08
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 1. 2015 společností

Český Aeroholding, a.s.

sídlo: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005
IČO: 248 21 993
DIČ: CZ699003361

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZEPRIS s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSČ 143 20
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51188
IČO: 251 17 947
DIČ: CZ25117947
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu (CZK): 1171712/0800

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“,

Preambule:

- (A) Strany uzavřely dne 3. 5. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Oprava vodovodní sítě“ s ev. č. Objednatele 0224002568 (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) S ohledem na nutné dokončení redundantní trasy slaboproudých rozvodů, nacházející se v blízkosti vodovodní sítě, před zahájením zhotovování Díla dle Smlouvy,

dohodly se Strany na dodatku tohoto znění:

Čl. I.

1. Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým tohoto znění:

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit práce na Díle dle bodu 1.3.1 této Smlouvy do 5 (pěti) pracovních dnů od předání Staveniště (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo nejpozději do 30. 11. 2016.“

2. Ustanovení čl. 2.5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým tohoto znění:

*„2.3 Předání Staveniště Dodavatelí proběhne na základě výzvy Objednatele doručené Dodavatelí, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení předmětné výzvy Objednatele Dodavatelí. Objednatel předpokládá předání Staveniště v průběhu měsíce září 2016.
Zpětné předání Staveniště Objednateli proběhne v den dokončení a předání Díla dle bodu 1.3.1 této Smlouvy.“*

3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Čl. II.

1. Ustanovení čl. 13 Smlouvy se doplňuje o nové ustanovení čl. 13.18 tohoto znění:

„13.18 Objednatel prohlašuje a Dodavatel bere na vědomí, že je osobou, na níž se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Strany se výslovně dohodly, že pro účely zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nepovažují za obchodní tajemství žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě, jejích přílohách a případných dodatcích.“

Čl. III.

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) a Dodavatel 1 (jedno) vyhotovení.
2. Na důkaz souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Strany připojily své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.

Datum: 2. 8. 2016
Za Objednatele:

Datum: 2. 8. 2016
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: ██████████
Funkce: výkonný ředitel pro Rozvojové projekty a investice, na základě pověření Český Aeroholding, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Alexander Strádal
Funkce: jednatel ZEPRIS s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: ██████████
Funkce: výkonný ředitel pro Centrální nákup a logistiku, na základě pověření Český Aeroholding, a.s.