

Změnový list č. 1 ze dne 10.8.2018

Název stavby:	MŠ Fr. Malíka - rekonstrukce kuchyně
Číslo smluvního vztahu:	45/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín dokončení 24.8.2018	
Nové řešení: Termín dokončení 28.9.2018	
Zdůvodnění změny: Změna se týká pouze části stavby výměna výtahů. Důvodem je kapacitní vytížení dodavatele výtahů v letních měsících	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 165 609,33
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	24.8.2018
Nový termín dokončení díla:	28.9.2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 10. 8. 2018

Pod

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 10. 8. 2018

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 10. 8. 2018

Pod

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 13. 8. 2018

Pod

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 10. 8. 2018

Podpis:

Příloha změnového listu: