

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 772/2018)

č.: ZL01

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: OS Bruntál

- realizace stavební části rekonstrukce Infocentra
vč. vybavení bezpečnostním kamerovým systémem v rámci akce
č. 136V119000192 "OS Bruntál - rekonstrukce infocentra"

Datum: 16.07.2018

Předmět změny:

Změna v instalaci kabeláže

Dotčené místo:

Budova Okresního soudu v Bruntále, Partyzánská 1453/11, 792 01 Bruntál

Odkaz na výkresy:

v PD ty FAKO Projekt s.r.o. ze dne 25.1.2018

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

zpracována samostatná kalkulace

Odkaz na jinou část smlouvy:

—

Změna termínu dokončení stavby:

ne

Dopad do ceny dle dle SOD:

připočet

10 471,80 Kč (bez DPH)

Změnu vyvolal:

Dodavatel, v reakci na stav objektu

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Změny způsobu provádění prací a technologií v závislosti na aktuálním projektovém řešení navrženém podle skutečného stavu konstrukcí, odpočty nerealizovaných prací, odpočty víceprací vnnucených skutečným stavem konstrukcí.

Důvod: Nepředpokladatelný stav skrytých konstrukcí zjištěný až v průběhu prací.

Výsledek: Konkrétní popis změn, víceprací a méněprací včetně kalkulace jejich ceny, popisu technologie je zpracován pro každý jednotlivý okruh změn samostatně.

Cena:

Připočty: 14 389,80 Kč bez DPH

Odpočty: -3 918,00 Kč bez DPH

CENA CELKEM

10 471,80 Kč (bez DPH)

Přílohy:

Krycí list
Rekapitulace změn
Specifikace změn

1 listů
1 listů
1 listů

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Ing. Zdeněk [redacted]

Podpis
souhlas

Datum: 16.7.2018

Objednatel: JUDr. Hana Beranová
předsedkyně Okresního soudu v Bruntále

[redacted]
souhlas

Datum: 16.7.2018

Dodavatel: Ing. Lukáš Hrubý
jednatel společnosti
TDO: Ing. Roman Unzeitig

[redacted]
souhlas

Datum: 16.7.2018

[redacted]
souhlas

Datum: 16.7.2018