

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 735/2018-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 103/2018

DODATEK č.1

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel závodu Horní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], vedoucí provozního střediska 6
[REDAKCE], vedoucí hrázný
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **AQUAS vodní díla s.r.o.**
sídlo: Podzimní 449/2, Maloměřice, 614 00 Brno
oprávněn k podpisu smlouvy: Pavel Štrobl, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Pavel Štrobl, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 60697539
DIČ: CZ60697539
bankovní spojení: SBERBANK
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 14344
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 12.4. 2018, jejímž předmětem je provedení akce „**VD Římov – oprava rozstřikovacích uzávěrů**“, ke kterému se zhotovitel uvedenou smlouvou zavázal.

Ustanovení **II. Lhůty a podmínky provádění díla** se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.

b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **31.10. 2018**.

2. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XII. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání takových překážek. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. XII. odst. 8. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Takové prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Čl. 1 ustanovení **III. Cenové a platební podmínky** se mění takto:

3. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **2 002 400,70 Kč bez DPH,**
(slovy: dvamilionydvatisícečtyřista korun českých sedmdesát haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného změnového rozpočtu č.1 obsahujícího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Změnový rozpočet č.1 je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 k SoD jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Původní sjednaná cena dle smlouvy 1 910 100,70- Kč bez DPH se z důvodu sjednaných víceprací navyšuje o částku 92 300,- Kč bez DPH.

Tuto částku doložil zhotovitel změnovým rozpočtem č.1 který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Výše uvedené změny byly vyvolány novými zjištěními po rozebrání levého rozstřikovacího uzávěru v dílnách zhotovitele (viz. zápis z kontrolního dne ze dne 26.6. 2018) a při provádění jeho opravy (viz. zápis z kontrolního dne ze dne 17.7. 2018), kdy byly zjištěny výrazné úbytky materiálu na výtokovém konci žeber a horní vodící drážce, vlásečnicové trhliny na tělese kužele před odtokovou hranou a deformace bronzového vodícího pera prstence.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1: Oceněný změnový rozpočet č.1

V Českých Budějovicích dne V Brně dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel závodu Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Pavel Štrobl
jednatel
AQUAS vodní díla s.r.o.