

Změna 26

Změnový list ZL 26 – ÚT – změna provedení

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 30. 7. 2018

Zpracoval: Radek Daňhel

1. Úvod, zdůvodnění

Na základě jednání mezi architektem a zhotovitelem o upřesnění typů a rozměrů otopných těles byl projektantem zpracován nový výpis otopných těles s přesným rozmístěním a předmětem tohoto změnového listu je ocenění nových výkazů výměr a vyčíslení rozdílu. Dále je předmětem tohoto změnového listu vrtání otvorů pro rozvody ÚT v 1.NP.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 79 411,- Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Luboš Štěpán

Datum:

Podpis:



4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Miroslav Bém

Datum:

Podpis:

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkové rozpočty:

- ÚT – vícepráce (4), vč. příloh
- ÚT – méněpráce (4), vč. příloh

M

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 609

BESEDA Moravské Budějovice

Zhotovitel: S T A B O M B s.r.o.

Dopravní 1693

67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice

nám. Miru 31

67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro DPH 21,00 %

79 411,00

DPH 21,00 %

16 676,30

Cena celkem za stavbu

96 087,30



Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
12	ÚT	96 087,30	79 411,00	16 676,30
	Kč	96 087,30	79 411,00	16 676,30

V Moravských Budějovicích dne 30. 7. 2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
12	ÚT			
18/07/30-1	Vícepráce (4)	527 850,40	436 240,00	91 610,40
18/07/30-2	Méněpráce (4)	- 431 763,10	- 356 829,00	-74 934,10

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
730 Ústřední vytápění	0,00	79 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	79 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/07/30-1 Vícepráce (4)		Základní rozpočet
Objekt: 12	Název objektu: ÚT	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	436 240,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	436 240,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		436 240,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		436 240,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: [redacted]		Jméno: [redacted]		Jméno: [redacted]	
Datum: 30. 7. 2018		Datum: [redacted]		Datum: [redacted]	
Podpis: [redacted]		Podpis: [redacted]		Podpis: [redacted]	
Základ pro DPH		21,0 % činí:		436 240,00 Kč	
DPH		21,0 % činí:		91 610,40 Kč	
Cena za objekt celkem:				527 850,40 Kč	

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 12	ÚT	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/30-1	Vícepráce (4)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730	Ústřední vytápění	0,00	436 240,00	0,00	0,00	0,00
Kč		0,00	436 240,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 12	ÚT	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/30-1	Vícepráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	730	Ústřední vytápění				
1	Subdod.	ÚT (vícepráce-tělesa)				
		viz samostatná příloha	soubor	1,0000	396 813,00	396 813,00
2	Subdod.	ÚT (vícepráce-vrtání otvorů 1.NP)				
		viz samostatná příloha	soubor	1,0000	39 427,00	39 427,00
	730	Ústřední vytápění				436 240,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/07/30-2 Méněpráce (4)			Základní rozpočet
Objekt: 12	Název objektu: ÚT	JKSO:	
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:	
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice		Náklady na MJ: - 356 829,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00		
	PSV celkem	- 356 829,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		- 356 829,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		- 356 829,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: [REDACTED] Datum: 30. 7. 2018 Podpis: [REDACTED]	Za zhotovitele: Jméno: [REDACTED] Datum: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]	Za objednatele: Jméno: [REDACTED] Datum: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]
---	--	--

Základ pro DPH	21,0 % činí:	- 356 829,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	-74 934,10 Kč
Cena za objekt celkem:		- 431 763,10 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 12	ÚT	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/30-2	Méněpráce (4)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730 Ústřední vytápění	0,00	- 356 829,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	- 356 829,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 12	ÚT	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/30-2	Méněpráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	730	Ústřední vytápění				
1	Subdod.	ÚT (méněpráce-tělesa)				
		viz samostatná příloha	soubor	-1,0000	353 964,00	- 353 964,00
2	Subdod.	ÚT (méněpráce-těleso m.č.143)				
		viz samostatná příloha	soubor	-1,0000	2 865,00	-2 865,00
	730	Ústřední vytápění				- 356 829,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	8,2	ÚT- vícepráce tělesa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	396 813	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	396 813	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	396 813	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	396 813	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	396 813 Kč
DPH		21,0 %	83 331 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			480 144 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet : 8,2
Objekt :	1 Nabídka	ÚT- vícepráce tělesa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
734 Armatury	0	7 453	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	389 360	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	396 813	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	396 813	0
Oborová přírážka	0	0,0	396 813	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	396 813	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	396 813	0
Zařízení staveniště	0	0,0	396 813	0
Provoz investora	0	0,0	396 813	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	396 813	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	396 813	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 8,2
Objekt :	1 Nabídka	ÚT- vícepráce tělesa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 734		Armatury				
1	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	7,00	19,00	133,00
2	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	7,00	59,00	413,00
3	pc	Termostatická hlavice M30xd1,5, pro tělesa VK standart 6-26 C	ks	7,00	208,00	1 456,00
4	pc	Typ Vekolux dvojité 2xG 1/2" přímé s uzavíráním a vypouštěním	ks	7,00	173,00	1 211,00
5	pc	Spoj. trubka 650mm pro mēd. trubky 15x14	ks	16,00	265,00	4 240,00
	Celkem za	734 Armatury				7 453,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
6	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	5,00	286,00	1 430,00
7	pc	TĚLESA V 1.PP				
8	735151675U00	Tělesa Radik Klasik33 v/l 600/800 /m.č.001/	kus	1,00	3 296,00	3 296,00
9	735151674U00	Tělesa Radik Klasik33 v/l 600/700 /m.č.002,003/	kus	2,00	3 060,00	6 120,00
10	735151574U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/700 /m.č.004/	kus	1,00	2 046,00	2 046,00
11	pc	TĚLESA 1.NP				
12	735152574U01	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/700 HIGIENE /m.č.101/	kus	1,00	4 753,00	4 753,00
13	735152579U01	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/1200 HIGIENE /m.č.101,102/	kus	2,00	5 561,00	11 122,00
14	735152573U01	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/600 HIGIENE /m.č.102/	kus	1,00	4 595,00	4 595,00
15	735152574U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/700 /záměna za HIGIENE - m.č.108/	kus	1,00	2 707,00	2 707,00
16	735152577U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/1000 /záměna za HIGIENE - m.č.108/	kus	1,00	3 191,00	3 191,00
17	735152572U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/500 /záměna za HIGIENE - m.č.109/	kus	1,00	2 380,00	2 380,00
18	735152573U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/600 /záměna za HIGIENE - m.č.113/	kus	1,00	2 544,00	2 544,00
19	735152641U00	Těleso Ventil Kompakt33 v/l 400/1600 HIGIENE /náhrada za 33 VK 3200 m.č.122/	kus	2,00	6 839,00	13 678,00
20	735152576U01	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/900 HIGIENE /m.č.103/	kus	1,00	5 075,00	5 075,00
21	735151599U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 900/1200 HIGIENE /m.č.114/	kus	1,00	6 041,00	6 041,00
22	735152575U01	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/800 HIGIENE /náhrada za KLASIK m.č.115/	kus	1,00	4 913,00	4 913,00
23	735152574U02	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/700 HIGIENE /náhrada za KLASIK m.č.119/	kus	1,00	4 753,00	4 753,00
24	735152637U00	Těleso Ventil Kompakt33 v/l 400/1000 /náhrada za 33 VK 3120 HIGIENE, m.č.124 /	kus	2,00	3 810,00	7 620,00
25	735152576U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/900 HIGIENE /m.č.125/	kus	6,00	5 075,00	30 450,00
26	735151574U02	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/700 /m.č.133,135/	kus	2,00	2 046,00	4 092,00
27	735151573U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/600 /m.č.138/	kus	1,00	1 879,00	1 879,00
28	735151575U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/800 /m.č.139,140/	kus	2,00	2 210,00	4 420,00
29	735151577U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/1000 /m.č.1x142,4x141/	kus	5,00	2 543,00	12 715,00
30	735151274U00	Tělesa Radik Klasik11 v/l 600/700 /m.č.143/	kus	1,00	1 364,00	1 364,00
31	735151273U00	Tělesa Radik Klasik11 v/l 600/600 /m.č.134/	kus	1,00	1 261,00	1 261,00
32	735151576U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/900 /m.č.137/	kus	1,00	2 379,00	2 379,00
33	pc	TĚLESA MEZI 1. A 2.NP				
34	735152557U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 500/1000 /záměna za 22 VK 6090, m.č.165/	kus	1,00	3 095,00	3 095,00
35	735152655U00	Těleso Ventil Kompakt33 v/l 500/800 /záměna za 22 VK 6090, m.č.165 u schodiště/	kus	1,00	3 792,00	3 792,00
36	735152476U00	Těleso Ventil Kompakt21 v/l 600/900 /m.č.160,164/	kus	2,00	2 734,00	5 468,00
37	735152272U00	Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/500 /m.č.162/	kus	1,00	1 779,00	1 779,00
38	735152274U00	Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/700 /m.č.167/	kus	1,00	1 984,00	1 984,00
39	735152677U00	Těleso Ventil Kompakt33 v/l 600/1000 /m.č.166/	kus	1,00	4 473,00	4 473,00

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 8,2
Objekt :	1 Nabídka	ÚT- vícepráce tělesa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	735151577U03	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/1000 /m.č.163/	kus	1,00	3 191,00	3 191,00
41	pc	TĚLESA 2.NP				
42	735152677U01	Těleso Ventil Kompakt33 v/l600/1000 HIGIENE /1x m.č.203,4x m.č.204,2 xm.č.217/	kus	7,00	6 669,00	46 683,00
43	735152578U01	Těleso Ventil Kompakt33 v/l600/1100 HIGIENE / 6x m.č.219/	kus	6,00	6 900,00	41 400,00
44	735152678U00	Těleso Ventil Kompakt33 v/l600/1100 HIGIENE /náhrada za 33 VK- 6120, m.č.2x 218/	kus	2,00	6 900,00	13 800,00
45	735152658U00	Těleso Ventil Kompakt33 v/l500/1100 HIGIENE /náhrada za 33v/k 6110, m.č.219 u jeviště/	kus	1,00	6 392,00	6 392,00
46	735152475U00	Těleso Ventil Kompakt21 v/l 600/800 /náhrada za HIGIENE, m.č.203/	kus	1,00	2 600,00	2 600,00
47	735152473U01	Těleso Ventil Kompakt21 v/l 600/600 HIGIENE /m.č.207/	kus	1,00	4 133,00	4 133,00
48	735152575U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/800 HIGIENE /m.č.206/	kus	1,00	4 913,00	4 913,00
49	735152675U01	Těleso Ventil Kompakt33 v/l 600/800 HIGIENE /m.č.210/	kus	1,00	6 208,00	6 208,00
50	735152680U01	Těleso Ventil Kompakt33 v/l600/1400 HIGIENE /m.č.205/	kus	4,00	7 580,00	30 320,00
51	735152700U00	Těleso Ventil Kompakt33 v/l900/1400 HIGIENE - černé provedení mat /jeviště 220/	kus	3,00	11 364,00	34 092,00
52	735152572U03	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/500 /m.č.222,223/	kus	2,00	2 380,00	4 760,00
53	735152578U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l600/1100 /m.č.228/	kus	2,00	3 352,00	6 704,00
54	735152576U04	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/900 /m.č.221/	kus	1,00	3 028,00	3 028,00
55	735152675U00	Těleso Ventil Kompakt33 v/l 600/800 /m.č.229/	kus	1,00	4 021,00	4 021,00
56	735152681U00	Těleso Ventil Kompakt33 v/l600/1600 /m.č.230/	kus	2,00	5 850,00	11 700,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				389 360,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10,1	Vrtání otvorů 1.NP pro ÚT	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	39 427	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	39 427	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	39 427	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	39 427	Ostatní náklady celkem	0
Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %	39 427 Kč
DPH		21,0 %	8 280 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			47 707 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet : 10,1
Objekt :	1 Nabídka	Vrtání otvorů 1.NP pro ÚT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vrtání otvorů 1.NP	0	39 427	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	39 427	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	39 427	0
Oborová přírážka	0	0,0	39 427	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	39 427	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	39 427	0
Zařízení staveniště	0	0,0	39 427	0
Provoz investora	0	0,0	39 427	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	39 427	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	39 427	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 10,1
Objekt :	1 Nabídka	Vrtání otvorů 1.NP pro ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vrtání otvorů 1.NP				
1	pc	Otvor pr.75 - cihla /18 Kčx60cm/ /pro potrubí UT z m.č.114 do 126/	ks	2,00	1 145,00	2 290,00
2	pc	Otvor pr.75 - cihla /18Kčx65cm/ /pro UT z m.č.114 do 112/	ks	2,00	1 240,00	2 480,00
3	pc	Otvor pr.75 - cihla /18Kčx65cm/ /pro UT z m.č.111 do 106/	ks	2,00	1 240,00	2 480,00
4	pc	Otvor pr 75 - cihla /18Kčx70cm/ /pro UT z m.č.108 do 109/	ks	2,00	1 336,00	2 672,00
5	pc	Otvor pr.75 - cihla /18Kčx90cm/ /pro UT z m.č.125 do 126/	ks	2,00	1 717,00	3 434,00
6	pc	Otvor pr.50 - cihla /16Kčx20cm/ /pro UT z m.č.137 do 1.PP/	ks	2,00	339,00	678,00
7	pc	Otvor pr.50 - cihla /16Kčx20cm/ /pro UT z m.č.143 do 1.PP/	ks	2,00	339,00	678,00
8	pc	Otvor pr.75 - cihla-mokrá /21Kčx70cm/ /pro potrubí UT z m.č.128 do 130/	ks	4,00	1 558,00	6 232,00
9	pc	Otvor pr.75 - cihla-mokrá /21Kčx85cm/ /pro UT z m.č.130 do 138/	ks	4,00	1 892,00	7 568,00
10	pc	Otvor pr.75 - cihla-mokrá /218Kčx85cm/ /pro UT z m.č.137 do 136/	ks	2,00	1 892,00	3 784,00
11	pc	Otvor pr 75 - cihla-mokrá /21Kčx50cm/ /pro UT z m.č.134 do 141/	ks	2,00	1 113,00	2 226,00
12	pc	Otvor pr.75 - cihla-mokrá /21Kčx43cm/ /pro UT z m.č.134 do 1141/	ks	3,00	957,00	2 871,00
13	pc	Otvor pr.50 - cihla /16Kčx40cm/ /pro výtaháře z m.č.203 do výtahu 2NP/	ks	3,00	678,00	2 034,00
Celkem za		721 Vrtání otvorů 1.NP				39 427,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9,2	ÚT - méněpráce tělesa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-353 964	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-353 964	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-353 964	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-353 964	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	-353 964 Kč
DPH			21,0 %	-74 332 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-428 297 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet : 9,2
Objekt :	1 Nabídka	ÚT - méněpráce tělesa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
734 Armatury	0	-2 348	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	-351 616	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-353 964	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-353 964	0
Oborová přírážka	0	0,0	-353 964	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-353 964	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-353 964	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-353 964	0
Provoz investora	0	0,0	-353 964	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-353 964	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-353 964	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 9,2
Objekt :	1 Nabídka	ÚT - méněpráce tělesa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	734	Armatury				
1	pc	Radiátorový ventíl 3/8" přímý	ks	-3,00	183,00	-549,00
2	pc	Termostatická hlavice na rad.venti standard 6-26 C	ks	-3,00	198,00	-594,00
3	pc	Uzavírací radiátorové šroubení typ přímé G=3/8"	ks	-3,00	141,00	-423,00
4	735159121R00	Montáž panelových těles Radik nad délku 1600 mm	kus	-2,00	391,00	-782,00
	Celkem za	734 Armatury				-2 348,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
5	735151273U00	Tělesa Radik Klasik11 v/l 600/600	kus	-1,00	1 261,00	-1 261,00
6	735151274U00	Tělesa Radik Klasik11 v/l 600/700	kus	-2,00	1 364,00	-2 728,00
7	735151573U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/600	kus	-1,00	1 879,00	-1 879,00
8	735151574U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/700	kus	-2,00	2 046,00	-4 092,00
9	735151575U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/800	kus	-2,00	2 210,00	-4 420,00
10	735151576U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/900	kus	-1,00	2 379,00	-2 379,00
11	735151577U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/1000	kus	-5,00	2 543,00	-12 715,00
12	735151674U00	Tělesa Radik Klasik33 v/l 600/700	kus	-2,00	3 060,00	-6 120,00
13	735151675U00	Tělesa Radik Klasik33 v/l 600/800	kus	-2,00	3 296,00	-6 592,00
14	735151681U00	Tělesa Radik Klasik33 v/l 600/1600	kus	-2,00	5 175,00	-10 350,00
15	735152272U00	Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/500	kus	-1,00	1 779,00	-1 779,00
16	735152274U00	Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/700	kus	-1,00	1 984,00	-1 984,00
17	735152476U00	Těleso Ventil Kompakt21 v/l 600/900	kus	-1,00	2 734,00	-2 734,00
18	735152572U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/500	kus	-2,00	2 380,00	-4 760,00
19	735152576U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/900	kus	-4,00	3 028,00	-12 112,00
20	735152577U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l600/1000	kus	-1,00	3 191,00	-3 191,00
21	735152578U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l600/1100	kus	-2,00	3 352,00	-6 704,00
22	735152677U00	Těleso Ventil Kompakt33 v/l600/1000	kus	-1,00	4 473,00	-4 473,00
23	735151274U01	Tělesa Radik Klasik11 v/l 600/700 HIGIENE	kus	-1,00	2 838,00	-2 838,00
24	735151275U01	Tělesa Radik Klasik11 v/l 600/800 HIGIENE	kus	-1,00	2 943,00	-2 943,00
25	735151599U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/1200 HIGIENE	kus	-1,00	6 041,00	-6 041,00
26	735152619U01	Těleso Ventil Kompakt33 v/l300/1200 HIGIENE	kus	-2,00	5 637,00	-11 274,00
27	735152623U00	Těleso Ventil Kompakt33 v/l300/2000 HIGIENE	kus	-2,00	6 855,00	-13 710,00
28	735152473U01	Těleso Ventil Kompakt21 v/l 600/600 HIGIENE	kus	-1,00	4 133,00	-4 133,00
29	735152475U01	Těleso Ventil Kompakt21 v/l 600/800 HIGIENE	kus	-2,00	4 398,00	-8 796,00
30	735152574U01	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/700 HIGIENE	kus	-2,00	4 753,00	-9 506,00
31	735152575U01	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/800 HIGIENE	kus	-1,00	4 913,00	-4 913,00
32	735152576U01	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/900 HIGIENE	kus	-7,00	5 075,00	-35 525,00
33	735152577U01	Těleso Ventil Kompakt22 v/l600/1000 HIGIENE	kus	-8,00	5 195,00	-41 560,00
34	735152579U01	Těleso Ventil Kompakt22 v/l600/1200 HIGIENE	kus	-2,00	5 561,00	-11 122,00
35	735152675U01	Těleso Ventil Kompakt33 v/l 600/800 HIGIENE	kus	-1,00	6 208,00	-6 208,00
36	735152578U01	Těleso Ventil Kompakt22 v/l600/1100 HIGIENE	kus	-7,00	5 400,00	-37 800,00
37	735152579U01	Těleso Ventil Kompakt22 v/l600/1200 HIGIENE	kus	-2,00	5 561,00	-11 122,00
38	735152580U01	Těleso Ventil Kompakt22 v/l600/1400 HIGIENE	kus	-4,00	5 883,00	-23 532,00
39	735152680U01	Těleso Ventil Kompakt33 v/l600/1400 HIGIENE	kus	-4,00	7 580,00	-30 320,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				-351 616,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9,3	ÚT - méněpráce těleso m.č.143	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-2 865	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-2 865	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-2 865	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-2 865	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	-2 865 Kč	
DPH		21,0 %	-602 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-3 467 Kč	

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet : 9,3
Objekt :	1 Nabídka	ÚT - méněpráce těleso m.č.143

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	-933	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	-1 364	0	0	0
734 Armatury	0	-568	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-2 865	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-2 865	0
Oborová přírážka	0	0,0	-2 865	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-2 865	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-2 865	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-2 865	0
Provoz investora	0	0,0	-2 865	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-2 865	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-2 865	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 9,3
Objekt :	1 Nabídka	ÚT - méněpráce těleso m.č.143

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	733	Rozvod potrubí				
1	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé m.č.143	m	-3,00	311,00	-933,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				-933,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
2	735151274U00	Tělesa Radik Klasik11 v/l 600/700 m.č.143	kus	-1,00	1 364,00	-1 364,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				-1 364,00
Díl:	734	Armatury				
3	734209102R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 m.č.143	kus	-2,00	18,00	-36,00
4	pc	Radiátorový ventil 3/8" m.č.143	ks	-1,00	183,00	-183,00
5	pc	Uzavírací rad. šroubení 3/8" m.č.143		-1,00	141,00	-141,00
6	pc	Termostatická hlavice m.č.143	ks	-1,00	208,00	-208,00
	Celkem za	734 Armatury				-568,00

