

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 169 / GDID / 2017

PSO/OSRI/34P/2017 - D02/1P

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**  
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice  
statutární zástupce: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města  
IČ: 00289931  
DIČ: CZ00289931  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města  
zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí OSRI  
telefon, fax, e-mail: [redacted]  
(dále jen **Objednatel**)

### Zhotovitel

název: **STRABAG a.s**  
sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00  
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava,  
Tovární 3, 620 00 Brno  
statutární zástupce: [redacted] předseda představenstva  
[redacted] člen představenstva  
[redacted] člen představenstva  
[redacted] člen představenstva  
[redacted] člen představenstva  
zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ 60838744  
bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]  
zástupce ve věcech smluvních: [redacted], ředitel oblasti JIH  
[redacted] ekonom oblasti JIH  
telefon; e-mail: [redacted]  
zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí PJ Jihlava  
telefon; e-mail: [redacted]

V souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek sjednávají obě smluvní strany změnu původně sjednané ceny dle smlouvy o dílo a předchozích dodatků, a to v důsledku dalších stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Sjednaná změna ceny nepřekročí sama ani ve spojení s jinými 50 % původní sjednané ceny.

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. 169 / GDID / 2017 na akci „Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského“ následovně:

## 2. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla  
**„Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí  
Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského“**
- 2.2. Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami se z důvodu více a méně prací požadovaných objednatelem mění termín dokončení díla dle bodu 4.2 smlouvy o dílo a celková cena díla dle bodu 3.1 smlouvy o dílo. Přílohou Dodatku č. 2 jsou Změnové listy č. 16 až 26. V těchto Změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně sjednané ceny.

## 3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Cena za dílo dle SOD celkem bez DPH	34 587 000,00 Kč
Cena za díle dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH	34 281 790,49 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH	- 276 477,20 Kč
Cena nepředvídaných stavebních prací dle dodatku č. 2	785 826,79 Kč
Cena za díle dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH	34 791 140,08 Kč

## 4. Doba plnění

- 4.1. Dokončení díla dne: **do 30.9.2018**

## 5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají touto změnou nedotčena a tvoří spolu s dodatkem č. 1 a s dodatkem č. 2 novou smlouvu o dílo.
- 5.3. Tento dodatek byl schválen RM.....dne ..... a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

**Příloha k Dodatku č.2:** - Změnové listy č. 16 až 26  
- Položkový rozpočet změn

V Moravských Budějovicích, dne: .....

V Brně, dne: 20.7.2018

Za Objednatele

8. 8. 2018

Za Zhotovitele

Dodatek č. 2 prověřil

Ing. Vlastimil Bařínka, starosta

ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice				Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:		

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.12.		Dodatek 2 - Živice + frézování Město				
2.12.01.		SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				
2.12.01.5.		Přípočty				
2.12.01.5.1.		Komunikace pozemní				
2.12.01.5.1.22.0	565145111	NPU - Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16 tl 50 mm š do 3 m (Vícepráce: 2)	m2	127,000	224,48	28.508,96
2.12.01.5.1.26.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Vícepráce: 2)	m2	137,000	132,00	18.084,00
2.12.01.5.1.29.	113154222	NPU - Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase (Vícepráce: 2)	m2	476,000	51,98	24.742,48
2.12.01.5.1.	Celkem	Komunikace pozemní				71.335,44 CZK
2.12.01.5.	Celkem	Přípočty				71.335,44 CZK
2.12.01.6.		Odpočty				
2.12.01.6.2.		Komunikace pozemní				
2.12.01.6.2.5.	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm (Vícepráce: 2)	m2	-206,000	43,00	-8.858,00
2.12.01.6.2.9.	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (Vícepráce: 2)	m2	-79,000	51,00	-4.029,00
2.12.01.6.2.16.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 2)	m2	-226,600	114,00	-25.832,40
2.12.01.6.2.17.	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (Vícepráce: 2)	m2	-226,600	153,00	-34.669,80

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.12.01.6.2.22.	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m (Vícepráce: 2)	m2	-206,000	212,00	-43.672,00
2.12.01.6.2.23.	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (Vícepráce: 2)	m2	-206,000	15,00	-3.090,00
2.12.01.6.2.24.	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (Vícepráce: 2)	m2	-69,000	13,00	-897,00
2.12.01.6.2.26.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Vícepráce: 2)	m2	-69,000	132,00	-9.108,00
2.12.01.6.2.	Celkem	Komunikace pozemní				-130.156,20 CZK
2.12.01.6.	Celkem	Odpočty				-130.156,20 CZK
2.12.01.	Celkem	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				-58.820,76 CZK
2.12.	Celkem	Dodatek 2 - Živice + frézování Město				-58.820,76 CZK
2.13.		Dodatek 2 - Oprava podchodu				
2.13.01.		SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				
2.13.01.1.		Přípočty				
2.13.01.1.1.		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2.13.01.1.1.1.		NPU - Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn (Vícepráce: 3)	m2	11,640	506,00	5.889,84
2.13.01.1.1.2.		NPN - Provedení stěrky zateplovacího systému včetně výztužné vrstvy (Vícepráce: 3)	m2	134,600	211,00	28.400,60
2.13.01.1.1.	Celkem	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				34.290,44 CZK
2.13.01.1.	Celkem	Přípočty				34.290,44 CZK
2.13.01.	Celkem	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				34.290,44 CZK
2.13.	Celkem	Dodatek 2 - Oprava podchodu				34.290,44 CZK
2.14.		Dodatek 2 - Žulový parapet				
2.14.01.		SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				
2.14.01.1.		Přípočty				
2.14.01.1.1.		Podlahy z kamene				

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.14.01.1.1.1.		NPN - Žulový parapet š. 23 cm, tl. 4 cm tryskaný + 1 dl. strana okapnička, volné délky, bez montáže (Vícepráce: 3)	m	33,000	736,00	24.288,00
2.14.01.1.1.1.0	772521160	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic tl do 70 mm (Vícepráce: 3)	m2	7,590	654,00	4.963,86
2.14.01.1.1.	Celkem	Podlahy z kamene				29.251,86 CZK
2.14.01.1.	Celkem	Přípočty				29.251,86 CZK
2.14.01.	Celkem	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				29.251,86 CZK
2.14.	Celkem	Dodatek 2 - Žulový parapet				29.251,86 CZK
2.16.		Dodatek 2 - Řezaná drobná kostka				
2.16.01.		SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				
2.16.01.1.		Přípočty				
2.16.01.1.1.		Komunikace pozemní				
2.16.01.1.1.1.		NPN - Žulová kostka řezano - štípaná 10/10/10 cm, Dodávka (Vícepráce: 3)	m2	13,000	2.587,50	33.637,50
2.16.01.1.1.	Celkem	Komunikace pozemní				33.637,50 CZK
2.16.01.1.	Celkem	Přípočty				33.637,50 CZK
2.16.01.	Celkem	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				33.637,50 CZK
2.16.	Celkem	Dodatek 2 - Řezaná drobná kostka				33.637,50 CZK
2.17.		Dodatek 2 - Spárování opěrné zdi a zásobník na PM				
2.17.01.		SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				
2.17.01.1.		Přípočty				
2.17.01.1.1.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.17.01.1.1.1.	628631211	NPU - Spárování zdi a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm (Vícepráce: 3)	m2	49,600	348,68	17.294,53
2.17.01.1.1.2.		NPN - Zásobník na posypový materiál 250L (Vícepráce: 3)	kus	5,000	4.899,00	24.495,00
2.17.01.1.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				41.789,53 CZK

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

# STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.17.01.1.	Celkem	Přípočty				41.789,53 CZK
2.17.01.	Celkem	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				41.789,53 CZK
2.17.	Celkem	Dodatek 2 - Spárování opěrné zdi a zásobník na PM				41.789,53 CZK
2.	Celkem	nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				80.148,57 CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.12.		Dodatek 2 - Zabránění proruštění kořenů do IS				
3.12.01.		SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch				
3.12.01.1.		Přípočty				
3.12.01.1.1.		Zemní práce				
3.12.01.1.1.1.		NPN - Dodávka a montáž protikořenové fólie ROOTCONTROL (1 strom = 4,8 bm) (Vícepráce: 3)	bm	26,400	1.130,00	29.832,00
3.12.01.1.1.	Celkem	Zemní práce				29.832,00 CZK
3.12.01.1.	Celkem	Přípočty				29.832,00 CZK
3.12.01.	Celkem	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch				29.832,00 CZK
3.12.	Celkem	Dodatek 2 - Zabránění proruštění kořenů do IS				29.832,00 CZK
3.13.		Dodatek 2 - Šablonový obrubník				
3.13.01.		SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				
3.13.01.1.		Přípočty				
3.13.01.1.1.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.13.01.1.1.1.		NPN - Dodávka a montáž šablonového obrubníku OP3 (Vícepráce: 3)	kpl	1,000	9.879,00	9.879,00
3.13.01.1.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				9.879,00 CZK
3.13.01.1.	Celkem	Přípočty				9.879,00 CZK
3.13.01.	Celkem	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				9.879,00 CZK

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.13.	Celkem	Dodatek 2 - Šablonový obrubník				9.879,00 CZK
3.14.		Dodatek 2 - Kamenná palisáda				
3.14.01.		SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				
3.14.01.1.		Přípočty				
3.14.01.1.1.		Podlahy z kamene				
3.14.01.1.1.1.		NPN - Palisáda tryskaná 20x20x50 cm (Vícepráce: 3)	ks	10,000	1.035,00	10.350,00
3.14.01.1.1.2.		NPN - Osazení kamenných palisád do betonového základu jednotlivě výšky do 0,5 m (Vícepráce: 3)	ks	10,000	558,00	5.580,00
3.14.01.1.1.	Celkem	Podlahy z kamene				15.930,00 CZK
3.14.01.1.	Celkem	Přípočty				15.930,00 CZK
3.14.01.	Celkem	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				15.930,00 CZK
3.14.	Celkem	Dodatek 2 - Kamenná palisáda				15.930,00 CZK
3.18.		Dodatek 2 - Řezaná drobná kostka světlá				
3.18.01.		SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				
3.18.01.1.		Přípočty				
3.18.01.1.1.		Komunikace pozemní				
3.18.01.1.1.1.		NPN - mramorová kostka světlá, 4 strany řezané, 2 strany štípané, 10/10/8 cm (Vícepráce: 3)	m2	45,000	4.068,00	183.060,00
3.18.01.1.1.	Celkem	Komunikace pozemní				183.060,00 CZK
3.18.01.1.	Celkem	Přípočty				183.060,00 CZK
3.18.01.	Celkem	SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				183.060,00 CZK
3.18.	Celkem	Dodatek 2 - Řezaná drobná kostka světlá				183.060,00 CZK
3.19.		Dodatek 2 - Živice + frézování Město				
3.19.01.		SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.19.01.1.		Přípočty				
3.19.01.1.1.		Komunikace pozemní				
3.19.01.1.1.26.	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (Vícepráce: 2)	m2	116,000	13,00	1.508,00
3.19.01.1.1.29.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Vícepráce: 2)	m2	116,000	132,00	15.312,00
3.19.01.1.1.29.0	113154222	NPU - Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase (Vícepráce: 2)	m2	1.010,000	51,98	52.499,80
3.19.01.1.1.30.	899431111	NPU - Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu (Vícepráce: 2)	kus	11,000	862,04	9.482,44
3.19.01.1.1.31.	899231111	NPU - Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže (Vícepráce: 2)	kus	6,000	1.591,60	9.549,60
3.19.01.1.1.32.	899331111	NPU - Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu (Vícepráce: 2)	kus	4,000	1.499,60	5.998,40
3.19.01.1.1.	Celkem	Komunikace pozemní				94.350,24 CZK
3.19.01.1.	Celkem	Přípočty				94.350,24 CZK
3.19.01.2.		Odpočty				
3.19.01.2.1.		Komunikace pozemní				
3.19.01.2.1.7.	113107123	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm (Vícepráce: 2)	m2	-474,000	43,00	-20.382,00
3.19.01.2.1.8.	113107143	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm (Vícepráce: 2)	m2	-474,000	39,00	-18.486,00
3.19.01.2.1.12.	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (Vícepráce: 2)	m2	-420,000	51,00	-21.420,00
3.19.01.2.1.24.	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m (Vícepráce: 2)	m2	-379,000	212,00	-80.348,00
3.19.01.2.1.25.	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (Vícepráce: 2)	m2	-379,000	15,00	-5.685,00
3.19.01.2.1.	Celkem	Komunikace pozemní				-146.321,00 CZK
3.19.01.2.	Celkem	Odpočty				-146.321,00 CZK
3.19.01.	Celkem	SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				-51.970,76 CZK
3.19.	Celkem	Dodatek 2 - Živice + frézování Město				-51.970,76 CZK

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**


OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.20.		Dodatek 2 - Kamenné obruby a dvouřádek				
3.20.01.		SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				
3.20.01.1.		Přípochty				
3.20.01.1.1.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.20.01.1.1.13.	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých s vybouráním lože (Vícepráce: 3)	m	24,000	47,00	1.128,00
3.20.01.1.1.15.	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože (Vícepráce: 3)	m	236,400	41,00	9.692,40
3.20.01.1.1.15.0		NPN - Zařezání hlav u použitých obrubníků (1 obruba = 2 hlavy) průměrná délka 1 m (Vícepráce: 3)	ks	36,000	240,00	8.640,00
3.20.01.1.1.16.		NPN - Otryskání použitých obrubníků 2 strany - vodorovná + svislá pohledová (Vícepráce: 3)	m	24,000	408,00	9.792,00
3.20.01.1.1.17.	997221612	NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 3)	t	2,880	412,16	1.187,02
3.20.01.1.1.18.		NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použitá včetně dopravy (Vícepráce: 3)	kus	1,920	252,00	483,84
3.20.01.1.1.19.		NPN - Příplatek za osazování starých obrubníků (Vícepráce: 3)	m	24,000	48,00	1.152,00
3.20.01.1.1.31.	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 3)	m	236,400	157,00	37.114,80
3.20.01.1.1.32.	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm (Vícepráce: 3)	m2	24,110	562,00	13.549,82
3.20.01.1.1.33.	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 3)	m	118,200	253,00	29.904,60
3.20.01.1.1.34.	5838033301	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 3)	m	100,160	1.292,00	129.406,72
3.20.01.1.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				242.051,20 CZK
3.20.01.1.2.		Přesun sutě				
3.20.01.1.2.3.	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 3)	t	5,670	28,00	158,76
3.20.01.1.2.5.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (Vícepráce: 3)	t	22,680	7,00	158,76
3.20.01.1.2.6.	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 3)	t	5,670	18,00	102,06
3.20.01.1.2.	Celkem	Přesun sutě				419,58 CZK
3.20.01.1.	Celkem	Přípochty				242.470,78 CZK

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.20.01.	Celkem	SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				242.470,78 CZK
3.20.	Celkem	Dodatek 2 - Kamenné obruby a dvouřádek				242.470,78 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				429.201,02 CZK
Celkem rozpočet						509.349,58 CZK
Částka DPH 21%						106.963,41 CZK
Celkem včetně DPH 21%						616.313,00 CZK



Město  
Tovarná 3, 390 01

Datum

právoplatný podpis a razítko



## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru. ul. 1. máje. ul. Sokolská. ul. Dobrovského  
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /  
 číslo Změny SO/PS:  
 část 1.1.

Číslo ZBV:  
 016

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele provedena změna konstrukce a rozsahu komunikace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-130 156,20	71 335,44	-58 820,76

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Supervize datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Správce stavby Jméno \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Zhotovitel jméno \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo par...



**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS16

Název Stavby: <b>Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 011 300,29

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-130 156,20	71 335,44	92 466,69	1,85

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-400 701,00	7 569 522,96	-308 234,31	-6,15

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:



3.6.16.4

**Přehled změn stavby****Název a evidenční číslo stavby:**Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského(Formulář má informativní charakter a zobrazuje  
stav k datu předložení Evidenčního listu změny  
stavby ke schválení)Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijátá cena stavby	Rezerva
(nabídková cena stavby dle	
Smlouvy bez	
1 - zadat	2 - zadat
34 281 790,49	0,00

Př. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objedmatele (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS16	ANO	-130 156,20	71 335,44	-58 820,76

Nová cena stavby bez DPH

34 222 969,73

Za objedmatele:

Za zhotovitel:

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

# STRABAG

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.12.		Dodatek 2 - Živice + frézování Město				
2.12.01.		SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				
2.12.01.5.		Přípochty				
2.12.01.5.1.		Komunikace pozemní				
2.12.01.5.1.22.0	565145111	NPU - Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16 tl 50 mm š do 3 m (Vícepráce: 2)	m2	127,000	224,48	28.508,96
2.12.01.5.1.26.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Vícepráce: 2)	m2	137,000	132,00	18.084,00
2.12.01.5.1.29.	113154222	NPU - Frézování živického krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase (Vícepráce: 2)	m2	476,000	51,98	24.742,48
2.12.01.5.1.	Celkem	Komunikace pozemní				71.335,44 CZK
2.12.01.5.	Celkem	Přípochty				71.335,44 CZK
2.12.01.6.		Odpočty				
2.12.01.6.2.		Komunikace pozemní				
2.12.01.6.2.5.	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drobeného tl 300 mm (Vícepráce: 2)	m2	-206,000	43,00	-8.858,00
2.12.01.6.2.9.	113154124	Frézování živického krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (Vícepráce: 2)	m2	-79,000	51,00	-4.029,00
2.12.01.6.2.16.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 2)	m2	-226,600	114,00	-25.832,40
2.12.01.6.2.17.	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (Vícepráce: 2)	m2	-226,600	153,00	-34.669,80

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.12.01.6.2.22.	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m (Vícepráce: 2)	m2	-206,000	212,00	-43.672,00
2.12.01.6.2.23.	573191111	Nátěr iniltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (Vícepráce: 2)	m2	-206,000	15,00	-3.090,00
2.12.01.6.2.24.	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (Vícepráce: 2)	m2	-69,000	13,00	-897,00
2.12.01.6.2.26.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Vícepráce: 2)	m2	-69,000	132,00	-9.108,00
2.12.01.6.2.	Celkem	Komunikace pozemní				-130.156,20 CZK
2.12.01.6.	Celkem	Odpočty				-130.156,20 CZK
2.12.01.	Celkem	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				-58.820,76 CZK
2.12.	Celkem	Dodatek 2 - Živice + frézování Město				-58.820,76 CZK
2.	Celkem	nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				-58.820,76 CZK
Celkem rozpočet						-58.820,76 CZK
Částka DPH 21%						-12.352,36 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-71.173,12 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. I. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení

Číslo SO/PS /  
 číslo Změny SO/PS:  
 část 1.1.

Číslo ZBV:  
 017

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel  Objednatel




Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele a majitele nemovitosti č.p 33.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	34 290,44	34 290,44

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno  datum  podpis 




Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno  datum  podpis 

Supervize datum  podpis 

Správce stavby Jméno  datum  podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno  datum  podpis 

Zhotovitel jméno  datum  podpis 

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list



**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS17

<b>Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	<b>Kategorie Víceprací:</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.</b>	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle smlouvy</b>
1 - zadat
5 011 300,29

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích Změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

**Číslo Změny SO/PS: 001**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	34 290,44	126 757,13	2,53

**Nová cena SO/PS po této Změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-400 701,00	7 603 813,40	-273 943,87	-5,47

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):		Souhlas		
Projektant (autorský dozor):		Souhlas		
Stavební dozor:		Souhlas		
Objednatel:				

3.6.16.4

**Přehled změn stavby****Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje  
stav k datu předložení Evidenčního listu změny  
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijatá cena stavby	Rezerva
(nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	2 - zadat
34 281 790,49	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
16	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS16	ANO	-130 156,20	71 335,44	-58 820,76
17	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS17	ANO	0,00	34 290,44	34 290,44

Nová cena stavby bez DPH

34 257 260,17

Za objednatele:

