

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.18.		Dodatek 2 - Řezaná drobná kostka světlá				
3.18.01.		SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				
3.18.01.1.		Přípochty				
3.18.01.1.1.		Komunikace pozemní				
3.18.01.1.1.1.		NPN - mramorová kostka světlá, 4 strany řezané, 2 strany štipané, 10/10/8 cm (Vícepráce: 3)	m2	45,000	4.068,00	183.060,00
3.18.01.1.1.	Celkem	Komunikace pozemní				183.060,00 CZK
3.18.01.1.	Celkem	Přípochty				183.060,00 CZK
3.18.01.	Celkem	SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				183.060,00 CZK
3.18.	Celkem	Dodatek 2 - Řezaná drobná kostka světlá				183.060,00 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				183.060,00 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidě 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	183.060,00 CZK
Částka DPH 21%	38.442,60 CZK
Celkem včetně DPH 21%	221.502,60 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
část 1.2.

Číslo ZBV:
024

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele provedena změna konstrukce a rozsahu komunikace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-146 321,00	94 350,24	-51 970,76

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum _____ podpis _____

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum _____ podpis _____

Supervize datum _____ podpis _____

Správce stavby Jméno _____ datum _____ podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno _____ datum _____

Zhotovitel jméno _____ datum _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS24

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-146 321,00	94 350,24	1 533 250,37	12,97

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-2 173 789,12	11 182 267,86	-640 538,75	-5,42

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlas


Projektant (autorský dozor):

Souhlas

Stavební dozor:

Souhlas

Objednatel:



3.6.16.4

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 281 790,49	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Př. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objedmatele (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS16	ANO	-130 156,20	71 335,44	-58 820,76
2	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS17	ANO	0,00	34 290,44	34 290,44
3	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS18	ANO	0,00	29 251,86	29 251,86
4	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS19	ANO	0,00	33 637,50	33 637,50
5	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS20	ANO	0,00	41 789,53	41 789,53
6	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS21	ANO	0,00	9 879,00	9 879,00
7	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS22	ANO	0,00	15 930,00	15 930,00
8	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS23	ANO	0,00	183 060,00	183 060,00
9	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS24	ANO	-146 321,00	94 350,24	-51 970,76

Noví cena stavby bez DPH

34 518 837,30

Za objednatele:

Za

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.19.		Dodatek 2 - Živice + frézování Město				
3.19.01.		SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				
3.19.01.1.		Připočty				
3.19.01.1.1.		Komunikace pozemní				
3.19.01.1.1.26.	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m ² (Vícepráce: 2)	m ²	116,000	13,00	1.508,00
3.19.01.1.1.29.	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrnsná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Vícepráce: 2)	m ²	116,000	132,00	15.312,00
3.19.01.1.1.29.0	113154222	NPU - Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m ² bez překážek v trase (Vícepráce: 2)	m ²	1.010,000	51,98	52.499,80
3.19.01.1.1.30.	899431111	NPU - Vjšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu (Vícepráce: 2)	kus	11,000	862,04	9.482,44
3.19.01.1.1.31.	899231111	NPU - Vjšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže (Vícepráce: 2)	kus	6,000	1.591,60	9.549,60
3.19.01.1.1.32.	899331111	NPU - Vjšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu (Vícepráce: 2)	kus	4,000	1.499,60	5.998,40
3.19.01.1.1.	Celkem	Komunikace pozemní				94.350,24 CZK
3.19.01.1.	Celkem	Připočty				94.350,24 CZK
3.19.01.2.		Odpočty				
3.19.01.2.1.		Komunikace pozemní				
3.19.01.2.1.7.	113107123	Odstanění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 300 mm (Vícepráce: 2)	m ²	-474,000	43,00	-20.382,00

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.19.01.2.1.8.	113107143	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm (Vícepráce: 2)	m2	-474,000	39,00	-18.486,00
3.19.01.2.1.12.	113154124	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (Vícepráce: 2)	m2	-420,000	51,00	-21.420,00
3.19.01.2.1.24.	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m (Vícepráce: 2)	m2	-379,000	212,00	-80.348,00
3.19.01.2.1.25.	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (Vícepráce: 2)	m2	-379,000	15,00	-5.685,00
3.19.01.2.1.	Celkem	Komunikace pozemní				-146.321,00 CZK
3.19.01.2.	Celkem	Odpočty				-146.321,00 CZK
3.19.01.	Celkem	SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				-51.970,76 CZK
3.19.	Celkem	Dodatek 2 - Živice + frézování Město				-51.970,76 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbyváající část				-51.970,76 CZK
Celkem rozpočet						-51.970,76 CZK
Částka DPH 21%						-10.913,86 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-62.884,62 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
část 1.2.

Číslo ZBV:
025

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel




Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele provedena oprava a doplnění kamenných obrubníků a dlažeb kolem parkoviště.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	242 470,78	242 470,78

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno  datum  podpis 



Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno  datum  podpis 

Supervize datum  podpis 

Správce stavby Jméno  datum  podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno  datum 

Zhotovitel jméno  datum 

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list