



ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS25

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	242 470,78	1 775 721,15	15,02

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-2 173 789,12	11 424 738,64	-398 067,97	-3,37

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):		Souhlas		
Projektant (autorský dozor):				
Stavební dozor:		Souhlas		
Objednatel:				

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijatá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 281 790,49	0,00

Př. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS16	ANO	-130 156,20	71 335,44	-58 820,76
2	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS17	ANO	0,00	34 290,44	34 290,44
3	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS18	ANO	0,00	29 251,86	29 251,86
4	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS19	ANO	0,00	33 637,50	33 637,50
5	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS20	ANO	0,00	41 789,53	41 789,53
6	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS21	ANO	0,00	9 879,00	9 879,00
7	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS22	ANO	0,00	15 930,00	15 930,00
8	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS23	ANO	0,00	183 060,00	183 060,00
9	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS24	ANO	-146 321,00	94 350,24	-51 970,76
10	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS25	ANO	0,00	242 470,78	242 470,78

Nová cena stavby bez DPH

34 761 308,08

Za objednatele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Miru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbyvajcí část				
3.20.		Dodatek 2 - Kamenné obruby a dvouřádek				
3.20.01.		SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				
3.20.01.1.		Přípočty				
3.20.01.1.1.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.20.01.1.1.13.	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých s vybouráním lože (Vícepráce: 3)	m	24,000	47,00	1.128,00
3.20.01.1.1.15.	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože (Vícepráce: 3)	m	236,400	41,00	9.692,40
3.20.01.1.1.15.0		NPN - Zařezání hlav u použitých obrubníků (1 obruba = 2 hlavy) průměrná délka 1 m (Vícepráce: 3)	ks	36,000	240,00	8.640,00
3.20.01.1.1.16.		NPN - Otryskání použitých obrubníků 2 strany - vodorovná + svislá pohledová (Vícepráce: 3)	m	24,000	408,00	9.792,00
3.20.01.1.1.17.	997221612	NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 3)	t	2,880	412,16	1.187,02
3.20.01.1.1.18.		NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použitá včetně dopravy (Vícepráce: 3)	kus	1,920	252,00	483,84
3.20.01.1.1.19.		NPN - Připlatek za osazování starých obrubníků (Vícepráce: 3)	m	24,000	48,00	1.152,00
3.20.01.1.1.31.	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 3)	m	236,400	157,00	37.114,80
3.20.01.1.1.32.	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm (Vícepráce: 3)	m2	24,110	562,00	13.549,82
3.20.01.1.1.33.	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 3)	m	118,200	253,00	29.904,60
3.20.01.1.1.34.	5838033301	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 3)	m	100,160	1.292,00	129.406,72

STRABAG a.s.
Na Bělčicích 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.20.01.1.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				242.051,20 CZK
3.20.01.1.2.		Přesun sutě				
3.20.01.1.2.3.	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 3)	t	5,670	28,00	158,76
3.20.01.1.2.5.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (Vícepráce: 3)	t	22,680	7,00	158,76
3.20.01.1.2.6.	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 3)	t	5,670	18,00	102,06
3.20.01.1.2.	Celkem	Přesun sutě				419,58 CZK
3.20.01.1.	Celkem	Připočty				242.470,78 CZK
3.20.01.	Celkem	SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				242.470,78 CZK
3.20.	Celkem	Dodatek 2 - Kamenné obruby a dvouřádek				242.470,78 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				242.470,78 CZK
Celkem rozpočet						242.470,78 CZK
Částka DPH 21%						50.918,86 CZK
Celkem včetně DPH 21%						293.389,64 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
část 1.2.

Číslo ZBV:
026

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele proveden ROOTCONTROL proti prorůstání kořenů do IS..

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	29 832,00	29 832,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno  datum  podpis 



Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno  datum  podpis 

Supervize datum  podpis 

Správce stavby Jméno  datum  podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno  datum 

Zhotovitel jméno  datum 

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS26

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
746 525,20

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-0,00	29 832,00	583 036,86	78,10

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-637 912,72	691 649,34	-54 875,86	-7,35

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

*Souhlasím*


Projektant (autorský dozor):

Souhlasím

Stavební dozor:

Souhlasím

Objednatel:



3.6.16.4

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. I. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 281 790,49	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS16	ANO	-130 156,20	71 335,44	-58 820,76
2	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS17	ANO	0,00	34 290,44	34 290,44
3	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS18	ANO	0,00	29 251,86	29 251,86
4	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS19	ANO	0,00	33 637,50	33 637,50
5	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS20	ANO	0,00	41 789,53	41 789,53
6	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS21	ANO	0,00	9 879,00	9 879,00
7	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS22	ANO	0,00	15 930,00	15 930,00
8	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS23	ANO	0,00	183 060,00	183 060,00
9	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS24	ANO	-146 321,00	94 350,24	-51 970,76
10	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS25	ANO	0,00	242 470,78	242 470,78
11	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS26	ANO	0,00	29 832,00	29 832,00

Nová cena stavby bez DPH

34 791 140,08

Za objednatele:



STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.12.		Dodatek 2 - Zabránění prorůstání kořenů do IS				
3.12.01.		SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch				
3.12.01.1.		Přípochty				
3.12.01.1.1.		Zemní práce				
3.12.01.1.1.1.		NPN - Dodávka a montáž protikořenové folie ROOTCONTROL (1 strom = 4,8 bm) (Vícepráce: 3)	bm	26,400	1.130,00	29.832,00
3.12.01.1.1.	Celkem	Zemní práce				29.832,00 CZK
3.12.01.1.	Celkem	Přípochty				29.832,00 CZK
3.12.01.	Celkem	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch				29.832,00 CZK
3.12.	Celkem	Dodatek 2 - Zabránění prorůstání kořenů do IS				29.832,00 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				29.832,00 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 196/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	29.832,00 CZK
Částka DPH 21%	6.264,72 CZK
Celkem včetně DPH 21%	36.096,72 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko