

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 653-2014-529101, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona č. 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekonstrukce soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 18. 7. 2014 a ve znění pozdějších dodatků smlouvy (dále jen „Smlouva“),

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
 ID DS: z49per3
 IČ/DIČ: 013 12 774/CZ 013 12 774, není plátce DPH
 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,
 ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
 Telefon: 355 311 718
 E-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz
 V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
 Telefon: xxx
 E-mail: cheb.pk@spucr.cz
 Bankovní spojení: ČNB
 Číslo účtu: 3723001/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**
 Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
 Zastoupený: xxx, jednatelem
 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
 V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
 Telefon/Fax: xxx
 E-mail: xxx
 ID DS: 7s47464
 Bankovní spojení: xxx
 Číslo účtu: xxx
 IČO/DIČ: 252 27 751/ CZ252 27 751

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením čl. VII. bodu 2. a čl. XIII. bodu 3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce, roku tento dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně specifikace v článku č. 1. tohoto dodatku.

Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

Změna počtu měrných jednotek

Na základě skutečně podaných žádostí vlastníků pozemků a sdělení zpracovatele se mění (snižuje) počet měrných jednotek (MJ) na vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a na stabilizaci hranic (dílčí fakturační celek 3.1.).

1) Příloha č. 1 Smlouvy se mění následovně:

Původní údaj:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení *
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	400	100	40 000	4 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1 600	20	32 000	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					144 000	

*termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	380 470,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	279 800,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	144 000,- Kč
Celková cena bez DPH	804 270,- Kč
DPH (21%)	168 896,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH	973 166,70 Kč

Nový údaj:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení *
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	254	100	25 400	4 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1184	20	23 680	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					121 080	

*termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	380 470,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	279 800,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	121 080,- Kč
Celková cena bez DPH	781 350,- Kč
DPH (21%)	164 083,5 Kč
Celková cena díla včetně DPH	945 433,5 Kč

Uvedená změna je provedena v souladu s ustanovením čl. VII. bodu 2. Smlouvy.

Ostatní fakturační celky Přílohy č. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

2) Změna čl. VII. bod 1. Smlouvy

V souvislosti se změnou přílohy č. 1 dochází ke změně čl. VII. Bodu 1. Smlouvy následovně:

Původní údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	380 470,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	279 800,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	144 000,- Kč
Celková cena bez DPH	804 270,- Kč
DPH (21%)	168 896,70- Kč
Celková cena díla včetně DPH	973 166,70- Kč

Nový údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	380 470,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	279 800,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	121 080,- Kč
Celková cena bez DPH	781 350,- Kč
DPH (21%)	164 083.5 Kč
Celková cena díla včetně DPH	945 433.5 Kč

Ostatní ustanovení čl. VII. zůstávají beze změn.

Čl. 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 19. 6. 2018

V Plzni dne: 15. 6. 2018

.....
Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Karlovarský kraj

.....
xxx
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.