

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1945/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 31/2015

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo:

Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

██████████, ředitel sekce investiční

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, pověřen řízením sekce technické  
██████████, specialista oddělení realizace  
investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

**NOWASTAV akciová společnost**

sídlo:

Malešická 49, Praha 3, PSČ 130 00

oprávněn k podpisu smlouvy:

Daniel Grosman, předseda představenstva

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Daniel Grosman, předseda představenstva

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████

IČO:

00565679

DIČ:

CZ00565679

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Praha

číslo účtu:

██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393

tel.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

## **I. Předmět**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem „**Vltava PB, ř. km 47,6 – 50,6 – odstranění břehových nánosů a oprava dlažeb**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.12.2015 upravujícího změny závazku smluvních stran.

3. Úprava těchto změn je v souladu se zněním § 222 ZZVZ a současně obsahují i změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

### Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 9. a č. 10.:

9. Jedná se o následující dodatečné práce:
- Zřízení schodů z kopáků na maltu cementovou s vyspárováním vč. materiálu,
  - Očištění původních schodišť,
  - Spárování schodišť z lomového kamene maltou cementovou,
  - Vnitrostaveništní přesun hmot lodní dopravou,
  - Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože ve svahu do 1:1 vč. materiálu,
  - Bourání konstrukcí objektů z betonu prostého,
  - Kácení stromů listnatých a odstranění pařezů,
  - Vykopávky přes 1000 do 5000 m<sup>3</sup> pro koryta vodotečí v hornině tř. 4, vč. dopravy a likvidace materiálu,
  - Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300,
  - Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm - bez dodávky materiálu,
  - Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár,
  - Zához z lomového kamene bez proštěrkování z plavidla hmotnost nad 200 do 500 kg,
  - Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění,
  - a další drobné dodatečné práce.
10. Předmět se upravuje o nerealizované práce:
- Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm,
  - Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm - bez dodávky materiálu,
  - Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár,
  - Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku,
  - Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců,
  - Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š přes 3 do 7,5 m,
  - Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm,
  - Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály,
  - Kácení stromů listnatých,
  - a další drobné méněpráce.

## II.

### V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH): 14 889 558,46 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): 2 916 354,69 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH): - 2 537 497,41 Kč

**Nová cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH): 15 268 415,74 Kč**  
 (slovy: patnáctmilionůdvěstěšedesátosmtisícčtyřistapatnáct  
 sedmdesátčtyři haléřů)

korunčeských

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu skutečně provedených prací a dodávek, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací a dodávek

V Praze dne .....

V Praze dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Daniel Grosman  
předseda představenstva  
**NOWASTAV akciová společnost**