

## DODATEK Č. 1

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK  
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
tel. xxx  
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
v technických záležitostech oprávnění jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí pobočky  
Vyškov  
Ing. Roman Sklenka, referent pobočky Vyškov  
sídlo pobočky: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov  
tel. JUDr. Sedláková xxx  
Ing. Sklenka xxx  
e-mail: [vyskov.pk@spucr.cz](mailto:vyskov.pk@spucr.cz)  
[r.sklenka@spucr.cz](mailto:r.sklenka@spucr.cz)  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: xxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

**SPH stavby s.r.o.**

zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem  
Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem  
sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad  
Pernštejnem  
tel. xxx  
e-mail: info@sph-stavby.cz  
ID DS: cd4rhxq  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. arch. Petr Horáček  
tel.: xxx  
e-mail: horacek@sph-stavby.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: xxx  
IČ: 26230470  
DIČ: CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s ust. Čl. XVII odst. 3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, smluvní strany dohodly na nepodstatné změně závazku ze smlouvy, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „**Soubor staveb v k.ú. Němčany**“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem, a to v rozsahu, který je nezbytný pro dokončení daných stavebních objektů a je popsán v zápisech z 5. a 6. kontrolního dne.

Rozsah dodatečných prací je zapracován do položkového rozpočtu s náležitostmi dle čl. III odst. 8 smlouvy. Na upraveném rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro SO 01a – Vodní nádrž N1, SO 2 - Poldr PO1 a SO 3 - Polní cesta C13 se dohodli autorský dozor objednatele Ing. Pavel Půža, Zábranského 7, 616 00 Brno se zhotovitelem a odsouhlasil ho technický dozor investora Ing. František Marcián.

**Cena díla dle čl. III** se tímto dodatkem zvyšuje následovně:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Celková cena dodatečných prací bez DPH činí | <b>1 293 217 Kč.</b> |
| 2. DPH 21 % činí                               | <b>271 576 Kč</b>    |
| 3. Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | <b>1 564 793 Kč</b>  |

Celková cena za provedení díla bez DPH tím činí	<b>14 654 307 Kč</b>
---	----------------------

DPH 21 % činí	<b>3 077 404 Kč</b>
---------------	---------------------

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>17 731 711 Kč</b>
---	----------------------

(u všech těchto položek jsou částky uvedeny v celých korunách českých).

Ostatní ujednání smlouvy, včetně doby plnění dle čl. V., zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy tvoří příloha, kterou je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek č.1 smlouvy se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha na datovém nosiči bude vyhotovena v počtu dvou kusů.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek č.1 smlouvy byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 4.11.2016

V Bystřici nad Pernštejnem dne 7.11.2016

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel KPÚ pro JmK

.....  
Ing. Radek Pospíšil  
jednatel SPH stavby s.r.o.