

HARMONOGRAM PRACÍ	Termín	
	Zahájení	Ukončení
Podpis smlouvy o dílo		T
Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění	T	T+100
Provedení analýzy a návrhu technického řešení	T	T+3
Rekonciliací u stávajících rolí a oprávnění v souladu s identitami v Personálním systému a evidencí v IS systémech	T+44	T+64
Dodávka, instalace a konfigurace nabízeného IdM	T	T+28
Dodávka, instalace a konfigurace nabízeného HW	T+28	T+32
Vytvoření integrací na požadované informační systémy	T+32	T+44
Dodání a instalace všech potřebných licencí pro řádný provoz informačního systému	T+28	T+32
Provedení zaškolení administrátorů pro účel správy, obsluhy a běžné údržby v rozsahu min.16 hodin.	T+65	T+67
Příprava školicích podkladů pro uživatele v rámci e-lerningu v systému Learnis Netventic v rozsahu činností běžného uživatele.	T+64	T+65
Zpracování technologické dokumentace, dokumentace parametrů, konfigurací a nastavení	T+64	T+69
Provedení akceptačních testů	T+69	T+70
Zkušební provoz	T+70	T+100