

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 036-A/18

Smluvní strany:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Sídlo: Národní 1009 / 3, 110 00 Praha 1
Zapsaná: v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
IČO: 60457856
DIČ: CZ60457856
zastoupená [redacted] ředitelem
Bankovní spojení:
č. ú.:
Tel.:
Fax:
E – mail:
(dále jen „Objednatel“)

a

AKANT ART, v.o.s.

Sídlo: Praha 9, Hloubětín, Celníční č. ev. 238/3
zápis obchodního rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 27994.
IČO: 25686763
DIČ: CZ25686763
Bankovní spojení:
Č. ú.:
Zastoupená:
Tel.:
E – mail:
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely v souladu s ustanovením § 222 z č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v návaznosti na ust. § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 036- A/18

(dále jen jako „Dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2018 Smlouvu o dílo č. 036-A/18 (dále jen „ Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovit pro objednatele dílo: „Obnova maleb v místnosti č. 114“ nacházející se v budově na adrese Národní 1009/3, 110 00 Praha 1.
2. Předmět díla byl dále specifikován shora uvedenou Smlouvou, včetně přílohy – Položkového rozpočtu, která byla její nedílnou součástí.
3. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu plnění předmětu díla vyskytly zásadní okolnosti technického rázu, které zadavatel nemohl ani s vynaložením veškeré náležité péče předvídat, a které jsou podrobně specifikovány v žádosti zhotovitele, která je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, byly zcela naplněny zákonné podmínky pro možnost sjednat změnu závazku, plynoucího z původně uzavřené Smlouvy.

II. Předmět Dodatku č. 1

Mění se: čl. 2 Smlouvy, označený jako Doba plnění a místo plnění, a to jeho odst. 2.1. takto:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. 1 této smlouvy, jehož bližší specifikace je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, ve dvou etapách takto:

I. etapa:

Zahájení díla: 19.07.2018

Dokončení díla: 23.08.2018

II. etapa:

Zahájení díla: 20.9.2018

Dokončení díla: 04.10.2018

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají nadále v platnosti a bez jakékoliv změny
2. Smluvní strany jsou si vědomy, že Dodatek č. 1, jako nedílná součást Smlouvy, podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) a s uveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě výslovně souhlasí.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění Dodatku č. 1, prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se tímto zavazuje Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele ze dne 31. 7. 2018

V Praze dne 13.08.2018

V Praze dne 14.08.2018

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
[redacted] ředitel
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

.....
[redacted] obchodní vedoucí
AKANT ART, v.o.s.