

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1831/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 988/2017

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Strojírny Brno, a.s.**
sídlo: Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
oprávněn k podpisu smlouvy: Karel Mikulášek, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], obchodní oddělení
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], projekční oddělení
[redacted], projekční oddělení
IČO: 25543412
DIČ: CZ25543512
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2778
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 11. 8. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „MVE Želivka – rekonstrukce technologie“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posun termínu dokončení stavebních a montážních prací na díle a dokončení komplexních zkoušek a termínu předání a převzetí dokončeného díla o 16 dní z důvodu nepředvídaného navýšení původně předpokládaného rozsahu prací (zejména výměna poškozeného šoupěte DN 400, opravy na strojní technologii, stavební úpravy technické místnosti).

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) **zahájení přípravných prací** (zpracování dodavatelské dokumentace, zajištění dodávek): bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
 - b) **odstavení soustrojí z provozu a jeho předání k provedení prací** (předání staveniště): **16. 5. 2018**
 - c) **dokončení stavebních a montážních prací na díle a dokončení komplexních zkoušek:**
nejpozději do 106 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště dle písmene b) tohoto odstavce), tj. **do 30. 8. 2018**
 - d) **předání a převzetí dokončeného díla:**
nejpozději do 136 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště dle písmene b) tohoto odstavce), tj. **do 29. 9. 2018**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Kuřimi dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Karel Mikulášek
předseda představenstva společnosti
Strojírny Brno, a.s.