

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba 17. listopadu 1123, č.ís. 19			
EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)			
Pořadové číslo	Typ smlouvy	Úsek	Rok
10/1	SD	ELI	LOK

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 10. 7. 2018

/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

1. Název příspěvkové organizace: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy
IČ: 136 44 319
DIČ: CZ13644319
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 341374/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. RENOB TASYB s.r.o.

se sídlem: Kostelní 9/1, 747 16 Hať
zastoupena: Vlastimilem Bláhou
IČO: 041 78 084
DIČ: CZ04178084
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-5717900237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32673

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Vlastimil Bláha,

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „**Výměna podlahových krytin v určených prostorách SŠ prof. Zdeňka Matějčka**“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době přípravy akce předvídat a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce vyplývají především požadavku objednatele na dodávku a montáž nové podlahové krytiny v zázemí sousedící s kanceláří vedoucí školní jídelny. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací činí 12.128,- Kč bez DPH.**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena dle SoD bez DPH	279.473,- Kč
cena za vícepráce bez DPH	12.128,- Kč
cena celkem bez DPH	291.601,- Kč

Cenová nabídka ze dne 6. 8. 2018 je přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.

1. Ustanovení smlouvy ze dne 10. 7. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne

6.8.2018

V Ostravě dne

6.8.2018

.....
Ing. Radovan Maresz, ředitel školy

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka
Ostrava-Poruba
příspěvková organizace
17. listopadu 1123/70
708 00 OSTRAVA-PORUBA (7)

RENOB TASYB s.r.o.
Košatelná 9/1
HA
iČO: 04178... 4178084
Vlastimil Bláha, jednatel