



Město
Kravaře

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 218044 KRA

č. objednatele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

na adrese: **Město Kravaře**
zastoupené: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: +420 553777922
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost: SILNICE MORAVA s.r.o.
Sídlo: Revoluční 904/ 30, 794 01, Krnov
Zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
IČ: 25357352
DIČ: CZ25357352
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Dalibor Tesař a Josef Krýsl, jednatelé společnosti
Ve věcech smluvních: Dalibor Tesař a Josef Krýsl, jednatelé společnosti
Lukáš Trávníček, obchodní ředitel
Ve věcech technických: Ing. Václav Dlouhý, Radek Tomášek, Michal Stolek, Bohumír
Fryš, Bohdan Petr, Petr Malohlava, Rostislav Hilšer, Zdeněk
Dobrovolný, Ing. Robert Kocuba
telefon / fax: 554 610 710 / 554 625 650
email: silnicemorava@silnicemorava.cz
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 218044 KRA

„Oprava účelové komunikace (Lelkova)“

II.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. zhotovitele 218044 KRA pro stavbu „Oprava účelové komunikace (Lelkova)“ a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce) a cena díla, a to hlavně navýšením stavebních prací o zadláždění plochy ze zámkové dlažby mezi obrubou a stávajícím oplocením sousedních nemovitostí a dále provedené práce dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se čl. V odst. 1 výše uvedené smlouvy o dílo mění na toto nové znění:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

<i>Cena bez DPH</i>	<i>880 242,52 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>184 850,93 Kč</i>
<i>Cena vč. DPH</i>	<i>1 065 093,45 Kč</i>

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. zhotovitele 218044 KRA pro stavbu „Oprava účelové komunikace (Lelkova)“ se doplňuje o vícepráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.

IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka víceprací

V Kravařích dne*13. 8. 2018*.....

V Krnově dne*6. 8. 2018*.....

za objednatele
Mgr. Monika Brzesková
starostka
Město Kravaře

za zhotovitele
Dalibor Tesař a Josef Krýsl
jednatelé společnosti
SILNICE MORAVA s.r.o.

1.
Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady
města na její*91.* schůzi konané dne*13. 8. 2018*.....

Soupis prací

Stavba:	Účelová komunikace, parc. č. 272/10 k.ú. Kravaře ve Slezsku
Objekt:	VCP č.3

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
------------	---------------	---------------	-------------	----------	-----------------	------------------

2 - Zvláštní zakládání						
1	11310-7223	Odstranění krytů / podkladů z kameniva nestmeleného drceného / těžného tl. do 250 mm, s naložením na dopravní prostředek	m2			270,00
2	97908-2213 + 97908-2219	Vodorovná doprava sutě na vzdálenost do 5 km bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 5*0,475t	t			66,50
3	R položka	Uložení sutě na skládku vč. poplatku za skládku 5*0,475t	t			950,00
10	18110-1102	Úprava pláně v hornině 1 až 4 v zářezích / na násypch vyrovnáním výškových rozdílů, se zhutněním	m2			100,00
11	28997-1211	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, kontaminační, odvodňovací nebo protierozivní ve sklonu do 1:5 na upraveném povrchu, se spojováním přesahy geotextilie <i>96m x 0,50m x 2 (stěny trativodní rýhy) + 205m x 0,20m (záhyby na okrajích) - 90 m2 (rukávec okolo potrubí) - 202 m2 (obalení kameniva vsaku)</i>	m2			3 332,28
12	Materiál	Geotextilie GEOFILTEX 63/30 - 300g/m2 - 100% POP - <i>dodávka ... 137m2 x 1,10 (přesahy a ztratné) - (90 m2 (rukávec okolo potrubí) + 202 m2 (vyložení vsaku)) x 1,10 = 321,2 m2</i>	m2			7 069,28
13	56485-111r	Podklad ze štěrku tří ŠD tl. 100 mm, s rozprostřením a zhutněním	m2			460,00
14	56513-5121	Obalované kamenivo hrubozrné ACP 16+ (OKS I) tl. 50 mm, s rozprostřením a zhutněním	m2			1 072,00
15	57713-4221	Asfaltový beton střednězrný ACO 11 (ABS II) tl. 40 mm, s rozprostřením a zhutněním	m2			923,50
34	91786-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z prostého betonu s boční opěrrou, s dodáním betonové směsi B15, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m			8 640,00
35	Materiál	Obrubník betonový přímý 100 x 250 mm, dl. 1000 mm - barva přírodní - <i>dodávka ... 32 ks x 1,01 (ztratné)</i>	ks			4 136,96
1N		Obetonování drenážního potrubí <i>délka 101 m x 2</i>	m			14 544,00
2N	Materiál	<i>dodávka betonové směsi na obetonování potrubí (0,1 x 0,2 x 101) = 4,04 m3</i>	m3			12 120,00
3N		Dodávka a montáž zámkové dlažby mezi obrubníkem a stávajícím oplocením včetně dodaných štěrkových podkladních zhutněných vrstev tl. 20 cm a dořezů zámkové dlažby	m2			46 000,00
4N		Vybourání chodníkového obrubníku, betonového stojatého do lože z prostého betonu s boční opěrrou, s naložením a odvozem vybouraného betonu na skládku.	m			498,00
5N		D+M Odvodňovací žlabu D400, vč. dopojení (9,2 m) do uliční vpusti UV2 potrubím DN 110, SN 8	m			13 050,00
6N		Výšková úprava poklopu vodovodního šoupěte	ks			3 000,00
7N		D+M poklopu litinového D400, pr. 315 mm	ks			7 000,00
8N		Statická zatěžovací zkouška	ks			
9N		Terénní úpravy za obrubami	m2			4 212,00
10N		Dodávka a dosypání kačírku 16/32 za obrubu	t			2 480,00
Celkem za 2 - Zvláštní zakládání						129 924,52