



S00JP012KU5W

Dodatek č. 2

„Oprava propustku Z74, Zlín – mezi Příluky a Jaroslavicemi“

## DODATEK č. 2

### Smluvní strany:

#### statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] pověřen vedením Odboru koncepce a realizace  
dopravních staveb

[redacted] Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

#### KKS, spol. s r.o.

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

zastoupená Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem

IČO: 42340802

DIČ: CZ42340802

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

dále jen **zhotovitel**

uzavírají

Dodatek č. 2 ke

**SMLouvĚ O Dílo č. 4400180009**

**„Oprava propustku Z74, Zlín – mezi Příluky a Jaroslavicemi“**

### I.

#### Preambule

1. Předmětem plnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 1.3.2018 (dále jen „smlouva“) je náhrada propustku, jehož stav byl označen za havarijní, za podmínek stanovených smlouvou.
2. V rámci plnění díla došlo z důvodu změny okolností při provádění stavebních prací, bezpečnosti práce, zajištění svahovaných výkopů oproti původnímu projektu ke zvýšení kubatur zemních prací a vynucení dalších, souvisejících prací. Realizace propustku měla být řešena za úplné uzavírky. Po konzultaci na místě stavby a prohlídce objízdných tras s dotčenými orgány DSZO a Policie ČR byla tato možnost s ohledem na místní poměry zamítnuta (musely by se realizovat finančně nákladné stavební úpravy místních komunikací na objízdných trasách). Bylo tedy nutno řešit stavbu po etapách, za částečné uzavírky

přijezdové komunikace do Jaroslavic. Realizace po etapách byla velmi složitá - zejména úzký pracovní prostor za plného provozu, velká hloubka výkopu a velmi příkré přilehlé svahy, zajištění stavební jámy v ose komunikace a návaznost montáže potrubí mezi etapami s ohledem na zajištění plného provozu na komunikaci, zbudování příjezdové komunikace do prostoru výtokové části s ohledem na velmi příkrý svah a dosah pracovních strojů použitelných na tuto stavbu včetně jejího odstranění. S ohledem na výše uvedené nebylo možné v úplném rozsahu dodržet původní projektovou dokumentaci (§. výkopu 2,0 m), bylo nutné stavební rýhu více otevřít a výkopové svahy provést šikmé, což znamenalo celkové větší kubatury zeminy. S položkou hloubení výkopů přímo souvisí i položka zásypů, odvozu přebytečné zeminy a skládkovné, také z tohoto důvodu byla v malém rozsahu upřesněna plocha nových živičných vrstev. Dále bylo v místě propustku odstraněno stávající silniční svodidlo, z důvodu značného opotřebení bylo v rámci stavby zřízeno nové svodidlo v plném rozsahu.

3. Dodatkem č. 2 se mění rozsah díla o vícepráce, jejichž soupis a ocenění tvoří přílohu tohoto dodatku a zároveň se zvyšuje cena díla o hodnotu víceprací 350.395,46 Kč..

## II. Změna smlouvy

1. Předmět a rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce v hodnotě 350.395,46, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Původní cena díla dle smlouvy v celkové výši **1 419 037,01 Kč bez DPH** se dodatkem č. 2 zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 350.395,46 Kč bez DPH.

### Nově znění čl. V. Cena díla odst. 2. smlouvy:

Cena za kompletní dílo ve znění Dodatku č. 2 je dohodnuta ve výši:

**1.769.432,47 Kč bez DPH**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: naceněný soupis víceprací

Schválení finančních prostředků:

<p><i>Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích</i> <i>Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína</i> <i>Datum a číslo jednací 22.1.2018, 36/2R/2018, RO 2/2018, T40</i></p>
--

Schválení veřejné zakázky:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 22.1.2018, 52/2R/2018

Schválení Dodatku č. 1:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 9.7.2018, 150/13R/2018

Schválení Dodatku č. 2:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 23.7.2018, 68/14R/2018

03-08-2018

Ve Zlíně dne


Ve Zlíně dne





obídnatel  


Josef Novák  
člen Rady města Zlína



ing. Radomír Kocman  
jednatel

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	25	07-2018	ing.	
právní	OP	25. 7. 2018		
finančně	OE	26. 7. 2018		

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikazce operací			25-07-2018
správce rozpočtu			25-07-2018

Aspe

Firma: KKS, spol. s r.o.

**Soupis objektů s DPH**

**Stavba: 1616 - Oprava propustku Z74, Zlín - mezi Píliuky a Jaroslavicemi**  
Varianta: ZR -

**Odbytová cena: 350 395,46**  
**OC+DPH: 423 978,51**

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
02	Všeobecné položky	21 055,20	4 421,59	25 476,79
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	21 920,00	4 603,20	26 523,20
SO 201	Propustek ev.č. Z74	307 420,26	64 558,25	371 978,51
		<b>350 395,46</b>	<b>73 583,05</b>	<b>423 978,51</b>

Aspe

Firma: KKS, spol. s r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16167 Oprava propustku Z74, Zlín - mezi Příluky a Jaroslavicemi  
 číslo a název SO 02 Všeobecné položky  
 číslo a název rozpočtu: 02 Všeobecné položky

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
	1014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Nevhodná zemina kubatura viz SO 201 položky č. 13183A, 13283A.a, 13283A.b mínus položka č. 17491 301,856-170,061	M3	131,595	160,00	21 055,20
		0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>21 055,20</b>
			<b>Celkem</b>				<b>21 055,20</b>
<b>Ostatní ve výkazu nespecifikované práce:</b>							
			Vícepráce				0,00
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			<b>Celkem</b>				<b>21 055,20</b>

Aspe

Firma: KKS, spol. s r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16167 Oprava propustku Z74, Zlín - mezi Příluky a Jaroslavicemi  
 číslo a název SO SO 182 Dopravně inženýrská opatření  
 číslo a název rozpočtu: SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
7	911CA2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) včetně přesunu mezi 1. a 2. etapou 40-12	M	28,000	322,00	9 016,00
8	911CA3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž po 2. etapě	M	28,000	322,00	9 016,00
9	911CA9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM délka nájmu 42 dní	MDEN	648,000	6,00	3 888,00

1152-504

9

**Ostatní konstrukce a práce****21 920,00****Celkem****21 920,00**

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

**Celkem****21 920,00**

Aspe Firma: KKS, spol. s r.o.  
 iloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 161 Oprava propustku Z74, Zlín - mezi Přiluky a Jaroslavicemi  
 číslo a název SO SO Propustek ev.č. Z74  
 číslo a název rozp SO Propustek ev.č. Z74

Poř. č.pol.	Kód položky	Var.iant	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 Zemní práce</b>							
11	13283A	b	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - BEZ DOPRAVY výkop pro troubu, pažení pomocí dočasných pažících boxů	M3	157,495	453,38	71 405,15
312,775-155,28							
12	13283B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - DOPRAVA kubatura viz položka č. 13283A.a a 13283A.b, předpokládaná vzdálenost 10 km	M3KM	1 574,950	33,10	52 130,85
3166,26-1591,31							
13	17481	a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp trubního propustku, včetně řádného hutnění	M3	124,334	594,56	73 924,02
231,134-106,80							
14	17481	b	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka krajnice	M3	0,000	594,57	0,00
0,15*2+0,02*28=0,860 [A]							
15	17491		ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ Zásyp jam z vytěženého materiálu, včetně dovozu z meziskládky	M3	25,900	356,32	9 228,69
50-24,1							
<b>1 Zemní práce</b>							<b>206 688,71</b>
<b>5 Komunikace</b>							
30	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Mezi ložní a obrusnou vrstvu 56,7-37,2	M2	19,500	40,00	780,00
31	574B33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM 60,743-40,32	M2	20,423	980,00	20 014,05
32	574D55		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM 56,7-37,2	M2	19,500	1 125,00	21 937,50
<b>5 Komunikace</b>							<b>42 731,55</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							
34	9111A2		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětné osazení původního zábradlí, včetně případné opravy a PKO	M	- 12,000	310,00	- 3 720,00
35	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	- 12,000	140,00	- 1 680,00
36	9113C2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětné osazení původního svodidla 32-12	M	- 12,000	300,00	- 3 600,00
37	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	- 12,000	200,00	- 2 400,00
36	9113C2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětné osazení původního svodidla 32-12	M	32,000	1 968,75	63 000,00
37	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	32,000	200,00	6 400,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>58 000,00</b>
<b>Celkem</b>							<b>307 420,26</b>