



DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 17061/035

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.
580 01 Havlíčkův Brod, Průmyslová 941
statutární zástupce: Petr Suchý, předseda představenstva
IČO: 60932171

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a Chládek a Tintěra uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Revitalizace parku Budoucnost, část 01, ETAPA 01**“ podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Sandler a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

II.

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 3:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH 14 697 207,47 Kč

Navýšení dle dodatku č. 3 478 983,91 Kč

Celkem bez DPH 15 176 191,38 Kč

DPH 3 187 000,19 Kč

Cena celkem vč. DPH 18 363 191,57 Kč

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 13.08.2018 usnesením č. R 614/18.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu

zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Za objednatele


V Havlíčkově Brodě dne 14. 8. 2018

Mgr. Jan Tecl MBA
starosta města Havlíčkův Brod

Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 14. 8. 2018

Petr Suchý
předseda představenstva



Protokol o změně díla č.2

DODATEK č. 3

| | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Stavba: Revitalizace parku Budoucnost, část 01, ETAPA 01 Objekt: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Projektant: | | | | | |
| | Soupis změn: | Cena bez DPH | DPH 15% | DPH 21% | Cena celkem vč. DPH |
| 11 | SO 09 - mobiliář-změna dle požadavku projektanta | 478 983,91 | | 100 586,62 | 579 570,53 |
| | CENA CELKEM | 478 983,91 | | 100 586,62 | 579 570,53 |
| Způsob projekčního zpracování: | | | | | |
| CENA | Vliv změn na náklady stavby: | | | | |
| | Ocenění změny předložil: | | | | |
| | Náklady na změnu bez DPH | | 478 983,91 | | |
| | DPH 21% | | 100 586,62 | | |
| | Náklady na změnu včetně DPH | | 579 570,53 | | |
| | Dosud platná cena bez DPH dle SOD: | | 14 697 207,47 | | |
| | Nová cena bez DPH | | 15 176 191,38 | | |
| | Nová cena vč. DPH | | 18 363 191,57 | | |
| | Odsouhlasení nákladů na změnu: | | Datum: | | Podpis: |
| | Zhotovitel: | | | | |
| Objednatel: | | | | | |
| Technický zástupce: | | | | | |
| TDI: | | | | | |
| TERMÍNY | Průběžná lhůta realizace změny od termínu odsouhlasení změny: | | | | |
| | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: | | | | |
| SOD | Změna bude smluvně zakotvena v: dodatku č.3 | | stavební práce 1 | projekční práce | |
| | | | | | |
| PŘÍLOHY | Přílohy protokolu 1 | | položkový rozpočet | | |
| | | | | | |
| Datum | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REVITALIZACE PARKU BUDOUCNOST - část 01 - ETAPA 01
Objekt: SO 09 - MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA
Soupis:

SO 09.05 - Mobiliář

KSO: 815 99
Místo: HAVLÍČKŮV BROD
Zadavatel: Město Havlíčkův Brod
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY SENDLER-BABKA
Poznamka:

C.C.-CZ: 242
Datum: 06.10.2017
IČ: 00267449
DIČ: CZ00267449
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171
IČ: 12189391
DIČ: CZ5612042469

Cena bez DPH

478 984,00

| | | | | |
|-----|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DPH | základní snižena | Základ daně -96 440,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně -20 252,00 0,00 |
|-----|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

Cena s DPH

v CZK

458 732,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PÁRKU BUDOUCNOST - část 01 - ETAPA 01

Objekt:

SO 09 - MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA

Soupis:

SO 09.05 - Mobilář

Místo:

HAVLIČKŮV BROD

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum:

06.10.2017

Projektant:

ATELIÉR ZAHR. A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

478 983,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce

478 983,91

998 - Přesun hmot

38 265,49

440 718,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PARKU BUDOUCNOST - část 01 - ETAPA 01

Objekt:

SO 09 - MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA

Soupis:

SO 09.05 - Mobiliář

Místo:

HAVLIČKŮV BROD

Zadávatel:

Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 06.10.2017

Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

478 983,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

478 983,91

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----|---------|----------|------------|--|
| D | | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 38 265,49 | |
| 5 | K | 5968112601 | Volně ložené soliterní kameny rozměr 0,5-0,8 m3/Kus do ŠP lože dle podmínek architektura " BT 332 " 40,0 1m3=1,848 t | m3 | -40,000 | 2 411,00 | -96 440,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--|--------|--|--|--|
| Celkem solitery= 40*1,848=73,92 t | | | | | | | | |
| | | SVV1-18-07273 | žulové atypické prvky 39,97 t | | 39,970 | | | |
| | | SVV1-18-07244 | žulové atypické prvky 35,87 t | | 35,870 | | | |
| | | SVV1-18-07293 | žulové atypické prvky 27,41 t | | 27,410 | | | |
| Celkem t skutečnost 103,250 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|-----------|----------|------------|--|
| 5 | K | 5968112601 | Volně ložené soliterní kameny rozměr 0,5-0,8 m3/Kus do ŠP lože dle podmínek architektura | m3 | 55,871 | 2 411,00 | 134 705,49 | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 440 718,42 | |
| 11 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 29,330 | 886,24 | 25 993,42 | |
| | K | 998239049 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně příplatek za každých 5000 m | t | 4 130,000 | 48,00 | 198 240,00 | |
| | | | Jeřáb 20t | km | 186,000 | 45,00 | 8 370,00 | |
| | | | Jeřáb 35t | km | 171,000 | 65,00 | 11 115,00 | |
| | | | Jeřáb 100t | km | 24,000 | 130,00 | 3 120,00 | |
| | | | Jeřáb 20t | hod | 18,000 | 860,00 | 15 480,00 | |
| | | | Jeřáb 35t | hod | 35,000 | 1 560,00 | 54 600,00 | |
| | | | Jeřáb 100t | hod | 22,000 | 5 300,00 | 116 600,00 | |
| | | | Doprava včetně manipulace - kamenné prvky cca 4t- skladová plocha (doprava 1000,- +manipulátor 4 hod.á 800,-, 3 lidé 4 hod.á250,- Kč) | kpl | 1,000 | 7 200,00 | 7 200,00 | |