

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO ze dne 13.4.2018
u objednatele vedená pod číslem: SML/0132/2018
u zhotovitele vedená pod číslem:

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“)

na akci **“Rekonstrukce skateparku “**

mezi:

1. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 21
se sídlem:	Staroklánovická 260,
	190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČO:	00240923
DIČ:	CZ00240923
zastoupená:	Karlou Jakob Čechovou, starostkou
bankovní spojení:	[redacted]
číslo účtu:	[redacted]
kontaktní osoba:	Ing. Josef Roušal, tel. [redacted]

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

Název společnosti	Hydro Gas Manufacture, s.r.o.
Sídlo:	Poděbradova 1069/35, 702 00 Moravská Ostrava
Zastoupená:	Ing. Denisem Martausem, jednatelem společnosti
IČ:	26792699.
DIČ:	CZ26792699.
Bankovní spojení:	[redacted]
Č. účtu:	[redacted]
(zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 26 330)	
Kontaktní osoby:	Ing. Denis Martaus, Ing Filip Holý
(dále jen jako „zhotovitel“)	

uzavírají tento dodatek č.2 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 13.4.2018 pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, včetně dodatku Smlouvy o dílo č.1, jejímž předmětem je provedení díla: „Rekonstrukce skateparku“, dále jen „Smlouva“.

2. Předmět smlouvy - DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se doplňuje článek 3. Smlouvy – Předmět smlouvy – takto:

Předmět Smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce, realizačním projektu a Smlouvě, včetně jejich příloh, a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace díla.

Rozsah dodatečných stavebních prací je popsán Změnovým listem č. 01

3. Cena díla a fakturace – DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se mění a doplňuje článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace, odstavec 7.1., takto:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Původní cena díla dle smlouvy se v souladu s úpravou předmětu plnění popsanou článku 2. tohoto dodatku **zvyšuje o částku ve výši 189.361,00 Kč bez DPH.**

Nová celková cena bez DPH činí	5 295 245,00 Kč
Zákonné DPH činí	1 112 001,45 Kč
Celková cena včetně DPH činí	6 407 246,45 Kč

Zhotoviteli nebude objednatel poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčeny.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek č.2 Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek č.2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy:

Příloha č.1: Změnový list č.1

ZHOTOVITEL:

Ing. Denis Martaus
Jednatel společnosti

V _____ dne _____

OBJEDNATEL

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

V Praze dne _____ 13. 06. 2015

Změna č. 01

Smlouva o dílo: SML/0132/2018

Akce: "Rekonstrukce skateparku"

Název: Zl. 1.1) „Zemní práce“

Změna - odůvodnění:	Kč/MJ	MJ	množství	Kč
<p>Při provádění prací na odstranění BMX tratě bylo zjištěno, že odhadované množství hlíny v objektu hlíněných násypů ve výkazu výměr ve výši 1475,9 m³ nebylo správně určeno a skutečné množství vytěžené, odvezené a uložené hlíny na skládku bylo celkem 1536 m³. Rozdíl je způsoben nevýhovujícími technickými parametry odtěžené zeminy, jež byla v PD uvažována k umístění do překážek, avšak ukázala se nemožnost takového postupu. Zbývající část, 60,1 m³, t.j. cca 5%, jsou běžné nepřesnosti v kubatuře, dané například stupněm nakypření, jež lze v projektové fázi pouze odhadovat. Rozdíl oproti výkazu výměr činí celkem 210,1 m³. Položka číslo 15 Výkazu výměr: Poplatek za skládku horniny 1-4, doprava.</p>	250,00	m ³	210,10	52 525,00

Částka celkem 173 108,80 Kč bez DPH.

<p>Uložení sypaviny do objektu překážek nebylo možno provést z důvodu nevhodné kvality zeminy a ta byla nahrazena kamenivem, množství 150 m³. Zároveň bylo množství kameniva zmenšeno kvůli půdorysným změnám úveru areálu, vytyčených nalezením česti základů protihlukové zdi o 3%. Ploška č. 18: Kamenivo říční s kvalitním zrnem, doprava</p>	945	m ³	144,8	136 886,00
--	-----	----------------	-------	------------

Další částka změny viz příloha

103

103 881,00

Poznámka: Zápis ve Stavebním deníku č.1 ze dne 25.6. 2018, č. stránky 4447145.

Zápis z KD č. 3, bod 3/1 ze dne 25.6. 2018

Stavebník a Zhotovitel se tímto dohodli, že D.11
1. Zemní práce výkazu výměr dimů považují za
přesouhlasený, kompletní a správný a již
nebudou vnášet další požadavky a změny
výkajní se této částí.

D.12.2.1.2. Povrchové úpravy betonů

Vzhledem k aktuální nedostupnosti v PD
uváděného typu ztřešněného bednění s
šlapaným strukturovaným povrchem, bylo
přesouhlaseno Zhotovitelem, T. S., a zástupci
stavebníka použití betonových bednění s
hladkým povrchem a povrchovou úpravou
stěrky s výzoušnou mřížkou a povrchem v
pohledové kvalitě, probarvením. Tato změna
nebudou mít vliv na cenu.

Potvrzují:

objednatel: Ing. Josef Roušal

zhotovitel: Ing. Filip Holý

autorský dozor: Ing. Gabriela Fajtová

TDS: Ing. Zdeněk Koudilka

Prezident a