

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.6.2018
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Zdeněk Pauk

IČ: 74266501

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lázně Bělohrad 507 81

Zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadu Jičín

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Zdeněk Pauk popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy v ZŠ 17.listopadu, Jičín

Článek I.

V rámci realizace díla se vyskytly práce, které vznikly až v průběhu díla, nebylo možné je předpokládat, projektová dokumentace je neobsahovala, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, tzv. vícepráce.

Konkrétně se jedná o tyto práce: při bourání podlah byly zjištěny jiné skladby, než je uvedeno v PD, a to železobeton, polystyrén s heraklitem nebo skelná vata, hydroizolace a následně nebylo uvažováno se skládkou nebezpečného odpadu. Dále je třeba nově provést část kanalizačního potrubí a větší počet napojení na vodovodní přípojky.

V PD není započítána demontáž ocelového katru a následná úprava stěn.

V původním bytě je provedena další nosná konstrukce podhledu z dřevěných trámů a v bouraných příčkách jsou osazeny ocelové nosníky a žebet. překlady.

V PD není uvedena demontáž parket, zařizovacích předmětů a zařízení bytu.

Vzhledem k výše uvedenému uzavírají obě smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se upravuje a mění rozsah díla, kdy přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet prací včetně jednotkových cen. Dále se mění cena díla uvedená v čl. V smlouvy o dílo.

Cena bez DPH dle SOD	1 652 576,82 Kč
(slovy: jedenmilionšestsetpadesátdvatisícpětsetsedmdesátšestkorunčeských 82/100)	
Cena dle dodatku č. 1 SOD bez DPH	388 548,04 Kč
Cena celkem bez DPH	2 041 124,86 Kč
(slovy: dvamilionyčtyřicetjednatisícjednostodvacetčtyřikorunčeských 86/100)	
DPH 21 %	428 636,22 Kč
Cena včetně DPH	2 469 761,08 Kč
(slovy: dvamilionyčtyřistašedesátdevěttisícsešmsetšedesátjednakorunčeských 8/100)	

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína dne 8.8.2018.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č.1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: č.1 položkový rozpočet, včetně jednotkových cen

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Zdeněk Pauk