

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0774/2016 ze dne 11. 8. 2016

1. Smluvní strany

Objednatel **Město Znojmo**
adresa: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
zastoupený:
Ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem – starostou města
Ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem – vedoucím odboru investic a
technických služeb
tel., mail: 515 216 387, karel.bartusek@muznojm.cz
Ing. Plachá Marie – referent odboru investic a technických služeb
tel., mail: 515 216 293, marie.placha@muznojm.cz

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-5054880237/0100
(dále jen „Objednatel“)

1. Zhotovitel: **S-A-S STAVBY spol. s r.o.**
Sídlo: Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu
C, vložce 8057

Jednající/Zastoupený: Ing. Ivo Svoboda - jednatel
IČ: 46980318
DIČ: CZ46980318
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4160002003/6800
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Svoboda

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2015 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem **„Zateplení střechy Domova pro seniory, budova A, U Lesíka 11, Znojmo“**.

2. Objednatel a zhotovitel tímto Dodatkem č. 1 upravují rozsah předmětu díla dle čl. II. Smlouvy a cenu díla dle čl. VI., odst. 1. Smlouvy dle soupisu víceprací a méněprací. Jedná se o vícepráce v důsledku realizace nových prací souvisejících s předmětem díla a snížení ceny některých položek (méněpráce) dle skutečných výměr. Hodnota víceprací je 250 338,-Kč bez DPH, hodnota méněprací je 286 855,- Kč bez DPH. Cena díla snižuje o částku 36 517,- Kč bez DPH.

II.

1. Článek VI., odstavec 1. bude nově znít takto:
„1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 221 483,-Kč bez DPH“

III.

1. Přílohou č. 1 tohoto dodatku jsou rozpočty víceprací a méněprací.
2. V ostatním se Smlouva nemění.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo schváleno Radou města Znojma dne 7. 11. 2016, usnesením č. 77//2016, bod č. 3917.

Příloha: rozpočty víceprací a méněprací

Ve Znojmě, dne 11. 11. 2016

Ve Znojmě, dne 11. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele

Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta

S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Ing. Ivo Svoboda
jednatel