

Změnový list č. 1 ze dne 10.8.2018

Název stavby:	4. ZŠ Talicha - oprava elektroinstalace - 3. etapa - přízemí školy
Číslo smluvního vztahu:	81/2/2018
<p>Na základě oznámení projektanta/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla a má dopad na jeho smluvní cenu.</p>	
<p><u>Původní řešení dle PD:</u> Dle projektové dokumentace je součástí díla i nová malba stropů po montáži svítidel a lokální opravy maleb a nátěrů stěn.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> V jídelně byly pro výmalbu stropu použity speciální barvy pro zakrytí map po zatékání do objektu. V dílně byly opraveny omítky stropu.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> V jídelně nebyly schopny běžné malířské prostředky zakrýt zahnědlé mapy na stropě po zatékání do objektu. Pro zakrytí těchto skvrn byla použita speciální malířská barva. V dílně začala po aplikaci maleb stropu opadávat omítky, která byla ve špatném stavu. Proto byla omítky stropu před výmalbou lokálně opravena.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	653 242,04 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	8 349,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH: *	661 591,04 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	13.8.2018
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 13.8.18

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 10.8.18

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 13.8.18

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 13.8.2018

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 10.8.18

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: rozpočet

REIMONT-ELEKTRO s.r.o.

Dělnická 26 , Most-Velebudice

Ičo : 47283025

Nabídka číslo: N18-881

název: 4.ZŠ Talicha - oprava elektroinstalace, 3.etapa -přízemí školy

Oprava omítek a izolace zateklin-vícepráce

Investor: Město Most

Vypracoval:

E-mail: montaze@reimont.cz

Dne: 8.8.2018

číslo pol.	popis položky	množství	MJ	cena / MJ	cena celkem
P1	izolace zateklin	36	m2	125,00	4 500,00
P2	Oprava omítek v dílně školníka	1	kpl	2 400,00	2 400,00
CELKEM BEZ DPH			Stavební práce		6 900,00