

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7,4	ZTI stavba - méněpráce ohříváč	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-3 082	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-3 082	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-3 082	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-3 082	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %	-3 082 Kč
DPH		21,0 %	-647 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-3 730 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet : 7,4
Objekt :	1 Nabídka	ZTI stavba - méněpráce ohřivač

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	-3 082	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-3 082	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-3 082	0
Oborová přírážka	0	0,0	-3 082	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-3 082	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-3 082	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-3 082	0
Provoz investora	0	0,0	-3 082	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-3 082	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-3 082	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 7,4
Objekt :	1 Nabídka	ZTI stavba - méněpráce ohřívač

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	725531101	El.ohřívač přepadový beztlaký 5 lit.vč.bat. /m.č.122/	ks	-1,00	3 082,00	-3 082,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-3 082,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7,7	ZTI-méněpráce posilovací čerpadlo	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-41 753	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-41 753	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-41 753	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-41 753	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	-41 753 Kč
DPH			21,0 %	-8 768 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-50 522 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet : 7,7
Objekt :	1 Nabídka	ZTI-méněpráce posilovací čerpadlo,přísl

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	-41 753	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-41 753	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-41 753	0
Oborová přírážka	0	0,0	-41 753	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-41 753	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-41 753	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-41 753	0
Provoz investora	0	0,0	-41 753	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-41 753	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-41 753	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 7,7
Objekt :	1 Nabídka	ZTI-méněpráce posilovací čerpadlo,přísl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
1	998724103	Přesun hmot tonážní.... 1.PP	t	-0,03	910,00	-26,39
2	pc	Čerpadlo pro zvýšení tlaku 2,2kW,... 1.PP	soubor	-1,00	35 415,00	-35 415,00
3	724231127	Měřicí manometr s membránou 1.PP	soubor	-1,00	6 312,00	-6 312,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				-41 753,39

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7,5	ZTI stavba - méněpráce voda v 1.PP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-17 670	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-17 670	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-17 670	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-17 670	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	-17 670 Kč
DPH	21,0 %	-3 711 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-21 381 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet : 7,5
Objekt :	1 Nabídka	ZTI stavba - méněpráce voda v 1.PP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	-2 441	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	-15 229	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-17 670	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-17 670	0
Oborová přírážka	0	0,0	-17 670	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-17 670	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-17 670	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-17 670	0
Provoz investora	0	0,0	-17 670	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-17 670	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-17 670	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 7,5
Objekt :	1 Nabídka	ZTI stavba - méněpráce voda v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	pc	Revizní dvířka 150x150 magnetická pod obklad AVD005	ks	-7,00	159,00	-1 113,00
2	pc	Revizní dvířka 150x150 do SDK AVD001	ks	-13,00	56,00	-728,00
3	pc	Ventilační dvířka bílá 100x100 AVM150	ks	-10,00	60,00	-600,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-2 441,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
4	722174028	Potrubí vodovod.PPR D 75 /rozvod vody v 1.PP/	m	-5,00	838,50	-4 192,50
5	713410054T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 13 do DN 89 /rozvody vody v 1.PP/	m	-5,00	91,00	-455,00
6	722230004T00	Ventil kulový 5/4" - voda /na rozvodech vody v 1.PP/	kus	-2,00	516,00	-1 032,00
7	722230006T00	Ventil kulový 2" - voda /na rozvodech vody v 1.PP/	kus	-3,00	1 103,00	-3 309,00
8	722230008T00	Ventil kulový 3" - voda /na rozvodech vody v 1.PP/	kus	-2,00	2 985,00	-5 970,00
9	722230021T00	Ventil kulový 1/2" - voda, s vypouštěním /na rozvodech vody v 1.PP/	kus	-1,00	270,00	-270,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				-15 228,50

Změna 29

Změnový list ZL 29 – Renovace kamenných schodů – vícepráce

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 30. 7. 2018

Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Na kontrolním dnu dne 18.7.2018 byl objednatelem vznesen požadavek na provedení renovace kamenného schodiště dle předložené nabídky (viz zápis z KD č. 20 ze dne 18.7.2018, bod 20/5).

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení** ceny celkem o **205 512,00 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: In

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:



Datum:


Podpis:

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:



Přílohy :

položkový rozpočet:




- Renovace kamenných schodů – vícepráce (4)

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/07/18-1 Vícepráce (4)		Základní rozpočet
Objekt: 28	Název objektu: Renovace kamenných schodů	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	205 512,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	205 512,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		205 512,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		205 512,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: 	Jméno: 	Jméno: 	
Datum: 30. 7. 2018	Datum: 	Datum: 	
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 % číň:	205 512,00 Kč	
DPH	21,0 % číň:	43 158,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		248 670,00 Kč	

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 28	Renovace kamenných schodů	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/18-1	Vícepráce (4)		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
43 Schodiště	205 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	205 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 28	Renovace kamenných schodů	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/18-1	Vícepráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	43	Schodiště				
1	430 00 101	Žula mrákotínský typ, lícní plochy špicované pravoúhlý formát 170 x 29 x 17 cm	kus	14,0000	2 856,00	39 984,00
2	430 00 102	Žula mrákotínský typ, lícní plochy pemrlované, rovný nos s drážkou 170 x 30 x 16 cm	kus	13,0000	3 264,00	42 432,00
3	430 00 103	Žula příbramský typ, lícní plochy dříve pemrlované rovný nos s drážkou 180 x 30 x 16 cm	kus	29,0000	3 264,00	94 656,00
4	430 00 104	Očištění hlav	kus	27,0000	420,00	11 340,00
5	430 00 105	Chemické očištění terac schodnic	kompl	1,0000	4 140,00	4 140,00
6	430 00 106	Doplnění nového teraca trjúhelník cca 40 cm	kompl	1,0000	3 360,00	3 360,00
7	430 00 107	Zaměření a doprava	kompl	1,0000	9 600,00	9 600,00
	43	Schodiště				205 512,00

