

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

„Rozšíření kapacity mateřské školy na ulici Nádražní, Šternberk“

Číslo smlouvy:

167/16/S/OŠK

ČI.I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Šternberk
Adresa:	Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupený:	Ing. Stanislavem Orságem, starostou
IČ:	00299529
DIČ:	CZ00299529
Bank.spojení:	
Číslo účtu:	
Zhotovitel:	LINDAUR STAVBY s.r.o.
Adresa:	Dvorská 899/15, 785 01 Šternberk
Zastoupený:	Petrem Lindauřem, jednatelem
IČ:	27815421
DIČ:	CZ27815421
Bank.spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Ostravě, oddíl C, vložka C30456

po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 167/16/S/OŠK:

ČI. III. Termíny plnění, místo plnění

se doplňuje o odst. 7:

7. vzhledem k přerušení provádění díla z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek ve dnech 22.12.2017 – 08.01.2018 (18 dnů) a ve dnech 06.02.2018 – 03.04.2018 (57 dnů), vyplynul **termín pro dokončení díla: 20.04.2018.**

Po dobu přerušení díla nebyly zhotoviteli tyto dny započítány do termínu provedení stavebních prací **ve lhůtě 275 kalendářních dnů od termínu předání staveniště**, který zůstal neměnný dle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 167/16/S/OŠK, ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 06.08.2018 usnesením č. 2828/76.

Ve Šternberku dne 10.08.2018

Ve Šternberku dne 10.08.2018

.....
za objednatele:
Ing. Stanislav Orság
starosta

.....
za zhotovitele:
Petr Lindaur
jednatel