

10-08-2018

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 162/S954/2017/090/Bal

### Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,  
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou  
Hillermanovou, , vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

LCR169950



ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

### Právnícká osoba\*

NDCon s.r.o.

sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl C, vložka 42028

statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel

zastoupený: Ing. Robert Michek

číslo telefonu: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

### dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 2.10. 2017 Smlouvu o dílo č.

**162/S954/2017/090/Bal** na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „**Chmelenský potok, ř.km 6,125 – 6,450**“; dále jen „Smlouva o dílo“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo, spočívající ve změně doby plnění uvedené v oddílu II. odst. 1.2. smlouvy o dílo

Smlouva o dílo se mění takto:

**Původní znění:**

1.3) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění stavebního povolení **do 3 měsíců od získání územního rozhodnutí s nabytím právní moci**

- a) návrh technického řešení v návaznosti na DÚR včetně projednání s účastníky řízení v obci Nová Ves.
- b) Uzavření smluv kupních na základě PD pro územní rozhodnutí a na základě vypracovaných a katastrálním úřadem potvrzených geometrických plánů a na podkladě již uzavřených budoucích smluv kupních, zajištění všech potřebných dokumentů pro vklad uzavřených smluv do katastru nemovitostí (návrhy smluv budou odsouhlaseny zadavatelem), včetně zajištění rozhodnutí s dělením pozemků jednotlivých vlastníků, případného doplnění návrhu na vklad pro katastr nemovitostí a vkladu uzavřených smluv kupních do katastru nemovitostí.

V případě neuzavření všech potřebných smluv rozhodne objednatel o dalším postupu- např. ukončení provádění díla-nezpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.

- c) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v návaznosti na DÚR se zajištění stavebního povolení.

**Nové znění:**

1.3) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění stavebního povolení **do 5 měsíců od získání územního rozhodnutí s nabytím právní moci (tj. do 21.11.2018)**

- d) návrh technického řešení v návaznosti na DÚR včetně projednání s účastníky řízení v obci Nová Ves.
- e) Uzavření smluv kupních na základě PD pro územní rozhodnutí a na základě vypracovaných a katastrálním úřadem potvrzených geometrických plánů a na podkladě již uzavřených budoucích smluv kupních, zajištění všech potřebných dokumentů pro vklad uzavřených smluv do katastru nemovitostí (návrhy smluv budou odsouhlaseny zadavatelem), včetně zajištění rozhodnutí s dělením pozemků jednotlivých vlastníků, případného doplnění návrhu na vklad pro katastr nemovitostí a vkladu uzavřených smluv kupních do katastru nemovitostí.

V případě neuzavření všech potřebných smluv rozhodne objednatel o dalším postupu- např. ukončení provádění díla-nezpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.

- f) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v návaznosti na DÚR se zajištění stavebního povolení.

Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

10-08-2018

V Benešově dne .....

10-08-2018

V Praze dne: .....

Ing. Mojmíra Hillermanová  
Lesy České republiky, s. p

Ing. Robert Michek,  
jednatel NDCon s.r.o.

