

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 790-2017-508101 ze dne 20. 7. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení zhotovitelů
Reprezentant sdružení:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen :	jednatel xxxxxxxxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon :	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS :	74f75k9
Bankovní spojení :	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu :	51-3715620207/0100
IČO :	266 95 103
DIČ :	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
Člen sdružení :	Geocart CZ a.s.

Sídlo :	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky
Zastoupen :	xxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva
Telefon :	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
IČO :	255 67 179
DIČ :	CZ25567179
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva).

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Mnetěš

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě upřesnění obvodu pozemkové úpravy.
V článku VI. Odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 968 260,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 115 420,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	602 300,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH	315 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 000 980,- Kč
DPH 21%	840 206,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 841 186,- Kč

- 1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění MJ a ceny následovně:

3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. ze 150 MJ na **144 MJ** a ceny 600 000,- Kč bez DPH na **576 000,- Kč bez DPH**.

3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 20 MJ na **80 MJ** a ceny 64 000,- Kč bez DPH na **256 000,- Kč bez DPH**.

3.4.4 Rozbor současného stavu ze 641 MJ na **634 MJ** a ceny 301 270,- Kč bez DPH na **297 980,- Kč bez DPH**.

3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ze 641 MJ na **634 MJ** a ceny 301 270,- Kč bez DPH na **297 980,- Kč bez DPH.**

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení ze 641 MJ na **634 MJ** a ceny 576 900,- Kč bez DPH na **570 600,- Kč bez DPH.**

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ze 636 MJ na **629 MJ** a ceny 305 280,- Kč bez DPH na **301 920,- Kč bez DPH.**

3.6 Mapové dílo ze 641 MJ na **634 MJ** a ceny 608 950,- Kč bez DPH na **602 300,- Kč bez DPH.**

- 1.3. V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků :
1. Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč z 1 806 840 na **1 968 260**
 2. Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč z 1 125 080 na **1 115 420**
 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč z 608 950 na **602 300**
 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 315 000 bez změny.
Celková cena bez DPH v Kč 3 855 870 Kč na **4 000 980**
DPH 21% v Kč z 809 733 na **840 206**
Celková cena díla včetně DPH v Kč z 4 665 603 Kč na **4 841 186**

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 790-2017-508101 ze dne 20. 7. 2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Mnetěš.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA,
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

xxxxxxxxxxxxx, jednatel
statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,
s.r.o.