

DODATEK č. 3

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/011

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED], mail:

[REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JOSTAV spol. s r.o.

IČO: 47785233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222

místem podnikání: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: [REDACTED] – jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pob. Liberec, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Za Kamenicí**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/011** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 2 a nahrazují jej tímto ujednáním.

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2 : 4.906.296,- Kč bez DPH
Cena méněprací : 141.180,- Kč bez DPH
Cena víceprací : 234.626,- Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č. 3 : 4.999.742,- Kč bez DPH

Důvod změny: výše uvedené změny vyplynuly ze zaměření skutečného provedení stavby, konkrétně se jedná o celkovou plochu komunikace, objem zdiva z kamene, dlažby z kamene a pohožů u propustků, pohožů protierozní ochrany příkopů, délky zálivky živičných spár, délky kamenných obrubníků, u dvou propustků byly vtokové jímky s ohledem na okolní terén po provedení terénních prací změněny na čela, celková délka ocelových svodnic byla zvýšena o 8 m, u propustku objektu SO 201 bylo z důvodu zvýšení stability a odolnosti zakončení čel propustku změněno ze zdiva z lom. kamene na římsu z železobetonu.

Méněpráce a vícepráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.3.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 3 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel


V *Lišovicích*, dne *3.8.2019*

V, dne *9-08-2019*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 101, SO 201 - méněpráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : LC Za Kamenicí	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady		SO 101	SO 201	VRN
Z	Dodávka celkem			
Z	Montáž celkem			
R	HSV celkem	-141 180	-131 625	-9 555
N	PSV celkem	0	0	0
	ZRN celkem	-141 180	-131 625	-9 555
	HZS			
	RN SO	-141 180	-131 625	-9 555
	ZRN+VRN+HZS	-141 180	-131 625	-9 555
				Ostatní VRN
				VRN celkem
				0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	Datum :		Jméno :
	Datum :	Datum :		Datum :
	Podpis :	Podpis :		Podpis :
				
Základ pro DPH	0 % činí :			0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :			0,00 Kč
DPH	15 % činí :			0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :			-141 180,40 Kč
DPH	21 % činí :			-29 647,88 Kč
CENA CELKEM				-170 828,00 Kč

Poznámka :

SO Stavební objekty

Stavba :	0 LC Za Kamenicí
Objekt :	SO 101 - méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-30 492	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-20 048	0	0	0	0
5 Komunikace	-3 080	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-77 622	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-384	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-131 625	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	LC Za Kamenicí
Objekt :	SO 201 - méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-9 555	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-9 555	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0 LC Za Kamenicí
Objekt :	SO 101 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
24	311 20-0001.RA	Zdivo z kamene, líčované, spárované neopracovaný kámen (zídka ZÚ, prahy mezi skluzy) 12,4-(8,4*0,6*0,3)	m3	-10,89 10,89	2 800,00	-30 492,00	2,70569	-29,46496		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-30 492,00		-29,46496		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
29	464 51-1111.R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu brod, propustky (min.350-500kg), žula (4,5+4,5+10,5+10,5+10,5)*0,5	m3	-20,25 20,25	990,00	-20 047,50	1,20000	-24,30000		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-20 047,50		-24,30000		
Díl: 5		Komunikace								
42	599 11-1111.R00	Zálivka živičná spár úprava položky <small>úprava spár + povrchová úprava + odvodnění</small> 40-12	m	-28,00 28,00	110,00	-3 080,00	0,01200	-0,33600		
	Celkem za	5 Komunikace				-3 080,00		-0,33600		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
50	919 44-3111.R00	Vtoková jímka z lom.kamene propustku DN do 80 cm 2	kus	-2,00 2,00	16 500,00	-33 000,00	16,01276	-32,02552		
51	917 16-1111.RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20 69,50-28,60	m	-40,90 40,90	1 091,00	-44 621,90	0,24140	-9,87326		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-77 621,90		-41,89878		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
57	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 29,46+24,3+0,34+41,90	t	-96,00 96,00	4,00	-384,00				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-384,00				

Položkový rozpočet


Stavba :	<i>LC Za Kamenicí</i>
Objekt :	<i>SO 201 - méněpráce</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	327 21-3345.R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár. 2,94	m3	-2,94 2,94	3 250,00	-9 555,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-9 555,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 101, SO 201 - vícepráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : LC Za Kamenicí	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady		SO 101	SO 201	VRN	
Z	Dodávka celkem				
Z	Montáž celkem				
R	HSV celkem	226 226	203 046	23 179	
N	PSV celkem	8 400	8 400	0	
	ZRN celkem	234 626	211 446	23 179	
	HZS				
	RN SO	234 626	211 446	23 179	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	234 626	211 446	23 179	VRN celkem
					0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Datum :		Jméno :	
	Datum : <i>D. ZMEKO</i>	Datum :		Datum :	
	Podpis :	Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	0 % činí :			0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :			0,00 Kč	
DPH	15 % činí :			0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :			234 625,91 Kč	
DPH	21 % činí :			49 271,44 Kč	
CENA CELKEM				283 897,00 Kč	

Poznámka :

SO Stavební objekty

Stavba :	0 LC Za Kamenicí
Objekt :	SO 101 - vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	146 523	0	0	0	0
5 Komunikace	27 985	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	27 600	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	938	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	8 400	0	0	0
CELKEM OBJEKT	203 046	8 400	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	<i>LC Za Kamenicí</i>
Objekt :	<i>SO 201 - vícepráce</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Nové položky	23 179	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	23 179	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0 LC Za Kamenicí
Objekt :	SO 101 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
27	451 31-3541.R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 200 do 250 mm propustky, vývary	m2	71,61 71,61	315,00	22 557,15	0,63125	45,20381		
28	465 51-3228.R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 25 cm propustky, vývary (žula)	m2	71,61 71,61	1 120,00	80 203,20	0,40157	28,75643		
30	451 57-1212.R00	Lože dlažby z kam. těžného hrubého tl. do 15 cm propustky, vývary (žula)	m2	71,61 71,61	95,00	6 802,95	0,31879	22,82855		
31	464 51-1111.R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu protierozní ochrana příkopu skluzu	m3	46,20 46,20	800,00	36 960,00	1,20000	55,44000		
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				146 523,30		152,22879		
Díl: 5		Komunikace								
32	571 90-7211.R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2 žula	m2	35,00 35,00	3,00	105,00	0,03694	1,29290		
33	564 55-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm fr.0/63mm po zhutnění 150mm (0,279t/m2), žula	m2	39,55 39,55	13,00	514,15				
34	564 57-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm fr.63- 125mm po zhutnění 250mm (0,461t/m2), žula	m2	44,80 44,80	17,00	761,60				
35	SPC	Předrcený odval 63-125mm, žula	t	20,65 20,65	300,00	6 195,00	1,00000	20,65000		
36	SPC	Předrcený odval 0-63mm, žula	t	11,03 11,03	300,00	3 309,00	1,00000	11,03000		
37	SPC	Předrcený odval lom.výsivky, žula	t	1,23 1,23	300,00	369,00	1,00000	1,23000		
38	577 11-3125.R00	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.nad 3 m,6 cm zpevnění připojení na sil.III.třídy	m2	39,00 39,00	350,00	13 650,00	0,15559	6,06801		
39	565 31-0012.R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.6 cm	m2	54,60 54,60	25,00	1 365,00	0,15000	8,19000		
41	573 21-1111.R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 2x	m2	78,00 70,00	22,00	1 716,00	0,00061	0,04758		
		Celkem za 5 Komunikace				27 984,75		48,50849		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								

Položkový rozpočet

Stavba :	0 LC Za Kamenicí
Objekt :	SO 101 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
43	919 44-1221.R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm žula	kus	2,00	13 800,00	27 600,00	16,78787	33,57574		
		2		2,00						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				27 600,00		33,57574		
Díl: 57	998 22-2011.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	234,60	4,00	938,40				
		152.23+48.51+33.58+0.28		234,60						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				938,40				
Díl: 58	767 SPC	Konstrukce zámečnické Svodnice ocelová vč.osazení 120x120mm, tl.5mm	m	8,00	1 050,00	8 400,00	0,03500	0,28000		
		8		8,00						
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				8 400,00		0,28000		

Položkový rozpočet

Stavba :	LC Za Kamenicí
Objekt :	SO 201 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Nové položky				
1	317 32-1118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	2,94	2 449,09	7 200,32
2	317 35-3121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	10,72	812,41	8 709,04
3	317 35-3221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	10,72	65,82	705,59
4	317 36-1116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,30	21 881,70	6 564,51
	Celkem za	Nové položky				23 179,46