

Změnový list č.: 1

Objednatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Dodavatel: POZEMSTAV Prostějov a.s.

Akce: SÚ pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I

Číslo SoD: 54/2018 (evidovaná u objednatele)

Změna: Změny výztuže stropu nad 1.NP a doplnění kotvení stropu - knihtisk
VCP vyžádané investorem v oboru elektro - nové žlaby

Odpočty:

Vícenáklady: D+M nových žlabů pro uložení kabeláže slaboproudu - knihtisk
Doplnění svařovaných spojů a doplnění výztuže stropu nad 1.NP - knihtisk
Změna výztuže stropu nad 1.NP (tonáž) a úprava nátěru I nosníků dle statika -
Změna rozměru provizorních dveří dle skutečnosti - knihtisk
Doplnění odbednění tiskových strojů v knihtisku, oprava výkazu výměru

Zdůvodnění/příčina: Požadavky vycházející z reálného stavu na stavbě - pracoviště knihtisku: požadavky investora a provozu vznesené na KD pro zvýšení standartu interiéru

Přílohy: Soupis položek odpočtů

Soubor	pol.	Popis	Jednotka	Množství	jednotková cena	Celková cena
PSV	Elektroinstal .-silnoproud	Doplnění kabelové žlaby	zvýšení			108 790,00 Kč
HSV	Vodorovné konstrukce	Doplnění kotvení stropu nad 1.NP	zvýšení			470 378,85 Kč
HSV	Vodorovné konstrukce	Změna výztuže stropu nad 1.NP, úprava nátěru I nosníků	zvýšení			294 588,38 Kč
			snížení			-265 652,53 Kč
HSV	Konstrukce tesařské	Doplnění demontáže (odbednění) stroje T01 - T04, oprava VV	zvýšení			103 556,13 Kč
			snížení			-75 855,05 Kč
HSV	Konstrukce truhlářské	Změna rozměru proviz. dveří D12, doplnění ocel. zárubně	zvýšení			7 084,19 Kč
			snížení			-3 845,00 Kč
Celkem snížení						-345 352,58 Kč
Celkem nárůst						984 397,55 Kč
suma (snížení plus nárůst)					netto Kč	639 044,97 Kč
sleva					netto Kč	0,00 Kč
celkem za ZL č. 1					netto Kč	639 044,97 Kč
celková cena před změnou č. 1					netto Kč	13 538 616,00 Kč
vícenáklady					netto Kč	639 044,97 Kč
celková cena vč.změny č. 1					netto Kč	14 177 660,97 Kč

Vystaveno: XXX
XXX

TDI:
XXX

Povoleno: XXX

Dne:

Dne: