

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I
Objekt: 02 Vícepráce, méněpráce
Rozpočet: 0021 Stavební práce - zárubeň do provizorních SDK kcí, změna rozměru prov.dveří, knihtisk

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	3 239,19
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 239,19

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 239,19 CZK
Základní DPH	21 %	680,00 CZK

Zaokrouhlení -0,19 CZK

Cena celkem s DPH 3 919,00 CZK

v _____ dne _____

XXX

 Za zhotovitele

XXX

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			2 245,99	69
766	Konstrukce truhlářské	PSV			993,20	31
Cena celkem					3 239,19	100