

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2017104142**

I.

**SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel:  
Městská část Praha – Libuš  
IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142  
Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš  
Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné - dále též jako **objednatel**

a

2. Zhotovitel:  
Hana Humlová  
IČ: 616 88 282, DIČ: CZ 6954050631  
268 01 Hořovičky

na straně druhé - dále též jako **zhotovitel**

***uzavírají tento Dodatek č. 1,  
který mění Smlouva o dílo ze dne 1. 11. 2017  
(dále jen „Smlouva“)  
takto:***

***Ve znění smlouvy Článek IV, bod b) – Termíny se mění takto:***


b) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl.II této smlouvy a protokolárně dílo předat objednateli na základě výzvy nejpozději do 30.7.2018

***Ve znění smlouvy Článek VIII, bod i) – Závěrečná ustanovení se doplňuje takto:***

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. ~~194~~ 2018 ze dne ~~30.7.~~ 2018

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Praze dne : ..... *15.8.2018* .....



objednatel



zhotovitel