

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. d201600465 ze dne 8. 8. 2016

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: Ing. Daniel Černý, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 626441/0100
(dále jen "objednatel")

a

SCHOLA EMPIRICA z.s

sídlo: Výjezdová 510, 190 11 Praha 9
IČ: 26645726
DIČ: není plátce DPH
zastupuje: Mgr. Egle Havrdová, PhD.
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Novosibřinská, Praha 21
číslo účtu: 251782369/0800
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 14160
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení následujícího díla:
Zpracování sociologického průzkumu „Sociologický průzkum kvality života ve městě Chomutov – 2016“
(dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem dodatku jsou změny výše uvedené smlouvy blíže specifikované v člancích II., III. a IV. tohoto dodatku (zejména přesunutí dílčích plnění z části díla II do části díla III a další změny s tím související), na kterých se smluvní strany dohodly z důvodu nepředvídatelného prodloužení při vzájemném upřesnění témat diskusních skupin.

II. Změna rozdělení díla na části

1. V článku II. odst. 1 se část II díla ruší a nahrazuje se novým zněním:

Část II

V části II provede zhotovitel 1 skupinovou diskuzi, vlastní sběr dat a analýzu dat.

- Focus Group - 1 skupina
- Vlastní sběr dat
- Analýza dat

a zároveň se část III díla doplňuje o provedení Focus Groups – 3 skupiny.

2. Výše uvedená změna se přiměřeně aplikuje též na další dokumenty, podle nichž má být dílo prováděno.

III. Změna ceny díla

1. V návaznosti na změnu rozdělení díla na části se upravuje v článku III. odst. 1 cena dotčených částí díla a to následovně:

Část II

cena: 160 000,- Kč
slovy: sto šedesát tisíc korun českých

Část III

cena: 110 000,- Kč
slovy: sto deset tisíc korun českých

2. V ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy týkající se ceny díla nezměněna.

3. V souvislosti s tím se mění příloha č. 2 – Nabídka uchazeče, kde se ruší tabulka s názvem „Harmonogram a cena“ a nahrazuje se tabulkou novou:

Fáze projektu	Obsah	Cena v Kč bez DPH	DPH	Celkem
Fáze I.	Vytvoření dotazníku	30 000		30 000
	Konstrukce reprezentativního vzorku	5 000		5 000
	Pilotáž (cca 15 – 20 respondentů)	5 000		5 000
	Vyhodnocení a úprava dotazníku	15 000		15 000
	Představení dotazníku objednateli a vypořádání připomínek	5 000		5 000
	Konečná úprava dotazníku	5 000		5 000
Fáze II.	Focus Group - 1 skupina	20 000		20 000
	Vlastní sběr dat	80 000		80 000
	Analýza dat	60 000		60 000
Fáze III.	Focus Group – 3 skupiny	60 000		60 000
	Předání celkových výsledků výzkumu ve formě písemné zprávy	10 000		10 000
	Vypořádání připomínek objednatele	10 000		10 000
	Vyhotovení závěrečné zprávy vyhodnocení	20 000		20 000
	Vytvoření prezentace z výsledků výzkumu (v ppt) a představení výsledků objednateli	10 000		10 000
Celkem		335 000		335 000

IV. Změna termínů dokončení a předání díla

Ruší se článek V. odst. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

2. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 107 dnů od uzavření této smlouvy, přičemž pro jednotlivé části díla se stanovují níže uvedené termíny:

Část I	do 20 dnů od uzavření smlouvy o dílo
Část II	do 70 dnů od uzavření smlouvy o dílo
Část III	do 107 dnů od uzavření smlouvy o dílo

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním tohoto dodatku včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl primátor města Ing. Daniel Černý v souladu se směrnicí objednatele o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

- B. 11. 2016

V Chomutově dne

.....
Statutární město Chomutov
Ing. Daniel Černý, primátor



V dne 8. 11. 2016

.....
SCHOLA EMPIRICA
Výjezdová 510, Praha 9
SCHOLA EMPIRICA z.s. IČ: 26645726
Mgr. Egle Havrdová, PhD.