

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/054/P/SoD/2017
č. 17 225 205

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest

Hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační plavby na Baťově kanále

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM SUDOP PRAHA a.s.

Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088.

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředseda
představenstva

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/054/P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 17 225 205 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 27. 7. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 2. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 13. 6. 2018, upravuje takto:

1) v čl. V. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 31.08.2018“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 28.09.2018“.

2) v čl. V. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„c) bod B - čistopis do 15.08.2018,

d) bod C do 31.08.2018.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c) bod B - čistopis do 14.09.2018,

d) bod C do 28.09.2018,“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/054/P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 17 225 205 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 27. 7. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 2. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 13. 6. 2018, se nemění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Tomáš Slaviček

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest						
Projekt/stavba: Hodnocení ekonomické efektivity rekreační plavby na Baťově kanále						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 3	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 1.8.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Ředitelství vodních cest ČR, nábr. L. Svobody 1222/12, Praha 1					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Posun dílčího termínu plnění.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		SoD č. S/ŘVC/054/P/SoD/2017				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny			dne 30.7.2018	
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Jedná se o posun termínu plnění z důvodu zpracování aktualizovaných investičních nákladů rekreačních přístavů Kroměříž a Uherské Hradiště / Staré Město, které budou k dispozici 31.8.2018, do ekonomického hodnocení a rovněž z důvodu posunu projednání ekonomického hodnocení se zástupci Ministerstva dopravy, které se z důvodu nekompatibility termínů zástupců jednotlivých obdorů uskuteční 23.8.2018. Jelikož se jedná pouze o prodloužení termínu plnění, není tudíž možné tyto práce oddělit od původní zakázky. Bez prodloužení termínu nelze provést potřebnou aktualizaci a projednání díla.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
<i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
<u>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :</u> Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Posun termínu o 1 měsíc.</i>
ANO	NE	
Cena SoD před změnou	534.000,- Kč	
Cena SoD po změně	534.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDRĚNÍ TDS: <i>nebyl sjednán</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

viz. str. 1

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/054/P/SoD/2017</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>týká se bodu : B - čístopis, C</i>	<i>109.000,-</i>	<i>10/2018</i>
<i>garant smlouvy: Ing. Filip Dušek</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	