



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b> <b>ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt A</b>		<b>17</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> SO 05 – Severní přístavek – Vikýř – objekt A		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o.</b>		<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>FAX:</b>
		<b>OSOBNĚ: X</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Vikýř – objekt A</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE]</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRÁCI: viz položkový rozpočet „Změna č.17 – příloha č.1“,</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  – Dle původní dokumentace stávající okenice vikýře v objektu A slouží jako předloha pro repliky, které budou použity na novém objektu B. Ve výkazu výměr objektu A se však nenachází položky na repasi okenic vikýře objektu A, které se mají znovu osadit po celkové repasi konstrukce vikýře.  [REDAKCE]		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]</b>		<b>DATUM: 18.6.2018</b>
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCI, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	
[REDAKCE]		



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

**STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1**

**17**

**ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt A**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY**

**NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17**

**Popis změny:**

**PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:**

SO 05 – Severní přístavek - Vikýř – objekt A

KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:  
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X

PŘEDMĚT ZMĚNY: Vikýř – objekt A

DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek

ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE]

ODKAZ NA SOUPIS PRÁCE: viz položkový rozpočet „Změna č.17 – příloha č.1“,

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

**NÁVRH OCENĚNĚNÍ:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	28 405,00 Kč	5 965,05 Kč	34 370,05 Kč
Méněpráce:	Kč	Kč	Kč
Rozdíl:	28 405,00 Kč	5 965,05 Kč	34 370,05 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: [REDAKCE] DATUM: 18.6.2018

VYJÁDRĚNÍ:

*SOUHLAŠUJEME*

OD: \_\_\_\_\_ AD GP \_\_\_\_\_ PODPIS: [REDAKCE] DATUM: 18.6.2018

SCHVÁLIL: \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

STAVEBNÍ DOZOR

SPRÁVCE STAVBY:

## Rekapitulace změnového listu

Stavba: **Rekonstrukce NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek**

Objednatel: **Společnost pro vybudování lapidária a odborného zázemí** IČO: **46960180**  
**hradu Špilberk** DIČ: **CZ46960180**  
**Videňská 127**  
**619 00 Brno**

Projektant: **Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ** IČO: **13676601**  
**Opletalova 6** DIČ: **CZ13676601**  
**602 00 Brno**

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s.** IČO: **46678468**  
**Pižeňská 3217/16** DIČ: **CZ46678468**  
**150 00 Praha-Smíchov**

Vypracoval: **Ing. Sikora**


Rozpis ceny


Celkem

VCP			28 405,00
MP			0,00
VCP+MP			28 405,00

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %		28 405,00 CZK
Základní DPH	21 %		5 965,05 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>28 405,00 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>34 370,05 CZK</b>

v Brně 17. 6.  dne \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Za zř \_\_\_\_\_ Za objednatele



**Položkový rozpočet VCP**

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	05.02	Architektonicko-stavební řešení: Okenice Víkyně - obj. A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				28 405,00
224	R 766-04	2Na Okenice vně rám., otvír.o 180°, výplň z vodor.lamel, kov.kování, 1850x1770	kus	1,00000	28 405,00	28 405,00
		<b>Celkem</b>				28 405,00